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1 SISSEJUHATUS 

Käesolev ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on koostatud AS Infragate Eesti 
töögrupi poolt, kellele viidatakse töös kui “Konsultandile”. 

Käesolevas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas ei käsitleta 
sademeveesüsteemiga seonduvat, mida käsitletakse eraldi sademevee arengukavas. 
Viimsi vallavolikogu võttis 14.02.2017 määrusega nr 3 vastu „Viimsi valla sademevee 
arengukava 2016-2027“.  

Töögrupi liikmed ja nende osalus töös oli alljärgnev: 

Helena Metspalu Projektijuhtimine 

Karin Erimäe Seletuskirja ja jooniste koostamine, v.a. finantsanalüüs 

Pille Arula (OÜ P&A Logic) Finantsanalüüs 

Raul Hansen Veevarustuse alternatiivide analüüs 

Kristo Kärmas Reoveepuhastuse alternatiivide analüüs 

Töö teostamise aluseks oli AS Viimsi Vesi ja AS Infragate Eesti vahel 13.08.2018 a sõlmitud 
leping 213-18 Viimsi valla Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamiseks. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava 
vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. 
Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 
aastat ning ülevaadatud kava tuleb uuesti kinnitada vallavolikogu poolt. Enne kinnitamist 
kooskõlastatakse arendamise kava Keskkonnaameti ja Terviseametiga.  

Viimsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koosneb sissejuhatusest, 

kokkuvõttest, ühisveevarustus- ja –kanalisatsioonisüsteemide hetkeolukorda analüüsivast 
osast, investeeringuprojektide kirjeldusest ja finantsanalüüsist.  

Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava hõlmab Viimsi vallas järgmisi 
asumeid: 

Alevikud: 
• Viimsi alevik • Haabneeme alevik 

Külad: 
• Rohuneeme küla 
• Tammneeme küla 
• Äigrumäe küla 
• Kelvingi küla 
• Laiaküla küla 
• Randvere küla 
• Leppneeme küla 

• Lubja küla 
• Metsakasti küla 
• Miiduranna küla 
• Muuga küla 
• Pringi küla 
• Pärnamäe küla 
• Püünsi küla 

Saared: 
• Prangli (Kelnase küla, 

Idaotsa küla, 
Lääneotsa küla) 

 

Viimsi valla hulka kuulub ka Naissaar, kuid investeeringuid seoses ÜVK rajamisega 
Naissaarele ei ole käesolevas arengukavas käsitletud. Naissaare püsielanike arv on 7 ning 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine sinna piirkonda ei ole majanduslikult mõistlik. 

Naissaare veega varustamine toimub erapuurkaevude ja salvkaevude baasil ning jääb ka 
perspektiivselt nii. Kanalisatsioon on piirkonnas samuti lahendatud lokaalselt ning 
lähiperspektiivis ühiskanalisatsiooni rajamist ette ei nähta. 

Vastavalt lähteülesandele koostatakse realistlik, valla eelarve võimalusi, valla ja vee-
ettevõtjate vahelisi opereerimislepinguid ning halduslepinguid arvestav Viimsi valla 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2019-2030. Samas on 

välja toodud tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks 
arendamiseks, töökindluse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest ja Euroopa Liidu 
direktiividest tulenevate nõuete täitmiseks. 
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Vajalikest projektidest parema ülevaate saamiseks on tegevused jaotatud kahte etappi: 

• lühiajaline investeeringuprogramm 2019-2022; 
• pikaajaline investeeringuprogramm 2023-2030. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostatakse vastavalt nende 
prioriteetsusele, lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, 
hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile. 

Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise kava on dokument, mille peab heaks 
kiitma Viimsi Vallavolikogu ning mille alusel toimub edaspidi valdkonna arendamine Viimsi 
vallas.  
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2 ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD 

LÄHTEANDMED 

Viimsi valla ühisveevarustuse ning –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 

kasutatud allpoolnimetatud ja kirjeldatud õiguslikke akte, kavasid ning planeeringuid.  

2.1 ÕIGUSLIK BAAS 

Alljärgnevalt on loetletud käesoleva arendamise kava koostamise seisukohast põhilised 
veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist reguleerivad riigisisesed, Euroopa Liidu 
ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid. 

2.1.1 Riigisisesed õigusaktid 

02.06.1993. a vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 (1) järgi 
on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja 
-teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, 
veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- 
või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need 

ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib Eestis 
10.02.1999. a vastu võetud Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus. Seadus 
reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee 
ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi 
õigused ning kohustused. Ainult tootmise vajaduseks ettenähtud ühisveevärgile ja -
kanalisatsioonile käesoleva seaduse sätteid ei kohaldata. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon 
rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava alusel. Kui kohalikul omavalitsusel puudub ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava, võib ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada 
detailplaneeringu alusel kuni selle arendamise kava valmimiseni tingimusel, et 
detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud nõudeid. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava koostamist korraldab kohalik omavalitsus. 

Veeseadus on vastu võetud 11.05.1994. a. Veeseaduse ülesanne on sise- ja 
piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine. 
Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi 
suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude 
kasutamist.  

Keskkonnatasude seadus – vastu võetud 07.12.2005. a. 

Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad veemajandust ka Vabariigi Valitsuse, 
Sotsiaalministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused ja 
käskkirjad: 

• Sotsiaalministri määrus nr 82, 31.07.2001 a “Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. Määrus kehtestab nõuded joogivee 
kvaliteedile ja kvaliteedi kontrollile ning joogivee proovide analüüsimeetodid 

eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise kahjulike mõjude eest; 
• Sotsiaalministri määrus nr 1, 02.01.2003 a “Joogivee tootmiseks kasutatava või 

kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded; 
• Keskkonnaministri määrus nr 18, 26.03.2002 a „Vee erikasutusloa ja ajutise vee 

erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks 
vajalike materjalide loetelu ja loa vormid; 

• Keskkonnaministri määrus nr 9, 27.01.2003 a „Põhjaveevaru hindamise kord“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 60, 17.10.2002 a “Põhjaveekomisjoni põhimäärus”. 
Põhjaveekomisjoni üheks ülesandeks on põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse 
olukorra hindamine ning uuringuvajaduse ja -suundade määramine;  
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• Keskkonnaministri määrus nr 43, 09.07.2015 a “Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, 
puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja 
ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, 
rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise 

korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa 
taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või 
kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise 
vormid“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 61, 16.12.1996 a “Veehaarde sanitaarkaitseala 
moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha 
hooldusnõuded põhjavee kaitseks;  

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 99, 29.11.2012 a “Reovee puhastamise ning heit- ja 
sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed”; 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 171, 16.05.2001 a “Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded“;  

• Keskkonnaministri määrus nr 76, 16.12.2005 a “Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
kaitsevööndi ulatus”;  

• Keskkonnaministri määrus nr 57, 19.03.2009 a “Reoveekogumisalade määramise 
kriteeriumid”;  

• Keskkonnaministri 09.10.2002 a määrus nr 58 „Lõheliste ja karpkalalaste 
elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- 
ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad“. 

2.1.2 Euroopa Liidu direktiivid 

• Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ – eesmärgiks on kaitsta keskkonda 
asula reovee suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb 
reovesi reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada. 

• Nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ – eesmärgiks on eelkõige piirata 
põllumajandustootmisest pärineva reostuse mõju pinna- ja põhjaveele. 

• Joogiveedirektiiv 98/83/EÜ – eesmärgiks on kaitsta inimese tervist joogivee 

mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest tagades joogivee 
tervislikkuse ja puhtuse. 

• Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ – eesmärgiks on saavutada ja hoida 
veekogude head seisundit. Direktiivis kehtestatud tegevusraamistik hõlmab kõiki 
teisi veealaseid direktiive ning seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete 
(pinnavee sh rannikuvee ja põhjavee) hea seisundi saavutamise aastaks 2015. 

• Põhjaveedirektiiv 2006/118/EÜ. 
• Üleujutuste direktiiv 2007/60/EÜ, käsitleb üleujutuste riski hindamist ja 

maandamise regulatsiooni. 
• Ohtlike ainete pinnavette juhtimise direktiiv 76/464/EMÜ. 
• Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ. 

2.1.3 Omavalitsuse olulisemad õigusaktid  

Õigusaktide puhul on arvestatud nende hetkel (04.2019) kehtivate versioonidega. 

Olulisemad õigusaktid on järgmised: 

• Viimsi Vallavolikogu 11.04.2006. a määrus nr 13 „Vee-ettevõtja määramine Viimsi 
valla territooriumil“; 

• Viimsi Vallavolikogu 13.03.2001. a määrus nr 5 „Viimsi valla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ja Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kasutamise eeskirja kinnitamine“; 

• Viimsi Vallavolikogu 09.04.2002. a määrus nr 13 „Viimsi valla veevarustuse ja 
reovee ärajuhtimise teenuste hindade reguleerimise kord“; 

• Viimsi Vallavolikogu 14.02.2017. a määrus nr 3 „Viimsi valla sademevee 
arengukava 2016-2027“; 
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• Viimsi Vallavolikogu 30.08.2016. a määrus nr 25 „Viimsi valla reovee kohtkäitluse 
ja äraveo eeskiri“. 

2.2 LÄÄNE-EESTI VESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA1 

Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna 
veemajanduskavas. Lääne-Eesti vesikonna, Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna 
veemajanduskavad on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 07.01.2016 protokollilise otsusega. 
Viimsi vald asub Lääne-Eesti vesikonnas Harju alamvesikonnas. Käesoleva arendamise 
kava koostamisel on arvestatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas1, mis kehtib 
2015-2021, määratletud meetmetega. 

Vastavalt Veeseaduses seatud eesmärkidele tuleb saavutada nii pinna- kui põhjavee hea 
seisund (nii ökoloogiline kui keemiline seisund). Järgitakse kahte põhimõtet: 

• veekogude head seisundit tuleb säilitada; 
• mitteheas seisundis veekogud tuleb viia heasse seisundisse. 

Veemajanduskava eesmärgid on suunatud üldiselt vee hea ökoloogilise seisundi või 
ökoloogilise potentsiaali saavutamisele ja mitteheas seisundis vee heasse ökoloogilisse 
seisundisse viimisele. 

Meetmeprogramm jaguneb pinnavee meetmeprogrammiks ja põhjavee 
meetmeprogrammiks. 

Pinnavee meetmeprogrammi eesmärgid on järgmised: 

• Punktkoormusega seotud meetmed: 

o keskkonnaloa tingimuste ülevaatamine ning kui see on asjakohane, 

veeseaduse § 24 kohaste tingimuste (sõltuvalt veekogumist kuni 30% 
rangemate nõuete) seadmine heitveele (reoveepuhastid, 
keskkonnakompleksloaga või vee-erikasutusloaga objektid); 

o täiendav järelevalve õigusaktide nõuete ja vee-erikasutusloa tingimuste 
täitmise üle (reoveepuhastid, keskkonnakompleksloaga või vee-
erikasutusloaga objektid); 

o heitvee vastavusse viimine seatud nõuetega (nii väljalasu kui suubla vee 

kvaliteedi tagamine); 
o reoveepuhastite operaatorite koolitus puhastite töö tõhustamiseks 

o Ohtlike ainete heite piiramisele suunatud meetmed: 

▪ ohtlike kemikaalide registreerimine riiklikus kemikaaliregistris; 
▪ ohtlike kemikaalide üle arvestuse pidamine; 
▪ õigusaktide täpsustamine ja seatud nõuete karmistamine 

prioriteetsete ainete osas; 
▪ täiendav järelevalve prioriteetseid ohtlikke aineid käitlevates 

ettevõtetes; 
▪ elanike teavitamine prioriteetsete ainete käitlemise teemal 

o Jätkata tuleb ajaloolise reostuse (jääkreostusobjektid, veekogude reostunud 
põhjasetted) likvideerimisvõimaluste selgitamisega ning reostunud alade 

korrastamisega. 

• Hajukoormuse mõju vähendamise meetmed: 

o Peamised mõjutajad põllumajandus, ühiskanalisatsioonita 
asustuspiirkonnad ja metsamajandus. Esmajoones mõjutavad need sektorid 
hajukoormusega toitainete sisaldust vees, mistõttu on üldine eesmärk 

                                         

 

1http://www.envir.ee/sites/default/files/laane-eesti_vesikonna_veemajanduskava.pdf 
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toitainete sissevoolu vältimine või vähendamine nende tegevuste 
tulemusena. 

o Peamised ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud eesmärgid on: 

▪ ühiskanalisatsiooni välja ehitamine ja rekonstrueerimine; 

▪ nõuetele mittevastavate heitvee väljalaskude kindlakstegemine, 
loastamise või likvideerimise nõuete seadmine (sealhulgas ohtlike 
ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete veekeskkonda juhtimise 
piiramine ja peatamine nende tekkeallikas); 

▪ reovee kohtkäitluse eeskirja koostamine ja kehtestamine; 

▪ reovee kohtkäitluse korrastamine (reovee kogumine või väikepuhasti 
rajamine toitainete koormuse vähendamiseks); 

▪ nõustamine nõuetekohaseks reovee käitluseks; 

▪ järelevalve veeseaduse § 24 nõuete (reovee puhastamise ning heit- 
ja sademevee suublasse juhtimise nõuded) täitmise üle; 

▪ sademeveest tuleneva koormuse uuring ja vajalike meetmete 

täpsustamine; 

▪ oluliste taristuobjektidele sademevee nõuetekohase kogumise ja 
puhastamise lahendamine (settetiigid, liiva- ja õlipüüdurid vm) 

• Käsitletakse ka vee vooluhulga muutmisest või hüdromorfoloogilisest 
kõrvalekaldest tingitud koormuse mõju vähendamise meetmeid. Selle koormuse 
otsene mõju avaldub eelkõige kalastikule. Kuna eesmärgid ei puuduta otseselt 

ühisveevärki ja –kanalisatsiooni, siis on jäetud antud arengukavas need mainimata. 

• Eesmärke seatakse ka täiendavateks uuringuteks juhuks, kui veekogumeid 
mõjutavad koormusallikad on ebaselged või tegevusplaani koostamine nende 
koormustega tegelemiseks vajab täiendavat analüüsi. Uuringud on üldjuhul ette 
nähtud kogumipõhiste valgala uuringutena, millega eeldatavasti kaasneb tehniliste 
vm meetmete väljatöötamine. Samas on osa neist uuringutest mõistlik läbi viia 

valitud kogumeid kaasavate üle-eestilise uuringutena. 

• Koormuse kasvu ennetamisele suunatud meetmed: 

o selliste tegevuste keskkonnamõju (eel)hindamine, mille puhul on kahtlus, et 
need võivad veekogumi seisundit halvendada, sh selliste arenduste 
planeerimisel, millel võib olla veekogumi seisundile oluline mõju; 

o keskkonnalubade andmisel veekogumi seisundi halvenemist vältivate 

tingimuste seadmine (sh arvestades koosmõju ja kumuleeruvat mõju, mis 
võivad veekogumi seisundit halvendada); 

o lisakoormuse avaldumise vältimine või olemasoleva koormuse vähendamine 
mitteheas seisundis või ohustatud veekogumite valgaladel kavandatud 
planeeringutes; 

o mitteheas seisundis või ohustatud veekogumite valgaladega seotud 

planeeringute järelevalve (vajadusel täiendavate keskkonnameetmete 
rakendamise nõude seadmine) 

Põhjavee meetmeprogrammi eesmärgid on järgmised: 

• Punktkoormuse mõju vähendamise meetmed: 

o veekogumi vajadustega arvestamine keskkonnalubade tingimuste seadmisel 
ja ajakohastamisel (vajadusel põhjaveekogumi seisundit ohustatavate 

saasteainete heidete limiteerimine ning seirekohustuse nõude esitamine); 
o juhiste koostamine vee kasutamise ja kaitsega seotud lubade 

ajakohastamiseks, arvestades veemajanduskava eesmärke 
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o olemasolevate reoveekogumissüsteemide ajakohastamine, laiendamine; 
o uute reoveekogumissüsteemide rajamine; 
o sademevee kogumissüsteemide ajakohastamine; 
o jääkreostuse ohutustamine ja likvideerimine; 

o suletud prügilate järelhooldus ja seire; 
o prügilates tekkiva puhastamist vajava vee kogumis- ja 

puhastamissüsteemide ehitamine või ajakohastamine; 
o naftasaaduste hoidmisehistesse paigaldavate sademevee ja muu saastunud 

vee kogumis- ja puhastamissüsteemide ehitamine; 
o ametiasutuste ja veekasutajate nõustamine 

• Hajukoormuse mõju vähendamise seotud meetmed: 

o Peamiselt põhjustavad hajukoormust põllu- ja metsamajandus, maavarade 
kaevandamine, turbatööstus, loodusliku äravoolurežiimi muutmine, 
sademevee äravool, transport ning ühiskanalisatsioonita hajaasustus. 
Mõned näited meetmetest koos ühisveevärki ja –kanalisatsiooni käsitlevate 
meetmetena: 

▪ põhjavee kaitse või komplekssete veekaitse nõuete seadmine 

keskkonnalubades; 
▪ juhiste koostamine vee kasutamise ja kaitsega seotud lubade 

ajakohastamiseks, arvestades veemajanduskava eesmärke; 
▪ õigusaktides sätestatud nõuete (veeseaduse ja selle rakendusaktide) 

ajakohastamine ja muudatuste rakendamine; 
▪ taristuobjektide (maanteed, raudteed, lennujaamad) jaoks 

sademevee kogumissüsteemide ehitamine ja ajakohastamine, 
puhastussüsteemide ehitamine ja ajakohastamine sademeveega 
veekogusse juhitavate saasteainete sisalduse määramiseks; 

▪ süsteemide rajamine ja seadmete paigaldamine reoveesette 
töötlemiseks nõuetele vastavaks ning kasutatavaks 
põllumajanduses, haljastuses, rekultiveerimisel; 

▪ kaitsekorralduskavade koostamine 

• Veevõtust tuleneva koormuse vähendamise meetmed: 

o keskkonnanõuete seadmine keskkonnalubades, veevõtu nõuete määramine 
vastavalt selle taastootmisele; 

o juhiste koostamine vee kasutamise ja kaitsega seotud lubade 
ajakohastamiseks, arvestades veemajanduskava eesmärke; 

o veetõkete, settebasseinide ja infiltratsioonibasseinide rajamine 
kaevandamisel; 

o ametiasutuste ja veekasutajate nõustamine veemajanduskavas toodud 
keskkonnaeesmärkide saavutamise tagamiseks 

Kogu meetmeprogrammi maksumus Lääne-Eesti vesikonnas on 192 045 394 eurot, 2015. 
aasta hindades. Meetmete maksumused ja elluviimise tähtajad täpsustatakse perioodiliselt 
ajakohastatava meetmeprogrammi elluviimise tegevuskavaga. Mitmete meetmete puhul 
võib eeldada rakendamise jätkumist ka järgmisel ehk kolmandal veemajandusperioodil. 
Finantseerimine on sõltuvalt meetmest ette nähtud nii riigieelarvelistest, kohalike 

omavalitsuste, Euroopa Liidu kui ka erasektori vahenditest. 
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Joonis 2.2. Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad 

2.3  VIIMSI VALLA ARENGUKAVA JA EELARVESTRATEEGIA 2018-20222 

Viimsi valla arengukavas ja eelarvestateegias on seatud seoses ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga järgmised eesmärgid:  

• ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitrasside ehitamine ning joogivee kvaliteedi 
tagamine; 

• sademevee probleemide lahendamine;  
• vee- ja kanalisatsioonisüsteemi vastavuse tagamine valla asustuse arengu ning 

kaasaegsete tarbimise ja loodushoiu nõuetega. 

2.4 PRANGLI SAARE ARENGUKAVA3 

Prangli saare arengukava on koostatud aastal 2007 Geomedia OÜ poolt. Arengukavas ei 
ole otseselt kirjas perioodi, mille kohta arengukava on koostatud, kujundatud on visioon 

aastaks 2020. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonialaste arenguülesannetena on toodud välja järgmist: 

• Kindlustada kvaliteetne joogivesi ning tagada heitvete ökonoomne ja loodust hoidev 
käitlemine. 

2.5 TAMMNEEME KÜLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2013-20234 

Tammneeme küla arengukava peaeesmärgiks on leevendada mahajäämust küla arengus 
võrreldes Viimsi vallaga tervikuna ja tagada külale vajalik tehniline ja sotsiaalne 
infrastruktuur.  

                                         

 

2 Allikas: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4230/9201/7001/Lisa_M-13.pdf#  
3 Allikas http://www.viimsivald.ee/public/Prangli_AK_10_08_final_.pdf  
4 Allikas: 

http://www.viimsivald.ee/public/Viimsi_Teataja_2016/Kulade_arengukavad/Tammneeme_kula_arengukava.pdf  

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4230/9201/7001/Lisa_M-13.pdf
http://www.viimsivald.ee/public/Prangli_AK_10_08_final_.pdf
http://www.viimsivald.ee/public/Viimsi_Teataja_2016/Kulade_arengukavad/Tammneeme_kula_arengukava.pdf
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Arengukava annab täpsemat infot Tammneeme küla olukorra kohta ja küla elanike 
arengusoovide kohta. 

Arengukava põhjal saab järeldada, et ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni osas ollakse ühel 
nõul Viimsi valla arendusplaneeringutega. 

2.6 PÜÜNSI KÜLA ARENGUKAVA 2017-20235 

Arengukava esimene versioon on vastu võetud küla üldkoosolekul 2013. aastal ning 
ajakohastatuna aastatel 2015 ja 2017. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenusega ollakse rahul ja arendustegevusi ette ei nähta. 

2.7 HARJU MAAKONNAPLANEERING 2030+6 

Harju maakonnaplaneering 2030+ on koostatud Harju maavalitsuse ja OÜ Hendrikson&Ko 
poolt. 

Mõned planeeringus toodud tähelepanekud veevarustuse ja kanalisatsiooni kohta: 

• Pinna- ja põhjavee kaitseks tuleb hajaasustuses, kus puudub võimalus 
ühiskanalisatsiooniga liitumiseks, eelistada reoveekäitlemiseks nõuetekohaseid 
reoveepuhasteid; 

• Linnalise asustuse aladel tuleb üldplaneeringutega määrata reoveekogumisalad 
(nende puudumisel) ning planeerida ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine, et säilitada kontroll piirkonna reoveepuhastuses ja tagada joogivee 
kvaliteedinõuetele vastava põhjavee kättesaadavus. Reoveekogumisalade 
määramisel tuleb kaaluda ka suvilapiirkondade määratlemist 
reoveekogumisaladeks, et tagada parem kontroll tiheasustustalade reoveekäitluse 

üle. Reoveekogumisala määratlemisega luuakse eeldused ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni väljaehitamiseks, millega tagatakse kvaliteetse joogivee 
kättesaadavus ja vähendatakse reostuskoormust põhjaveele. 

2.8 VIIMSI VALLA MANDRIOSA ÜLDPLANEERING7 

Viimsi valla kehtiv üldplaneering on koostatud aastal 2000 ja jäetud kehtima Vallavolikogu 

otsusega 11.03.2014. Töö on koostanud AS Entec. 

Arvestades töö vanust, on kaheldav veevarustust ja kanalisatsiooni kirjeldavate osade 
ajakohasus. 

Veemajanduse valdkonna tegevuste korral nõutakse vastavust kehtiva ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukavaga. 

Üldplaneering seab reoveepuhastite ja biotiikide sanitaarkaitsetsooni ühiskondlike 

objektide ja elamute ehitamise keelu ning seal viibimise keelu. Pumbajaamade 
sanitaarkaitsetsoonile kehtivad samad piirangud ja sanitaarkaitsetsooniks on kehtestatud 
20 m pumbajaamast. 

Kanalisatsiooni survetrassile on kehtestatud ehituskeeluala 5m ulatuses tulenevalt SNiP 
2.07.01-89. 

Puurkaevude sanitaarkaitsetsooni puhul on viidatud otse Veeseadusele ja 

Keskkonnaministri määrusele nr 61.  

                                         

 

5 Allikas: 

http://www.viimsivald.ee/public/Viimsi_Teataja_2016/Kulade_arengukavad/Puunsi_kula_arengukava_muudatu
sed_2017.pdf 
6 Allikas: http://www.maavalitsus.ee/harju-maakonnaplaneering  
7 Allikas: Seletuskiri: http://www.viimsivald.ee/public/ww_vana/Yldpl.doc; Kaart: 

http://www.viimsivald.ee/public/Viimsi_YP_2012_Kataster.pdf 

http://www.maavalitsus.ee/harju-maakonnaplaneering
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Kuna esineb erinevusi üldplaneeringus toodu ja kehtiva seaduse vahel, on järgnevalt 
toodud kehtiva seaduse nõuded. 

Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus on: 

1) 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga; 

2) 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 m rea äärmistest puurkaevudest ja 
puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett võetakse põhjaveekihist kahe või 
enama puurkaevuga 

Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m3 ööpäevas ühe 
kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks kehtestab 
valdkonna eest keskkonnaminister, määrusega nr 61 „Veehaarde sanitaarkaitseala 
moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha 
hooldusnõuded põhjavee kaitseks“ 

2.9 PRANGLI SAARE ÜLDPLANEERING8 

Prangli saare üldplaneering on kehtestatud aastal 2000 ja jäetud kehtima Vallavolikogu 
otsusega 11.03.2014. Kirjeldatud on, et planeering on kokkulepe kolme osapoole vahel: 

riik, omavalitsus, omanik. Projekti juht oli L. Pakosta. 

Planeering hõlmab Prangli, Aksi ja Keri saari ning Prangli saare lääneosas paiknevaid 
väikesaari. 

Nagu ka eelnevalt kirjeldatud üldplaneeringud, on ka Prangi planeeringu olemasolev info 
kaheldava õigsusega. 

Veevarustuse ja veekäitluse vallas nähakse arengutena ette järgmist: 

• Joogivee jaoks sobiva veekihi leidmiseks tehti OÜ Salveesia poolt 1999. aastal 
uurimus: „Prangli saare joogivee otsimise töö“ (nr. GL-99-54). Mölgi sadama jaoks 
tuleb teostada täiendav joogivee saamise uuring.  

• Sadamete piirkonda tuleks paigaldada väikepuhastid ja keskuse veed tuleks juhtida 
kas Kelnase sadama puhastisse või väljaveoga Kelnase sadama puhastisse. 

• Eramutes ja suvilates tuleb järk-järgult üle minna kaasaegsetele kuivkäimlatele ja 
individuaalreoveepuhastitele. Peale reovee puhastamist tuleb puhastatud veed 
immutada. 

2.10 LUBJA KLINDIASTANGU PIIRKONNA ÜLDPLANEERING9 

Lubja klindiastangu piirkonna üldplaneeringu on koostanud 2005-2008. aastal Jörgen Vähi 
(arhitekt, EAL), Maaja Zolk (arhitekt, EAL), Maia Saareleht (maakorraldaja), Ene Lausmaa 

(dr. Georg., KMH litsents nr. 0058), Ahto Lepik (insener), Eugen Jakobson (tehnik) ja Viive 
Uibo (tehnik). Töö on planeeritud vahemiku 2005-2008 kohta. Planeering on aga jäetud 
kehtima Vallavolikogu otsusega 11.03.2014. 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni osas on töös kirjeldatud üsna täpselt planeeritavaid 
tegevusi, kuid arvestades töö vanust võrreldes Viimsi valla arengukava ja varasemate 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavadega ja sellega, et paljud planeeritud tööd on 
juba teostatud, lähtutakse antud arengukavas Viimsi valla arengukavas ja varasemates 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavades toodud infost. 

                                         

 

8 Allikas: Seletuskiri: http://www.viimsivald.ee/public/PRANGLI_seletuskiri.pdf; Kaart: 

http://www.viimsivald.ee/public/Prangli-saare_yldplaneering.jpg 
9 Allikas: Seletuskiri: http://www.viimsivald.ee/public/Seletuskiri_Lubja_klindiastangu_YP.rtf; Kaart: 

http://www.viimsivald.ee/public/Lubja_yldplaan230408.pdf 
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2.11 ÄIGRUMÄE KÜLA, LAIAKÜLA JA OSALISELT METSAKASTI KÜLA 

ÜLDPLANEERING10 

Antud üldplaneering on koostatud 2011. aastal AS Pöyry Entec poolt. 

Olemasoleva info osa, mis pärineb antud üldplaneeringust, on viidatud käesoleva 
arengukava olemasolevaid rajatisi kirjeldavas osas. 

Üldplaneeringus kirjeldatud probleemid on osaliselt tänaseks lahendatud. Probleemid on 
täpsemalt loetavad kehtivast ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavast. 

Tööst võib välja võib tuua järgmist: 

• Ehituslubade väljastamise tingimuseks on seatud, et kinnisvaraarendajad ja/või 

maaomanikud peavad finantseerima vajalike vee- ja kanalisatsioonirajatiste 
väljaehitamise valla poolt kehtestatud liitumistasudega. Võrkude väljaarendamine 
peab toimuma koostatud võrkude skeemide alusel AS Viimsi Vesi koordineerimisel 

• Reoveekogumisalad on antud üldplaneeringu järgi kõik maakasutuskaardil esitatud 
olemasolevad või reserveeritavad elamumaad, tootmis- ja ärimaad ning keskuse 
maad. Välja jäävad üksikutena paiknevad elamud koos õuemaadega, millistele on 

antud elamumaa funktsioon, nendel aladel on soovitatav reoveekogumismahutite 
kasutamine, sest piirkonna geoloogia (savine pinnas või setteline liigniiske pinnas) 
ei ole sobiv immutamiseks 

2.12 VIIMSI VALLA DETAILPLANEERINGUD 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava joonistel on kajastatud algatatud ja 
kehtestatud detailplaneeringud, mille raames on ette nähtud vähemalt kahe üksikelamu 

rajamine. Ülevaade detailplaneeringutest (seisuga september 2018) on esitatud 
alljärgnevas tabelis. 

Tabel 2.1 Viimasi valla detailplaneeringud 

Jrk nr Detailplaneeringu nimi 

1 Pringi põhjaosa DP 

2 Lubja-Nurme DP 

3 Kalda II ja VI DP 

4 Tammiku, Lubja IV ja V DP 

5 Uuesauna III ja IV DP 

6 
Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepiku, Uustalu, Kasti, silversandri, 
Sepatelli ja Suur-Madise DP 

7 Veere tee 2, 4, 6 ja Karulaugu  tee 3 DP 

8 Uuetalu DP 

9 Puuri 52 DP 

10 Antenniväljak MÜ DP 

11 Kangru IV DP - 6 elamut 

12 Põlendiku MÜ DP 

13 Jaani VI DP 

14 Pugomanni maatükk III DP 

15 Laivi (osaline) DP 

16 Tammepõllu DP 

18 Uuetoa III DP 

19 Aasa I, Tüüri maatükk III, Marika I DP  

20 Loigu 25 kinnistu DP  

21 Uus-Heldri DP 

                                         

 

10 Allikas: http://www.viimsivald.ee/public/631_Seletuskiri_Kehtestatud.pdf; Tehnovõrkude kaart: 

http://www.viimsivald.ee/public/Aigrumae_Tehno-keht.png 
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Jrk nr Detailplaneeringu nimi 

22 Länne DP 

25 
Viimsi alevikus, kinnistute Aiandi tee 30, Pihelga ja sellega piirneva 
reformimata riigimaa DP 

26 Rohuneeme küla, kinnistu Vana-Valli DP 

27 Püünsi küla, kinnistu Rohuneeme tee 112 DP 

28 Äigrumäe külas, kinnistu Allika tee 3 DP 

29 Lubja külas, kinnistu Uuetoa DP 

30 Leppneeme külas, kinnistu Leppneeme tee 95 DP 

31 Laiaküla küla, kinnistu Uus-Käspre ja lähiala DP 

33 Randvere külas, kinnistu Tammelaane ning osaliselt reformimata riigimaa DP 

34 
Laiaküla küla, kinnistute Väike-Käspre ja Lilleoru tee 23 ning osaliselt Lilleoru 
tee DP 

35 Metsakasti küla, Ploomi tee 14 DP 

36 Viimsi alevikus, kinnistu Vehema tee 5 ja lähialaDP 

37 Äigrumäe külas, kinnistu Männikusalu DP 

38 Viimsi alevikus, riigi reservmaa piiriettepanekuga AT0508230044 ja lähiala DP 

39 Laiaküla külas, kinnistute Käära tee 46 ja osaliselt Uus-Kopli DP 

40 
Haabneeme alevikus, kinnistute Rohuneeme tee 41, Viimsi metskond 51 ja 
reformimata riigimaa DP 

41 
Pärnamäe külas, kinnistute Mäe, Soosepa 2 maatükk 2, Sooheina tee 7 ja 
Sooheina tee 9 DP 

43 Laiaküla külas, kinnistu Muuga tee 4a DP 

44 Lubja külas, kinnistute Paevälja tee 2 ja Paevälja tee 4 DP 

45 

Pringi külas, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, 

Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1131), Taga-
Kasti, Kastimetsa (89001:003:1134), Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, 
Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese DP 

46 Taga-Jaani, Suur-Jaani, Väike-Jaani (JAANI III, VII, VIII) 

47 Tominga IV ja Sääre tee 7a  

48 Kristle IV, osaliselt Rootsi VIII, Kristle V, Luugi I DP 

49 Uus-Jaani DP 

50 Allika DP 

51 Salumetsa DP 

52 Äigrumäe Käära DP 

2.13 VIIMSI VALLA MANDRIOSA ÜVK ARENGUKAVA 2013-202411 

Viimsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava aastateks 2013-2024 on 

koostatud varasema ÜVK arengukava (aastateks 2009-2020) ajakohastamiseks. 

Viimsi valla ÜVK arengukava aastateks 2013-2024 põhilised probleemid ja perspektiivid 
olid järgmised: 

ÜHISVEEVARUSTUS: 

Probleemid: 

• Veetorustikud on enamuses ligi 40 aastat vanad ja kehvas seisukorras, 
mittearvestuslik vesi (põhiliselt veekadu) 40%;  

• Tuletõrjevee (TTV) nõutud vooluhulk ei ole paljudes kohtades kättesaadav, 
tõenäoliseks põhjuseks on suured lekked torustikus 

• TTV mahutite seisukord on väga kehv ja vettpidavaid aastaringset kasutamist 
võimaldavaid mahuteid valla elamupiirkondades ei ole. 

                                         

 

11 Allikas: http://www.viimsivald.ee/public/Viimsi_UVK_arendamise_kava_2013.pdf  

http://www.viimsivald.ee/public/Viimsi_UVK_arendamise_kava_2013.pdf
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Perspektiivid: 

• Ühisveevärgi süsteemi laiendamine.  
• Veevõrgu töökindluse tõstmine, rekonstrueerides torustikud, mille kasutusiga on 

ületatud projektipiirkonnas  

• Suurendada veevõrgu töökindlust ehitades välja vajalikud veevõrgu ringistused 
• Perspektiivse ühisveevärgi rajamine arvestusega rahuldada ka kogu piirkonna 

tuletõrjeveevajadus. Ühtse tuletõrjeveesüsteemi rajamine. Üle 15 l/s TTV 
vooluhulka nõudvates paikades tuleb rajada täiendavad mahutid või omaette 
tuletõrjeveevärk 

• Uue perspektiivsete torustike hüdraulilise mudeli koostamine 

ÜHISKANALISATSIOON 

Probleemid: 

• Väike osa torustikust on ligi 40 aastat vanad ja selle seisukord on väga kehv, kehvas 
seisukorras kaeve on ligi 150 tk (vana ÜVKA); 

• Ranniku ääres on meri kallast ära uhtunud ja seetõttu pole võimalik varem 
kavandatud vabavoolutorustike trasse kasutada 

Perspektiivid: 

• Olemasoleva võrgu laiendamine 
• Olemasoleva võrgu renoveerimine 

SADEMEVESI JA DRENAAŽ 

Probleemid: 

• Osa kuivenduskraave on osaliselt liiga madalad ja/või vajavad hooldamist 

Perspektiivid: 

• Probleemsete piirkondade sademevee kanaliseerimine 
• Olemasolevate eesvoolude hooldus ja uuendamine 
• Kraavkuivendusega alade drenaažkuivatusega asendamine 
• Suuremate eesvoolude tiheasustusaladel olevate lõikude torusse juhtimine 

2.14 VIIMSI VALLA KOKKULEPPED NAABERVALDADEGA 

Antud töös arvestatakse Viimsi naabervaldadega ja naabervaldades tegutsevate 
ettevõtetega sõlmitud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse pakkumisega seotud 
lepingute ja kokkulepete olemust. 

Viimsi valda ja naabervaldu hõlmavad lepingud ja kokkulepped on toodud järgnevalt: 

• Isikliku kasutusõiguse seadmise lepingud 

- Maardu linn, Maardu-Muuga 10,0-13,3 km; Eesti Raudtee-hoonestaja (notar 
Reeli Eelmets, 17.09.2014, reg. nr 1463) 

- Pärnamäe tee 36, Tallinn; Tallinna linn (notar Egle Uri, 28.09.2015, reg. nr. 
1205) 

- Allika, Muuga küla; Raudteekaare, Maardu linn; Maardu tee I/1, Maardu linn; 
Nuudi tee lõik 4, Uusküla, Jõelähtme vald; Nuudi tee, Uusküla, Jõelähtme 
vald; Astoni tee lõik 1, Uusküla, Jõelähtme vald; Omanik Tallinna Sadam AS 
(notar Merle Saar- Johanson, 30.09.2015, reg. nr. 2450) 

• Hoonestusõigus 

- Hoonestusõiguse seadmise leping, hoonestusõiguse reaalkoormatisega 

koormamise leping, hoonestusõiguse ostueesõigusega koormamise leping, 
AS Tallinna Sadam, 9.12.2008, Nuudi tee 48, Uusküla küla, Jõelähtme vald 
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• Kokkulepe tehnovõrgu ja –rajatise ehitamiseks ja talumiseks- Eesti Vabariigi 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu, Maanteeamet. 

- riigimaantee nr 11245 Muuga tee (katastriüksuse tunnus 89001:010:2148, 
riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11425M1) 

- riigimaantee nr 11245 Muuga tee (katastriüksuse tunnus 89001:010:3502), 
riigi kinnisvararegistri objekti kood KV30023M1) 

- riigimaantee nr 11250 Viimsi-Randvere (katastriüksuse tunnus 
89001:025:0001, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11889M1)  

• Vee erikasutusluba 

- Vee erikasutusluba nr L. VV/325365. Muuga sadama ja Maardu 
ühiskanalisatsiooni ja Muuga reovee puhastusseadmete piirkond Maardu 
linnas ja Jõelähtme vallas  

• Koostööleping 

- Koostööleping põhjaveevarude ümberhindamine 

- Kokkulepe AS-ga Tallinna Vesi, reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenus 

(leping on mõeldud avariiolukordadeks) 

• Kokkulepe tehnovõrgu ja –rajatiste püstitamiseks ja talumiseks 

- Kokkulepe nr 32009, 2.10.2009 (27.10.2009); AS Tallinna Sadam; Muuga 
küla, Allika 

- Kokkulepe nr 3514, 19.12.2016; AS Tallinna Sadam, TS Energia OÜ; Muuga 

küla, Allika  

• Halduslepingud teiste valdade või linnaga 

- Tallinna linna ja Viimsi valla haldusterritooriume hõlmava ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga kaetud ala ulatuse ning nimetatud ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni kasutamise tingimuste määramise haldusleping, 11.08.2009 

- Maardu linna ja Viimsi valla haldusterritooriume hõlmava ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga kaetud ala ulatuse ning nimetatud ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni kasutamise tingimuste määramise haldusleping. 

2.15 PÕHJAVEEVARUD12 

Eesto Põhjaveekomisjoni koosoleku protokolli nr 148 (22.03.2016) on Viimsi valla 
kinnitatud põhjaveevaru on 4 500 m3/d kuni 31.12.2042.   

2.16 TEHNOVÕRKUDE JOONISED 

Olemasolevad võrgud on jooniste kujul saadaval enamuses digitaalsel kujul, digitaalses 
osas puuduvad lõigud on saadud paberkandjal joonistelt ja kohaliku personali kirjeldustest. 

Olemasolevate võrkude jooniseid on kasutatud antud arengukava jooniste alustena. 

2.17 VEE ERIKASUTUSLUBA 

Viimsi valla väljastatud vee erikasutusload on esitatud alljärgnevas tabelis. 

                                         

 

12 Allikas: https://www.envir.ee/sites/default/files/komisjoni_protokoll_nr_148.pdf  

https://www.envir.ee/sites/default/files/komisjoni_protokoll_nr_148.pdf
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Tabel 2.2 Viimsi valla vee erikasutusload13 

Loa nr Vee erikasutaja Piirkond Kehtivus 

L.VV/325365 AS Viimsi Vesi 

Muuga sadama veevärgi, heit- ja sademevee 

kanalisatsiooni piirkond Harju maakonnas Viimsi ja 
Jõelähtme valdades ning Maardu linnas. 

18.08.2015-

09.12.2038 

L.VV/326911 AS Viimsi Vesi Harju maakond Viimsi vald 
01.02.2016-
31.12.2030 

L.VV/328198 AS Viimsi Vesi Harju maakond Viimsi vald Prangli saar Idaotsa küla 
18.10.2016-
… 

L.VV/332111 Vopak E.O.S. AS Lasti tee 20 (Pakterminal), Muuga külas , Viimsi vallas 
01.01.2019-

… 

L.VV/325687 
Kelvingi 

tehnovõrgud 

puurkaevude nr 11570 ja 11569 veevärgi piirkond Kelvingi 

külas, Viimsis 

04.02.2015-

03.02.2020 

L.VV/324915 
Kiigemäe 

aiandusühistu 

Kiigemäe AÜ veevärgi piirkond Leppneeme külas, Viimsi 

Vallas. 

01.06.2014-

31.05.2019 

L.VV/324559 

Miidu 

Mittetulunduslik 
Tehnovõrkude 

Ühistu 

Puurkaevu nr 14460 veevärgi piirkond Laineharja teel, 
Miiduranna külas, Viimsi vallas. 

17.03.2014-
16.06.2019 

L.VV/331137 
AS Miiduranna 
tehas 

Miiduranna küla, Viimsi vald, Harjumaa 
27.06.2018-
… 

L.VV/326866 
Maardu 

Tehnovõrkudeühistu 
Harju maakond Viimsi vald Muuga küla 

01.04.2016-

31.12.2030 

L.VV/327956 
Aktsiaselts 
Milstrand 

Harju maakond Viimsi vald Haabneeme alevik Randvere 
tee 5 

21.09.2016-
31.12.2042 

L.VV/330599 
Mittetulundusühistu 
A/Ü Ranna 

Harju maakond, Viimsi vald, Pringi küla (katastritunnus 
89002:002:1330, registriosa nr 3933102) 

01.05.2018-
31.05.2019 

L.VV/327799 AÜ Randvere taru Harju maakond Viimsi vald Randvere küla 
01.07.2016-
31.12.2042 

L.VV/326600 Maire Vimb 
Puurkaevu nr 14479 veevärgi piirkond, Randvere küla, 

Viimsi vald, Harju maakond. 

01.10.2015-

01.10.2020 

L.VV/327155 Viimsi vallavalitsus 
Harju maakond Viimsi vald Haabneeme alevik, Püünsi küla 

ja Randvere küla 

01.01.2016-

… 

Käesolevas arengukavas tuuakse välja Viimsi valla vee-ettevõtjale (AS-ile Viimsi Vesi) 
väljastatud vee erikasutusloaga kehtestatud nõuded (vt alljärgnevad tabelid). 

Tabel 2.3 Vee erikastuslubades lubatud veevõtud puurkaevudest14 

Veehaare/puurkaev, katastri nr Veekiht Aastas, m3 Kvartalis, m3 

Haabneeme PK 5, 160 Cm-V 2017-2030: 168 000 2017-2030: 42 000 

Paelille PK 2, 55499 Cm-V2vr 2017-2030: 168 000 2017-2030: 42 000 

Puurgaevude grupp 1, 23886, 23887, 25688, 

25687 
Cm-V 2018-2030: 604 400 2018-2030: 151 100 

Puurgaevude grupp 2, 25691, 25692 Cm-V 2017-2030: 6 000 2017-2030: 1 500 

Puurgaevude grupp 3, 25689, 25690 Cm-V 2018-2030: 331 900 2018-2030: 82975 

Veehaare 1 PK 1, 23886 Cm-V 2016: 90 000 2016: 30 000 

Veehaare 1 PK 2, 23887 Cm-V 2016: 138 000 2016: 46 000 

Veehaare 2, 25686 Cm-V 2017-2030: 148 000 2017-2030: 37 000 

Veehaare 3 PK 1, 25687 Cm-V 2016: 141 000 2016: 47 000 

Veehaare 3 PK 2, 25688 Cm-V 2016: 93 000 2016: 31 000 

Veehaare 4 PK 1, 25689 Cm-V 2016: 129 000 2016: 43 000 

Veehaare 4 PK 2, 25688 Cm-V 2016: 78 000 2016: 26 000 

Veehaare 5 PK 1, 25691 Cm-V 2016: 43 500 2016: 14 500 

Veehaare 5 PK 2, 25692 Cm-V 2016: 15 000 2016: 5 000 

Kelnase veehaarde PK III, 19433 Q 7 200 1 800 

Kelnase veehaarde PK II, 19432 Q 2016-2017: 1 080 2016-2017: 270 

Kelnase veehaarde PK IV, 19434 Q 3 600 900 

Prangli kaupluse puurkaev, 56430 Q 3 650 912,5 

                                         

 

13 Allikas: 
 https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_otsing&act=avalik_stat_koond&u=20180920124917  
14 Allikas: L.VV/326911, L.VV/328198 

https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_otsing&act=avalik_stat_koond&u=20180920124917
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Tabel 2.4 Vee erikastuslubades toodud seirenõuded põhjaveele15 

Proovivõtukoha 
nimetus/katastri nr 

Seiratavad näitajad 
Proovi 
võtmise 

sagedus 

Paelille PK 2, 55499 

ammoonium, coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, enterokokid, 

escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °C, 
lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, 

vesinikioonide konsentratsioon, raud, sulfaat, värvus 

üks kord 
aastas 

Veehaare 1 PK 1, 23886 

ammoonium, coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, enterokokid, 

escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °C, 
lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, 

vesinikioonide konsentratsioon, raud, sulfaat, värvus 

üks kord 
kolme aasta 

jooksul 

Veehaare 1 PK 2, 23887 

ammoonium, coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, enterokokid, 
escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °C, 

lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, 
vesinikioonide konsentratsioon, raud, sulfaat, värvus 

üks kord 
kolme aasta 

jooksul 

Veehaare 2, 25686 

ammoonium, coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, enterokokid, 
escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °C, 

lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, 
vesinikioonide konsentratsioon, raud, sulfaat, värvus 

üks kord 
kolme aasta 

jooksul 

Veehaare 3 PK 1, 25687 

ammoonium, coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, enterokokid, 
escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °C, 

lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, 
vesinikioonide konsentratsioon, raud, sulfaat, värvus 

üks kord 

kolme aasta 

jooksul 

Veehaare 3 PK 2, 25688 

ammoonium, coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, enterokokid, 
escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °C, 

lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, 
vesinikioonide konsentratsioon, raud, sulfaat, värvus 

üks kord 

kolme aasta 
jooksul 

Veehaare 4 PK 1, 25689 

ammoonium, coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, enterokokid, 

escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °C, 
lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, 

vesinikioonide konsentratsioon, raud, sulfaat, värvus 

üks kord 

kolme aasta 
jooksul 

Veehaare 4 PK 2, 25688 

ammoonium, coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, enterokokid, 

escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °C, 
lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, 

vesinikioonide konsentratsioon, raud, sulfaat, värvus 

üks kord 

kolme aasta 
jooksul 

Veehaare 5 PK 1, 25691 

ammoonium, coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, enterokokid, 

escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °C, 
lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, 

vesinikioonide konsentratsioon, raud, sulfaat, värvus 

üks kord 
kolme aasta 

jooksul 

Veehaare 5 PK 2, 25692 

ammoonium, coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, enterokokid, 

escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °C, 
lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, 

vesinikioonide konsentratsioon, raud, sulfaat, värvus 

üks kord 
kolme aasta 

jooksul 

Haabneeme PK 5, 160 

ammoonium, coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, enterokokid, 
escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °C, 

lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, 
vesinikioonide konsentratsioon, raud, sulfaat, värvus 

üks kord 
kolme aasta 

jooksul 

Kelnase veehaarde PK 

III, 19433 

ammoonium, coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, enterokokid, 
escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °C, 

lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, 
vesinikioonide konsentratsioon, raud, sulfaat, värvus 

üks kord 

aastas 

Kelnase veehaarde PK IV, 

19434 

ammoonium, coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, enterokokid, 
escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °C, 

lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, 
vesinikioonide konsentratsioon, raud, sulfaat, värvus 

üks kord 

aastas 

Prangli kaupluse 

puurkaev, 56430 

ammoonium, coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, enterokokid, 
escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °C, 

lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, 
vesinikioonide konsentratsioon, raud, sulfaat, värvus 

üks kord 

aastas 

                                         

 

15 Allikas: L.VV/326911, L.VV/328198 
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Tabel 2.5 Vee erikasutuslubadega keskkonda suunatavale heitveele kehtestatud 
piirnormid16 

Reoveepuhasti nimetus, 

kood 
Suubla, kood 

Lubatud 

vooluhulk m3/a 
Reostusnäitajad 

Suurim lubatud 

sisaldus mg/l 

Muuga HPJ heitvee 

süvamerelask, TL045 

Muuga laht, 

VEE3127040 
634 500 

BHT7 15 

Heljum 15 

Püld 0,5 

Nüld 10 

Kahealuselised 
fenoolid 

15 

Ühealuselised fenoolid 0,1 

Nafta  1 

Tabel 2.6 Väljalaskme seire nõuded17 

Väljalaskme nimetus/kood Proovi võtmise sagedus Seiratav näitaja 

Muuga HPJ heitvee süvamerelask, TL045 üks kord kuus 

1-aluselised fenoolid, 2-aluselised 

fenoolid, BHT7, heljum, 
naftasaadused, üldfosfor (Püld), 

üldlämmastik (Nüld), pH 

 

 

 

  

                                         

 

16 Allikas: L.VV/325365 
17 Allikas: L.VV/325365 
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3 SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS  

Peatükis antakse ülevaade elanikkonna arvu muutustest lähiminevikus, käesoleva hetke 
olukorrast ning esitatakse tuleviku nägemus, võttes aluseks elamuehituse, tootmis-

kaubandussfääri, turismi ja muude elualade edasise arenguplaanid. Kirjeldatakse ka 
piirkonna vee-ettevõtjat. 

3.1  ÜLEVAADE 

Viimsi vald asub põhjarannikul samanimelisel poolsaarel, mis läänes piirneb Tallinna lahe 
ja idas Muuga lahega. Valla pindalast (~73 km2) kolmandiku (~26 km2) moodustavad 
saared. Üheksast saarest on püsielanikud kahle saarel: Naissaarel ja Pranglil. 

Viimsi maastik on vaheldusrikas, rannamadal on kivine ja liigestatud rohkete luidete ja 
rannavallidega. Poolsaare keskosa on kaetud metsaga, on laane- ja salumetsi, rabastuvaid 
männikuid ja soometsi. Paekalda allikarohkel rusukaldal kasvab meie oludes haruldane 
kooslus, laialeheline ürgne salumets. Põhiosa Viimsi metskonna metsast on kaitsemets. 

Viimsi on Harjumaa valdade hulgas üks rahvarohkemaid. Suuremad keskused on 
Haabneeme ja Viimsi alevikud, kus elab ligi pool valla rahvastikust. 

Töövõimaluste loomisel on vald huvitatud teadusmahukast ja keskkonnasõbralikust 
tootmisest. Eesmärk on hoida tasakaalus ettevõtluse ja tehiskeskkonna areng ning 
eripärase loodusmaastiku säilimine. Valla arengukavas on oluline roll teenindus-, haridus- 
ja kultuurisfääri, looduslähedase turismi- ja puhkemajanduse ning aktiivse puhkuse 
veetmise võimaluste laiendamisel.18 

3.2  ELANIKKOND 

Viimsi vallavalitsuse andmetel oli seisuga 01.01.2018 Viimsi valla elanike arv 19 512. 
Rahvastiku tihedus on 267 in/km2. Alljärgnevas tabelis on kirjeldatud elanike arvu muutusi 
perioodil 2014-2018.  

Tabel 3.1 Viimsi valla elanike arvu muutused19  

 Asum/Aasta 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017 1.01.2018 

Mandriosa 

Viimsi alevik 2 332 2 325 2 287 2 284 2 382 

Haabneeme alevik 5 393 5 441 5 559 5 866 6 128 

Kelvingi küla 463 463 463 476 475 

Laiaküla küla 535 525 524 547 576 

Leppneeme küla 509 526 544 576 576 

Lubja küla 488 505 516 531 551 

Metsakasti küla 578 575 574 617 669 

Miiduranna küla 349 346 348 333 355 

Muuga küla 543 548 563 588 574 

Pringi küla 1 007 1 037 1 037 1 070 1 081 

Pärnamäe küla 1 398 1 446 1 505 1 567 1 677 

Püünsi küla 1 317 1 321 1 318 1 338 1 365 

Randvere küla 1 640 1 664 1 706 1 768 1 845 

Rohuneeme küla 430 441 439 438 449 

Tammneeme küla 437 449 466 478 494 

Äigrumäe küla 134 140 126 129 130 

KOKKU 17 553 17 752 17 975 18 606 19 327 

Elanike arvu muutus 1,1% 1,3% 3,5% 3,9% 

                                         

 

18 Allikas: Viimsi valla kodulehekülg. http://www.viimsivald.ee/10399/ 
19 Allikas: Viimis vallavalitsuse andmed 

http://www.viimsivald.ee/10399/
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 Asum/Aasta 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017 1.01.2018 

Prangli saar 

Idaotsa küla 69 67 64 63 69 

Lääneotsa küla 48 46 53 51 52 

Kelnase küla 50 56 55 60 57 

KOKKU 167 169 172 174 178 

Elanike arvu muutus 1,2% 1,8% 1,2% 2,3% 

Naissaar 

Lõunaküla küla 6 7 7 7 6 

Tagaküla küla 1 1 1 0 1 

Väikeheinamaa küla 1 1 1 1 0 

KOKKU 8 9 9 8 7 

Elanike arvu muutus 12,5% 0,0% -11,1% -12,5% 

Alljärgnevalt on toodud Harjumaa elanike arvu prognoos lähtuvalt Statistikaameti poolt 
avaldatud prognoosist. 

Tabel 3.2 Harjumaa elanike arvu prognoos20 

Aasta 2018 2021 2024 2027 2030 

Elanike arv kokku 577 033 580 806 583 875 585 600 586 180 

Eelnevast tabelist on näha, et Statistikaamet on eesseisvateks aastateks prognoosinud 
Harju maakonna elanike arvu stabiilselt suurenemist. 

3.3  LEIBKONNA SISSETULEK JA MAKSEVÕIME 

Vee- ja kanalisatsiooniteenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga. 

Rahvusvaheliste standartide järgi ei peaks vee- ja kanalisatsiooniteenuste arve ületama 
4% leibkonnaliikme netosissetulekust.  

Leibkonnaliikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide 
taseme prognoosimisel. Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta 
valdade kaupa. Leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek maakonna – Harjumaa osas 
- on kajastatud Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Harjumaal21 

Indikaator 2013 2014 2015 2016 2017 

Harjumaa 600,9 645,9 681,0 737,4 772,0 

Eesti keskmine 510,9 555,7 585,6 633,0 671,3 

Harjumaa näitaja osakaal Eesti 
keskmisest 

117,6% 116,2% 116,3% 116,5% 115,0% 

3.3.1 Tariifide jõukohasus ja taluvusanalüüs 

Tabel 3.4 näitab majapidamiste vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulutuse suhet 
leibkonnaliikme keskmisesse netosissetulekusse. Keskmiseks leibkonna suuruseks 
Harjumaa Tallinata on 2,5822 inimest. Kujunevad tariifid jäävad rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud taluvuspiiri (4%) piiridesse.  

                                         

 

20 Allikas: Statistikaameti andmebaas RV092 
21 Allikas: Statistikaameti andmebaas ST08 
22 Allikas: https://kik.ee/sites/default/files/leibkonna_suurus_maakonna_kaupa_2017_0.xlsx  

https://kik.ee/sites/default/files/leibkonna_suurus_maakonna_kaupa_2017_0.xlsx
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Tabel 3.4 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste keskmine arve ja sissetuleku suhe 
Viimsi vallas 2018. a  

Piirkond 

Veetariif 

KM-ta 

Kanalisatsiooni-

tariif KM-ta 

Abonent-

tasu, 

taandatuna 

m3-le 

Elanike 
ühik-

tarbimine 

Veeteenuste 

kulutus 

leibkonna-

liikme kohta 

Vee-

teenuste 

kulukuse 

määr 

€/m3 €/m3 €/m3 l/el/päev €/kuus % 

Viimsi vald 1,25 1,95 0 104,5 12,01 1,9 

Märkused: Kulukuse tase on välja arvutatud, kasutades 2018 a leibkonnaliikme keskmist kuu netosissetulekut 
Harjumaal 

3.4  ETTEVÕTLUS 

Viimsi valla vee-ettevõtja AS Viimsi Vesi on 1998. a asutatud AS Viimsi Soojus 
õigusjärglane. Firma aktsiad on 100%-liselt Viimsi Vallavalitsuse omanduses. Ettevõtte 
põhitegevusteks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine ning piirkonna 
veemajanduse arendamine23. 

Oma tegevuses on firma võtnud eesmärgiks tagada kõikidele klientidele võrdsed 
võimalused pakutava teenuse tarbimiseks, järjest paraneva kvaliteediga vee juhtimine 
tarbijateni ja parima klienditeeninduse tagamine. Ettevõtte missiooniks on pakkuda Viimsi 
valla elanikele heal tasemel vee- ja kanalisatsiooni teenust ning visiooniks on tuua vee- ja 
kanalisatsiooniteenus igasse Viimsi vallas asuvasse majapidamisse. Arengukava kohaselt 
on eesmärk viia kogu valla territoorium ühtsesse veesüsteemi 2020. aastaks. Viimsi valla 
omanduses on enamik piirkonna veevarustusrajatisi ning kogu veemajanduse 
arendustegevus käib AS Viimsi Vesi koordineerimisel. AS Viimsi Vesi on veemajanduse 
korrastamise nimel teenindamiseks üle võtnud suvilaühistute veevärke ning on valmis 
suvilaühistute veevärkide ülevõtmiseks ka tulevikus. 

AS Viimsi Vesi on on Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) liige. 

Vee-ettevõtja tegevusvaldkonnad on 

• veevarustus; 
• heitvee ärajuhtimine;  
• vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine ja hooldus; 

• vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning nende elementide paigaldus; 
• vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rikete ning avariide kõrvaldamine;  
• vee- ja kanalirajatiste projekteerimine;  
• liitumislepingute sõlmimine;  
• projektide kooskõlastamine; 
• muud põhitegevusega seotud tooted ja teenused. 

Vee-ettevõtja määramine Viimsi valla haldusterritooriumil on määratud Viimsi 

Vallavolikogu määrusega nr 13 „Vee-ettevõtja määramine Viimsi valla territooriumil“, mis 
võeti vastu 11.04.2006. 

3.5  VIIMSI VALLA EELARVE 

Viimsi valla eelarvestatud 2019. aasta tulude maht on ca 35,8 mln €. Suuremateks 
tuluallikateks on planeeritud füüsilise isiku tulumaks ning maamaks. Eelarvestatud 
tegevuskulude maht on 2019. aastal ca 32,4 mln €. Eelarve ülevaade on ära toodud 
alljärgnevas tabelis. 

                                         

 

23 Allikas: AS Viimsi Vesi. Ettevõttest. http://www.viimsivesi.ee/index.php?page=59&  

http://www.viimsivesi.ee/index.php?page=59&
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Tabel 3.5 Viimsi valla 2019. a eelarve eurodes24 

 2019 eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku 35 780 976 

 Maksutulud 27 824 000 

 sh tulumaks 25 200 000 

 sh maamaks 2 550 000 

 sh muud maksutulud 74 000 

 Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 382 000 

 Saadud toetused 6 428 976 

 Muud tulud 146 000 

Põhitegevuse kulud kokku 32 421 430,75 

 Antavad toetused tegevuskuludeks 3 571 650,66 

 Muud tegevuskulud 27 951 780,09 

 sh personalikulud 14 486 577,01 

 sh majandamiskulud 13 465 203,08 

 sh muud kulud 898 000 

Põhitegevuse tulem 3 359 545,25 

3.6 VIIMSI VALLA FINANTSVÕIMEKUSE ANALÜÜS 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 32. finantsdistsipliini tagamise 
meetmed lõike (1) punkti 2 kohaselt peavad kohaliku omavalitsuse üksused kinni pidama 
kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse 
netovõlakoormuse ülemmäärast seaduse § 34 tähenduses.25 

Netovõlakoormus on võlakohustuste suuruse ja nimetatud seaduse §-s 36 nimetatud 
likviidsete varade kogusumma vahe. 

(2) Netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustustena arvesse bilansis kajastatud 
järgmised kohustused: 

1. võetud laenud; 
2. kapitalirendi- ja faktooringukohustused; 
3. emiteeritud võlakirjad; 
4. tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused; 

5. saadud toetuste tagasimakse kohustused, toetusteks saadud ettemaksed, toetuste 
andmise kohustused; 

6. pikaajalised võlad tarnijatele; 
7. teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused; 
8. muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist. 

(3) Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta 
põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama 

aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. 

(4) Kui paragrahvi lõike 3 alusel arvutatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude 
kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse 
tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta 
põhitegevuse tuludest. 

(5) Netovõlakoormus võib ületada paragrahvi lõigetega 3 ja 4 kehtestatud 

netovõlakoormuse mahu ülemmäära toetuste sildfinantseerimiseks võetud võlakohustuste 
kogusumma võrra. 

                                         

 

24Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/421122018070 
 

  
25 Allikas: Riigiteataja. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13361493?leiaKehtiv  

https://www.riigiteataja.ee/akt/421122018070
https://www.riigiteataja.ee/akt/13361493?leiaKehtiv
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Tabel 3.6 Viimsi valla netovõlakoormuse ja vaba laenuvõime arvutus eurodes 
2018-2022 eelarvestrateegia põhjal 

Näitaja 2018 2019 2020 2021 

Põhitegevuse tulud kokku 31 244 190 32 294 099 33 153 024 34 133 655 

Põhitegevuse kulud kokku 25 760 000 26 700 000 27 400 000 27 900 000 

Põhitegevuse tulude ja kulude 6 x vahe 32 905 140 33 564 594 34 518 144 40 902 000 

Võlakohustuste kogusumma 20 363 315 22 980 596 27 162 596 26 789 821 

Netovõlakoormus 20 363 140 22 980 596 27 162 596 26 789 821 

Netovõlakoormuse ülemmäär 31 244 190 32 294 099 33 153 024 24 133 655 

Vaba netovõlakoormus 10 880 875 9 313 503 5 990 428 5 840 059 

Allikas: Viimsi valla arengukava eelarvestrateegia perioodi 2018-2022 kohta  

Tabel 3.6 käsitleb Viimsi valla netovõlakoormuse ning vaba laenuvõime arvutust, 
tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses käsitletud 
netovõlakoormuse ülemmäära arvutuse põhimõtetest. Tabelist järeldub, et Viimsi valla 
31.12.2018 seisuga planeeritud võlakohustuse kogusumma moodustab 20,3 mln eurot, 
likviidsete varade kogusumma on ca 2 mlj eurot, millest tulenevalt on tegelik 
netovõlakoormus 17,5 mln eurot. Sellest järeldub, et Viimsi valla eelarvestrateegia põhjal 
2018. a. seisuga on vaba netovõlakoormus 10,8 mln eurot. 

Eelnevat kokku võttes järeldub, et Viimsi vallal on jõukohane finantseerida valla ÜVK 
arendamise kava investeeringuprogrammi elluviimist ja selle nõutavat omaosaluse 
kaasfinantseerimist vastavalt käesolevas ÜVK arengukavas prognoositud investeeringute 
teostamise plaanile. Tegelik finantseerimine sõltub siinjuures Viimsi valla soovist ja 
valmidusest kasutada finantseerimiseks laenu, samuti laenu võtmise otstarbega seotud 
võimalikest seadusega seatud piirangutest ning sõltub ka valla valdkondlikest 
prioriteetidest. 
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4 KESKKONNASEISUND 

4.1 REOVEEKOGUMISALAD 

Vastavalt keskkonnaministri 02.07.2009 a käskkirjale nr 1079 „Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega üle 2000 ie“ on Tallinnas ja selle ümbruses kinnitatud Tallinna ja 
ümbruse reoveekogumisala, kuhu kuulub ka Viimsi valla mandriosa. Nimetatud 
reoveekogumisala pindala on 16 329,5 ha ja koormus 498 360 ie, ~30,5 ie/ha. 

 

Joonis 4.1 Tallinna ja ümbruse reoveekogumisala26 

 

                                         

 

26 Allikas: Keskkonnaregister 

 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPR8vsXC1QcLh2F1sIews64ZYGC5hJRL  

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPR8vsXC1QcLh2F1sIews64ZYGC5hJRL
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Joonis 4.2 Tallinna ja ümbruse reoveekogumisala Viimsi valla mandriosal27 

4.2 LÜHITUTVUSTUS JA GEOLOOGILINE EHITUS28 

Üldine ja mandriosa 

iimsi vald asub samanimelisel Tallinnast kirdes asuval Soome lahte ulatuval 12,5 km 
pikkusel ja 5 km laiusel poolsaarel. Poolsaarest läände jääb Tallinna laht ja itta Muuga laht. 
Valla lõunaosa piirneb Tallinna ja Maardu linnaga ning ligi 1 km ulatuses Jõelähtme vallaga. 
Valla üldsuurus 73 km² moodustab Harjumaa valdade kogupindalast 1,7%. 

Valla maismaa osa on 47 km² ehk 64,4% valla pindalast ja saared kokku 26 km² ehk 35,6 
%. Valla koosseisu kuuluvast 9 saarest suuremad on Naissaar (18,9 km²) ja Prangli (6,5 
km²), mis on ka asustatud. Aksi saar on 59,5 ha moodustades 0,8% valla pindalast. Aksi 

saar kuulub Kolga maastikukaitsealasse. Ülejäänud 6 saart valla koosseisus on Tiirlood 
46,8 ha, Keri 31,2 ha, Kräsuli 16,9 ha, Seinakari 3,1 ha, Kumbli 2,3 ha ja Pandju 1,9 ha. 
Teiste katastriüksuste koosseisu kuulub veel ka väiksemaid saari (Vullikrunn, Sillikrunn, 
Sepakari, Hanekari, Lookari ja Lahesaar). 

Viimsi vald jääb Põhja-Eesti rannikumadaliku ja Soome lahe saarte maastikurajooni, mis 
paikneb Soome lahe kohal asuva jäätumiseelse kulutusnõo lõunaserval. Siia jääb paekalda 

jalamil olev maariba koos selle ees meres asuvate Eesti saartega. 

Rannikumadaliku laius vaheldub, ulatudes paarikümnest meetrist kuni paarikümne 
kilomeetrini. Viimsi poolsaare kohal on rannikumadaliku laius 12 km ümber. Lõunas piirneb 
rannikumadalik Põhja-Eesti lavamaaga (lubjakiviplatooga). Selle järsk põhjaserv - Põhja-

                                         

 

27 Allikas:  

Keskkonnaregisterhttp://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPR8vsXC1QcLh2F1sIews64ZYGC5hJRL  
28 Allikas: Info pärineb Viimsi valla mandriosa üldplaneeringust, Naissaare arengukavast, Prangli saare 

üldplaneeringust ja Prangli saare arengukavast 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPR8vsXC1QcLh2F1sIews64ZYGC5hJRL
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Eesti paekallas ehk klint - on katkendliku lookleva astanguna jälgitav kogu põhjarannikul. 
Viimsi vallas on see jälgitav ainult valla äärmises lõunaservas Vana-Narva maanteest 
põhjas. Põhjaranniku lääne- ja keskosas on rannajoon tugevasti liigestatud, rannad on 
vaheldusrikkad. Viimsi poolsaare muudab teiste seas unikaalseks Põhja-Eesti lavamaa 

jäänuksaarena säilinud Lubja- ehk Pärnamägi, kus muu hulgas leidub rannikumadaliku 
jaoks võõraid rähkmuldi ning nendega kohastunud taimkatet. 

Põhja-Eesti rannikumadaliku ja Soome lahe saarte maastikurajoonis moodustavad 
aluspõhja valdavalt agu- ja vanaladekonna kergelt kulutatavad terrigeensed settekivimid. 
Erandiks on ainult mõned paigad. Näiteks puudub Prangli saare põhjaosas settekivimiline 
pealiskord ning aluskorra magma- ja moondekivimid on otse pinnakatte all. Mujal 
moodustavad aluspõhja pealmise osa vendi ja kambriumi ladestu savid, aleuroliidid ja 

liivakivid, paekalda jalamil kohati ka alamordoviitsiumi oobulusliivakivid, argilliidid, savid 
ja glaukoniitliivakivid. Ordoviitsiumi karbonaatseid kivimeid leidub erandina 
lubjakivilavamaa osadena säilinud saarkõrgendikel (Viimsi Lubjamäel). Aluspõhja 
pealispind asub rannikumadalikul valdavalt vahemikus -20 ja +20 m, rannikumadaliku 
lõunaserval ulatuvad aluspõhjakivimid kohati peaaegu maapinnale. 

Põhja-Eesti rannikumadalik on üldilmelt rahuliku pinnamoega, madal ja tasane. Põhjalikul 
tutvumisel osutub see ala aga tihedalt liigestatuks ning kõrgusvahedki on suuremad, kui 

esmapilgul tundub. Absoluutsed kõrgused jäävad enamasti küll 0-20 m piiridesse, ent 
rannikumadaliku lõunaserval küünivad need mitmel pool ka 30 meetrini ja üle selle. Kõrgus 
muutub paljudes kohtades astmeliselt. Eristada saab madalamat rannikupiirkonda ja 
terrassi paekalda jalamil. Viimane esineb selgelt küll ainult rannikumadaliku laiemas osas. 
Esimene tase ulatub 20-25 m ü.m. Paekaldaesine aste on enamasti 33-50 m ü.m. Suurima 
absoluutse kõrgusega on rannikumadalikul säilinud lavamaa jäänuksaar - Viimsi Lubjamägi 
(53 m ü.m.) suhtelise kõrgusega 36-37 meetrit. (Viimsi Lubjamägi on ordoviitsiumi 

lubjakividest kattega. Lubjamäe pikkus on 3,4 km ja laius 1,6 km. Lubjakivid asuvad siin 
51,1 m ü.m. Kõrgendiku eraldumine Põhja-Eesti lavamaast on toimunud jääajaeelsel 
perioodil. Hiljem on mandrijää ning hilis- ja pärast jääaegsete veekogude kulutus seda 
muutnud.) Valdav osa arvukatest kuhjelistest rannikuvormidest on 2-3 m, liitvormid 5-6 
m kõrged. Luitestunud vallide kõrgus ulatub 15-16 meetrini (Linkrus 1998). 

Naissaar 

Tallinna lähikonnas paikneva saarena on Naissaar puhkajatele ja matkajatele atraktiivseks 
sihtkohaks. Ligitõmbavad on nii meri kui saare kaunid liivarannad, samuti saare 
mitmekesine loodus. Naissaare on Tallinnale lähim (8,5 km) puhta loodusega 
väljasõidukoht. Purjereis Piritalt jahtidega või mootorlaevaga ja Kelvingist jahiga kestab 
vastavalt 2-4 tundi. 

Naissaare maapinna kõrgemad osad kerkisid üle merepinna ligikaudu 7500-7700 aastat 

tagasi. Saar paikneb loode-kagusuunalisel voorjal kõrgendikul, mida piirab 20 m 
sügavusjoon. Saar on järk-järgult suurenenud seoses Eesti rannikuala neotektoonilise 
maakerkega. 

Saare kõrgeim punkt asub keskosas, kahe tipuga kõrgustik nn suurmäed (Stora bärgerna), 
mis ulatub ligi 27 m üle merepinna. Loodesse jääb veidi kõrgem Kunilamägi (mille 
kõrguseks Eesti baaskaartidel on antud 29,9 m üle merepinna).  

Naissaare aluskord lasub 133 m sügavusel. Aluskord koosneb kristalsetest kivimitest, millel 
lasub 80 m paksuse kihina vendi ja kambriumi terrigeensed setted. Neid omakorda katab 
60 m paksune kvaternaarsete setete kiht. Enamik arvukatest kihtidest on glatsiaalsed või 
glatsiofluviaalsed setted. Jääaja setteid katab Läänemere arengu erinevatest staadiumitest 
pärinevad holotseensete setete kiht (kuni 10 m). Setete ülaosa moodustub peamiselt 
liivast, veeriselisest kruusast või kruusakatest liivadest. Vanemaid rannajooni tähistavaid 
rändrahne, mida võib märgata metsasügavustes, esineb rohkesti lääneosas. Suuremateks 

rändrahnudeks on Taani Kuninga aias olev Lehtmetsa Rändrahn (Kolmikkivi), Põlendikukivi 
ja Väike-Heinamaa Rändrahn.  
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Pinnavormidest on saarel enam levinud madalad rannavallid ja –astangud ning tuule abil 
moodustunud, tasandikke liigestavad luited. Laialdased sooalad esinevad saare kesk- ja 
idaosas vanades laguunides. Suuremad neist on: Suursoo, Kunila soo, Kullakrooni ja 
Sinkarka soo. 

Naissaarel esineb mitmeid rannatüüpe. Saarel on valitsevaks rannaks liivarand, mis kohati 
saare lääneosas on luitestunud. Saare lõuna- ja edelarand on kamardunud. Saarel leidub 
ka astangranda, mis on kujunenud lainemurrutuse tagajärjel. Märkimisväärne on ligi 7 m 
kõrgune Savikallas Põhjaküla rannas. 

Naissaare kasutamine sõjaliseks otstarbeks on viimastel aastasadadel oluliselt muutnud 
saare pinnamoodi. Peamiselt esineb militaarkahjustusi rohkem saare põhja- ja lõunaosas, 
vähem on inimene loodust mõjustanud saare keskosas. 

Prangli saar 

Prangli saar asub Soome lahes, Viimsi poolsaarest vähem kui 10 km kaugusel. Koos Aksi 
(ehk Väike-Prangli) ja Keri saarega moodustab ta ühtse aheliku. Saare pindala on 6,4 km2, 
koos teiste nimetatud väikesaartega 7,2 km2. Veetee pikkus enim kasutatud mandri ja 
saare vahelise ühenduse pidamiseks Leppneeme ja Kelnase sadamate vahel on 18 km. 

Prangli saar kerkis merest ca 3500 aastat tagasi. Prangli saart on esmakordselt ürikuis 
märgitud 1387. aastal. Algselt tähistati saart nimega Rango. Hiljem esineb ka nimi 
Wrangoe, Wrngö jt. Peamiselt kasutati nime Wrangelsholm. Prangli nimi tuli kasutusele 
alles 19. sajandil. 

Reljeefilt on saar tasane, kerkides vaevumärgatavalt idas ja kagus. Suur osa saarest ei 
küüni 2–3 meetrist kõrgemale. Kõrgeim koht on saare kaguosas paiknev Kullamägi (10 m 
üle merepinna). Lääneosa on madal ja kivine, idaosas vahelduvad pinnamoes veeriselised 

rannavallid ja liivaluited. Läänes ja loodes leidub munakalist moreeni, kirdes Liimeneeme 
kohal on laialdane tuiskliivaala. Liivaranda esineb Prangli lõunaosas Mölgi neemest kuni 
Liivsääre luideteni. 

Kõikjal esineb igas suuruses, värvis ja kujus rändrahne. Eriti rohkesti on rändkive saare 
läänerannal. 

4.3 PINNAVESI29 

Pinnaveekogusid Viimsi vallas on üpris vähe. Põhilisteks vooluveekogudeks on 
maaparanduskraavid. 

Viimsi valla pinnaveekogud on toodud alljärgnevates tabelites. 

Tabel 4.1 Looduslikud järved 

Objekti nimetus Registrikood Asukoht Veepeegli pindala, ha 

Nimetu VEE2000510 Idaotsa küla 1 

Viikjärv VEE2005920 Püünsi küla 1 (saarte pindala 0,2) 

Tabel 4.2 Ojad 

Objekti 
nimetus 

Registri-
kood 

Asukoht 
Pikkus, 

km 

Mähe oja VEE1400005 
Pärnamäe küla; Viimsi alevik; Tallinn linn, Pirita I osa; Pärnamäe 

küla, Viimsi alevik 
5,5 

Tabel 4.3 Tehisjärved 

Objekti nimetus Registrikood Asukoht Veepeegli pindala, ha 

Pärnamäe veehoidla VEE2006240 Pärnamäe küla 1,9 

                                         

 

29 Allikas: Info pärineb Viimsi valla mandriosa üldplaneeringust, Naissaare arengukavast, Prangli saare 

üldplaneeringust ja Prangli saare arengukavast 
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Eestis on moodustatud pinnaveekogumid järgmiste näitajate põhjal, mille seisundit 
jälgitakse ja hinnatakse pidevalt: 

Pinnaveekogumitena on eristatud kõik olulised ja selgelt eristuvad pinnavee osad, mis on: 

• kõik vooluveekogud, mille valgala on 10 km2 ja suurem; 
• kõik maismaa seisuveekogud, mille veepeegli pindala on 0,5 km2 ja suurem; 
• kogu rannikuvesi. 

Eksperthinnangute põhjal on tehtud erandeid mõnede järgmiste veekogude määramisel 
pinnaveekogumiteks: 

• vooluveekogu, mille valgala pindala on 10–25 km2 ja mis suubub vooluveekogusse, 
kuid milles ei ole tüübiomaste tunnuste kindlakstegemiseks piisavalt vett; 

• vooluveekogu, mille valgala pindala on väiksem kui 10 km2; 
• maismaa seisuveekogu, mille veepeegli pindala on väiksem kui 50 ha. 

Viimsi vallas puuduvad veekogud, mille seisundit pidevalt jälgitakse. 

4.4 PÕHJAVESI  

Viimsi valla tarbevesi pärineb üldjuhul Kambrium-Vendi veekompleksi avavatest 

puurkaevudest.  

Kambrium-vendi veekompleks on Põhja-Eesti piirkonnas peamine veevarustusallikas. 
Kõige intensiivsem veevõtt kambrium-vendi veekompleksist on Tallinna põhjavee 
leiukohas, mis hõlmab Tallinna, Maardu, Viimsi, Saue ja Saku.30 

Eesti Põhjaveekomisjoni koosoleku protokollis nr 148 (22.03.2016) 31 on kirjeldatud: „Kuna 
Gdovi põhjaveekihis on Viimsis tegemist kloriidide kasvusuundumusega, siis soovitas PVK 

mitte suurendada Viimsi veevarusid esimese 10 aasta jooksul ning jätta need muutmata. 
Peale seda, kui pikaajaline seire ning täpsemad arvutused kinnitavad lokaalsete varude 
olemasolu, siis võib mahtu suurendada kuni 6000 m3/d, nii nagu põhjaveevaraude 
uuringuaruandes soovitatakse.“ AS Viimsi Vesi taotles veevarude suurendamise aja 
muutust 10-lt aastalt 5-le aastale ning komisjon aktsepteeris taotluse. 

Tabel 4.4 Viimsi vallas kinnitatud põhjavee tarbevaru  

Põhjavee-
maardla 

Põhjaveemaardla 

piirkond 
 

Veekiht 

(geoloogiline 
indeks) 

Põhjaveevaru, 
m3/ööp 

Varu 

kategooria ja 
otstarve 

Kasutusaeg 

Viimsi 
vald 

Viimsi vald C-V 4 500 T2 joogivesi 31.12.2042 

Tsentraalses veevarustuses tarbitakse põhiliselt sinisavialust põhjavett, mis on reostuse 
eest hästi kaitstud. Geoloogia Instituudi andmetel on ülemine põhjavesi looduslikult 

kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Sellised piirkonnad on, näiteks, Lubjamäel ning kõlviku 
laugetel mereliste setetega kaetud nõlvadel.32 

Viimsi vald asub enamuses kaitstud põhjaveega alal, kuid poolsaare keskosas esineb ka 
kaitsmata, nõrgalt kaitstud ja keskmiselt kaitstud alasid. 

                                         

 

30 Allikas: Info pärineb Viimsi valla mandriosa üldplaneeringust 
31 Allikas: https://www.envir.ee/sites/default/files/komisjoni_protokoll_nr_148.pdf  
32 Allikas: Info pärineb Viimsi valla mandriosa üldplaneeringust 

https://www.envir.ee/sites/default/files/komisjoni_protokoll_nr_148.pdf
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Joonis 4.4 Viimsi valla põhjavee kaitstuse kaart 33 

4.5 MERI34 

Viimsi poolsaar lahutab Tallinna lahte Viimsi nõost. Viimsi nõoks nimetatakse Viimsi 
poolsaarest idas paiknevat loodesse avatud suhteliselt sügavaveelist ja tasase põhjaga 
Soome lahe osa. Muuga laht jääb Viimsi nõo lõunaossa. Põhjast ja kirdest on Viimsi nõo 
piiriks Prangli ja Aksi saar ja loodes Aegna saar. Nõo keskosas ulatub veesügavus 70-
90 meetrini. Poolsaarest idas asub Karbimadal, mille kohal on 1,8 m vett. Poolsaare 
põhjatipus paikneva Rohuneeme ja Aegna saare vahele jääb Kräsuli saar. Aegna ja Kräsuli 
vahel on kitsas kividerohke, kitsamas kohas ligikaudu 15 m laiune ja 2 m sügavune salm 

ehk läbipääs. 

Viimsi poolsaare rannamadal on kivine ja küllaltki liigestatud. Rannik on kaetud metsaga, 
rohkelt on rannajärsakuid: Randvere, Tammneeme ja Rohuneeme astangud. Muuga lahe 
lääneranda ääristaval liivasel ja lainja pinnamoega rannamadalal on hulgaliselt veepealseid 
ja veealuseid kive. 

Merevee temperatuur on kõrgeim juulis ja augustis, tavaliselt 15,5-17,5°C, varjulistes 

lahtedes 20°C. Maksimumtemperatuurid on ulatunud 22-27°C. Soome laht külmub üleni 
ainult väga külmadel talvedel. Lahe lääne- ja keskosa katab harilikult ajujää. Lääneossa 
ilmub jää tavaliselt veebruaris ja sulab aprilli alguses. Erakordselt soojadel talvedel jääd ei 
tekigi. Soolsus on Soome lahe lääneosas pinnakihis ligikaudu 6 ‰. 

4.6 LOODUS35 

Viimsi mandriosa 

Viimsi poolsaar on suures osas kaetud metsaga, rohkem on laane- ja salu-metsi. Sageli 
esineb ka kõdusoometsi, mis on tekkinud kuivendamisel endiste soo- ja lodumetsade 
asemele. Seal, kus liivakivi on kaetud õhukese liivaga, esineb enamasti rabastuv männik. 
Rannikumoodustiste vahel või taga, ent ka suuremate soode äärealadel esineb küllalt 
sageli soostunud ja soometsi. Paekalda rusukaldal kasvab meie oludes haruldane kooslus, 
mitmete laialehiste puuliikidega ürgilmeline salumets (pangamets). Rohkete allikate tõttu 

on rusukalde pinnas niiske ja toitaineterikas. Rusukallet katab pärnast, vahtrast, saarest, 
jalakast, sanglepast, haavast, remmelgast, toomingast ja pihlakast lopsakas mets, kus 
leidub ka kuuske ja tamme. Kallakul pinnal kasvavad puud on sageli omapäraste tõusvate 

                                         

 

33 Allikas: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis 
34 Allikas: Viimsi valla mandriosa üldplaneering 
35 Allikas: Tekstiline osa allikaks on Viimsi valla mandriosa üldplaneering, Naissaare arengukava, Prangli saare 

üldplaneering ja Prangli saare arengukava 
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tüvedega, alustaimestik lopsakas ja liigirikas. Poolsaarel esineb pärisaruniitusid ja -
puisniitusid, mere ääres rannaniite, rannaroostikke ja muid rannakooslusi.  

Naissaar 

Naissaar on peamiselt kaetud metsaga, mis ulatub nüüdisrannani välja. Lagedaid alasid 
leidub vaid mererannal ning vanades külakohtades. Lagedad on ka metsade keskel 
paiknevad vähesed madalsoo laigud. Tänapäeval on metsad vanuselt väga erinevad. Kuna 
sõja ajal või vahetult pärast sõda on palju puid välja raiutud, on nendel raiesmikel tekkinud 
iseuuenemise teel erineva vanusega puistud. Metsa taimkattes on paiguti märgata 
põlismetsa elemente: üksikuid vanu puid, lamapuid jne. 

Saarel pesitsevad põdrad, metssead, metskitsed ning rebased, metsnugised, metsjänesed, 

halljänesed ja ka nahkhiired. 

Prangli saar 

Saare taimkate on mitmekesine. Saare põhja- ja kirdeosas domineerivad taimkatteta 
lagedad liivikud, ida- ja kaguosas on palu- ja nõmmemännikud, kesk- ja lääneosas laiuvad 
puisniidud mustleppade, sookaskede ja pihlakatega, lääne- ja osalt ka lõunarannikul on 
soolembese taimestikuga rannaniidud, kus peamiseks liigiks on tuderluga. Saare edelaosas 
on levinud suurel alal kadakas, lõuna- ja kaguranna liivaluited on osaliselt kaetud 
mustlepavõsaga, mille kõrgus ulatub 4 meetrini, kohati esineb ka kadakat ja mändi. 
Metsapuuna valitseb mänd. Saare metsasus on 40%. Saarel kasvavat metsa säästetakse. 
Ajalooliselt korjatakse saare metsast vaid hagu, kuivanud puid ja tuulemurdu, kütte- ja 
ehituspuit on toodud mandrilt. Metsamarjadest on saarel mustikaid ja pohli, seentest 
põhiliselt puravikke ja männiriisikaid. Prangli paistab silma ka sammalde ja samblike 
liigirikkusega. 

Eraldatuse ja väikese pindala tõttu puuduvad saarel suurimetajad. Esineb mõni jänes, orav, 
harva rebane. Palju on siile, sisalikke, mügrisid. Rikkalik ja mitmekesine on aga Prangli 
linnustik (ca 40 liiki). 

Keri ja Kumbli saar on puude ja põõsasteta saared, kus taimkate on fragmentaarne, 
koosnedes peamiselt soolalembestest rannikuliikidest.  

Pandju on stabiliseerunud taimkattega saar, kus põõsaste kõrval leidub ka üksikuid puid.  

Kräsuli on väljakujunenud taimkattega, kus leidub viimastel aastakümnetel tekkinud 
metsatukakesi. 

Tabel 4.5 Looduskaitsealad ja –objektid Viimsi vallas36 

Registrikood  Objekti nimetus  Tüüp Kaitse staatus 

KLO1000540  Naissaare looduspark Maastikukaitseala Kaitsealune 

PLO1000537  Naissaare maastikukaitseala Maastikukaitseala Kavandatav kaitstav ala 

KLO1000018 Prangli maastikukaitseala Maastikukaitseala 
Kavandatav kaitstav ala ja 

Kaitsealune 

KLO1200582 Viimsi mõisa park Kaitsealune park Kaitsealune 

KLO1200462 Viimsi sanglepik Puistu Kaitsealune 

KLO5000010 
Haabneeme klindiastangu 

maastikukaitseala 
Kohalik kaitstav objekt Kaitsealune 

KLO5000007 Krillimäe maastikukaitseala Kohalik kaitstav objekt Kaitsealune 

KLO5000009 
Leppneeme-Tammneeme 

maastikukaitseala 
Kohalik kaitstav objekt Kaitsealune 

KLO5000011 
Lubja klindiastangu 

maastikukaitseala 
Kohalik kaitstav objekt Kaitsealune 

KLO5000002 Mäealuse maastikukaitseala Kohalik kaitstav objekt Kaitsealune 

KLO5000008 
Rohuneeme 
maastikukaitseala 

Kohalik kaitstav objekt Kaitsealune 
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Registrikood  Objekti nimetus  Tüüp Kaitse staatus 

KLO2000169 Prangli hoiuala Hoiuala 
Kavandatav kaitstav ala ja 
Kaitsealune 

KLO4001081 
Viimsi koobas (Viimsi 

kuradikoobas) 
pinnavorm Kaitsealune 

KLO4000777 Tädu kuusk Puu ja puudegrupid Kaitsealune 

KLO4000390 Riiasöödi tamm Puu ja puudegrupid Kaitsealune 

KLO4000097 Loomisvälja mänd Puu ja puudegrupid Kaitsealune 

KLO4000083 Kunila mäe mänd Puu ja puudegrupid Kaitsealune 

KLO4000059 Järvesaare kuusk Puu ja puudegrupid Kaitsealune 

KLO4000920 
Rohuneeme rahn; Maisiniidi 
kivi 

Rändrahv ja kivikülv Kaitsealune 

KLO4000919 Kabelikivi; Muuda kabelikivi Rändrahv ja kivikülv Kaitsealune 

KLO4000917 Põlendiku kivi Rändrahv ja kivikülv Kaitsealune 

KLO4000092 Lehtmetsa rändrahn Rändrahv ja kivikülv Kaitsealune 

- (3tk: 
KLO3001402, 

KLO3001357, 
KLO3000853) 

Tagaküla, Tammneeme ja 
Naissaare merikotka (I 

kategooria kaitsealune liik) 
püsielupaigad 

Kaitsealuse liigi püsielupaik Kaitsealune 

- (5 tk) 
Merikotka (I kategooria 
kaitsealune liik) leiukoht (5 

tk) 

Kaitsealuse liigi leiukoht  

- (3 tk) 

Põhja-raunjalg (I kategooria 

kaitsealune liik) leiukoht (3 
tk) 

Kaitsealuse liigi leiukoht  

- (2 tk) 

Limatünnik (I kategooria 

kaitsealune liik) leiukoht (2 
tk) 

Kaitsealuse liigi leiukoht  

- (19 tk) 
II kategooria kaitsealuse liigi 
leiukoht (12 liiki, 19 kohta) 

Kaitsealuse liigi leiukoht  

- (83 tk) 
III kategooria kaitsealuse 
liigi leiukoht (20 liiki, 83 

kohta) 

Kaitsealuse liigi leiukoht  

Natura 2000 võrgustikku kuuluvad Viimsi vallas Naissaar, Prangli hoiuala ja Prangli 
maastikukaitseala.  

Viimsi vallas esineb järgmisi kaitsealuseid taime- ja loomaliike. Vastavalt kategooriale: 

• I kategooria: merikotkas, põhja-raunjalg, limatünnik 
• II kategooria: maakeel, valgeselg-kirjurähn, väikehuik, kanakull, pargi-nahkhiir, 

vahelmine lõokannus, võsu-liivsibul, soomurakas, karvasjalg-kakk, valge sirmik, 
põhja-nahkhiir, tõmmukajakas 

• III kategooria: rootsi kukits, roomav öövilge, roo-loorkull, hiireviu, lõopistrik, 

rohukonn, rukkirääk, väiketüll, väike-kärbsenäpp, vööt-põõsaslind, punaselg-õgija, 
liiv-kampernarmik, nõmmelõoke, randtiir, musträhn, jõgitiir, roosa merikann, 
sookurg, öösorr, väiketüll 

  

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTP3yuIAvrZXengiazpXZir0eYdMo660b&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=order&araWidgetEventParameter=nimetus&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0.list
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTP3yuIAvrZXengiazpXZir0eYdMo660b&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=order&araWidgetEventParameter=tyyp.tyyp.nimetus&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0.list
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5 ÜHISVEEVARUSTUS 

Käesolevas peatükis käsitletakse Viimsi valla olemasolevate ühisveevarustussüsteemide 
seisukorda ning hinnatakse vee koguseid ja kvaliteeti. 

Andmed Viimsi valla veevarustussüsteemi olemasoleva seisukorra ja arenguperspektiivide 
kohta pärinevad kehtestatud detailplaneeringutest, Viimsi valla teoreetilisest veemudelist 
ja vee-ettevõttelt Viimsi Vesi AS. 

5.1  VEETOODANG JA VEETARBIMINE 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava käsitleb eelkõige elanikkonnale 

veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse tagamist. Tööstusettevõtete tarbeks peab vald 
hoolitsema nende piirkondade veevarustuse ja kanalisatsiooni põhivõrgu ning eelvoolude 
arendamise eest. Samuti peab vald veeressursside ja reoveepuhastusvõimsuste 
planeerimisel arvestama tööstuse vajadusega ning suunama süsteemi põhiehitiste 
dimensioneerimist sellele vastavalt. 

Olemasoleva olukorra 2017-2018. aasta kohta käiv info pärineb AS-ilt Viimsi Vesi. Elanike 
arvu juures on aluseks võetud Viimsi Vallavalitsuse info valla elanike kohta, vt Tabel 3.1. 

Perspektiiv on hinnatud tuginedes Konsultandi arvutustele, Viimsi Vesi AS-i prognoosile ja 
kehtestatud detailplaneeringutele. Perspektiivsete elanike ja tarbijate arvu prognoosimisel 
on arvestatud Viimsi vallvalitsuse poolt koostatud elanike arvu prognoosi.   

Saarte puhul saab ühisveevarustusest rääkida vaid Prangli saarel, kuhu on rajatud 3 
puurkaevu, ülejäänud saartel puudub ühisveevarustussüsteem tarbijate vähesuse või 
puudumise tõttu.  

Naissaarel on elanikke 7 ja ülejäänud saartel püsielanikud puuduvad. Naissaarel olevat 
Viimsi Vesi AS personali sõnul olemas erapuurkaevud. Naissaarel puudub ka elekter, 
mistõttu on raskendatud seal elektriseadmete kasutamine. 

Prangli saare veetarbimismahud on teada vaid puurkaevude veevõtu andmete põhjal 
2017. aasta kohta.  
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 Tabel 5.1 Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgiteenuse osutamise andmed Viimsi vallas  

Näitaja Ühik 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

MANDRIOSA 

VEEVARUSTUS 

Väljapumbatud 

põhjavesi aastas m3 1 267 600 1 306 932 1 302 469 1 143 618 1 054 179 1 116 397 1 085 437 1 132 571 1 193 469 1 241 097 1 288 731 1 336 317 1 399 810 1 447 944 

Väljapumbatud 

põhjavesi keskmine 
ööpäev m3 3 473 3 581 3 568 3 133 2 888 3 059 2 974 3 103 3 270 3 400 3 531 3 661 3 835 3 967 

Tallinna veevõrgust 
saadud joogivesi m3 0 3 700 3 700 208 050 346 750 346 750 346 750 346 750 346 750 346 750 346 750 346 750 346 750 346 750 

Arvestamata vesi m3 429 988 381 053 381 416 391 984 406 270 424 313 358 047 369 830 385 055 396 962 408 870 420 767 436 640 448 673 

Arvestamata vesi % 34% 29% 29% 29% 29% 29% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Veevarustuse tarbimine 
kokku m3 837 612 929 579 924 753 959 684 994 660 1 038 834 1 074 140 1 109 491 1 155 164 1 190 885 1 226 611 1 262 301 1 309 920 1 346 020 

Elanike veetarbimine m3 642 520 753 660 747 954 782 002 816 089 859 371 893 779 928 228 972 995 1 007 805 1 042 615 1 077 385 1 124 080 1 159 251 

Ettevõtete 

veetarbimine m3 195 091 175 919 176 799 177 683 178 571 179 464 180 361 181 263 182 169 183 080 183 996 184 916 185 840 186 769 

Elanike ühiktarbimine l/d 104 117 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Elanike arv kokku in 18 606 19 327 20 249 21 171 22 093 23 015 23 937 24 859 25 781 26 703 27 625 28 547 29 471 30 393 

Veevarustusega liitunud 

elanikke in 16 931 17 588 18 629 19 477 20 326 21 404 22 261 23 119 24 234 25 101 25 968 26 834 27 997 28 873 

Veevarustusega liitunud 

elanikke % 91% 91% 92% 92% 92% 93% 93% 93% 94% 94% 94% 94% 95% 95% 

PRANGLI 

VEEVARUSTUS 

Väljapumbatud 

põhjavesi m3 5 357 6 021 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 

Veevarustuse tarbimine 

kokku m3 5 357 6 021 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 

Elanike arv kokku in 174 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 

Märkused:  * Prangli saarel reoveepuhastil reovee koguseid ei mõõdeta. Hinnanguliselt tekib reovett ca 2-2,5 m3/ööp. 

**Lisanduvate elanike ja liitujate prognoosimisel on lähtutud Viimsi valla elanike arvu prognoosist. 
*** Prangli saarel ei ole veemõõtjaid paigaldatud ning seetõttu ei ole võimalik hinnata, milline on arvestamata vee osakaal. 
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Tabel 5.2 Suurimad vee ja kanalisatsiooni tarbijad m3/a Viimsi vallas 2017 a37 

Tarbimiskoht, ettevõtte nimetus 
2017 

Vesi Kanal 

Randvere tee 11, Tallinn Viimsi SPA 58 122 46 588 

Muuga sadam 0 26 758 

Vanapere tee 14, Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS 17 895 17 895 

Vanapere tee 8/2 15 388 15 388 

Ravi tee 1, Viimsi SPA 11 967 10 770 

Randvere tee 8, Viimsi Keskkool 10 668 10 668 

Sõpruse tee 5 9 621 9 621 

Randvere tee 1, Circle K Viimsi 6 378 6 378 

Amri tee 9, AS Coats 4 608 4 608 

Randvere tee 9, Viimsi Market 4 254 4 254 

Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniteenust ei tarbi 2017. aasta seisuga ~10% Viimsi valla 
elanikest. Need elanikud saavad joogivee enamasti oma puur- või salvkaevust, mille 
veekvaliteedi kohta andmed puuduvad. Reoveekäitlus on lahendatud kuivkäimla või 
iseseisva kogumismahutiga kinnistul. 

Perspektiivis ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ala Viimsi vallas laieneb, seda nii uute 
kinnisvaraarenduste kui ka olemasolevate elanikele liitumisvõimaluse pakkumise kaudu. 

Kelvingi küla 

Joogiveega varustab ca 480 inimest MTÜ Kelvingi Tehnovõrgud. Kanalisatsioon on 
ühendatud AS Viimsi Vesi hallatava ühiskanalisatsioonivõrguga. 

Kelvingi külas asub kaks Kelvingi Tehnovõrgud MTÜ-le kuuluvat puurkaevu katastri 
numbitega 11570 ja 11569. Mõlemad sügavusega 100 m ja sanitaarkaitseala ulatusega 
30 m, vett võetakse Kambirumi-Vendi põhjaveekogumist. 

Tarbijateni jõudev vesi vastab joogivee kvaliteedinõuetele. Puurkaevude vesi läbib enne 
tarbijateni jõudmist raua- ja mangaanieraldusfiltrid. 

Lisaks MTÜ-le Kelvingi Tehnovõrgud varustavad Viimsi valla elanike veega veel järgnevad 
isikud. Teadaolevad andmed on toodud järgmises tabelis. 

 

                                         

 

37 Allikas: AS Viimsi Vesi kliendiandmebaas 
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Tabel 5.3 Viimsi valla vee-erikasutajad, va Viimsi Vesi AS38 

Nimi Registrikood Aadress Vee erikasutusluba Pk kat nr Pk aadress Kehtivus Veekiht 

Lubatud 

veevõtt, 
m3/kv 

Kommentaar 

MTÜ 

Mittetulunduslik 
Tehnovõrkude 

Ühistu Miidu 

80056782 

Laineoru tee 

1, 
Miiduranna 

küla 

L.VV/324559 14460 
Laineharja 

tee 

17.03.2014 
- 

16.03.2019 

Cm-V 2008 

Puurkaev asub šurfis. Veevõtu kraan on 
olemas, kasutatakse Fe, Mn filtreid ja 
veest gaasi aereerimist. Täna puuduvad 

piirkonnas AS Viimsi Vesi torustikud. 
Veesüsteemid on omavahel koos 

(eraldatud siibriga, olemas ka veemõõtja) 
vajadusel saab siibri lahtikeeramisega 

tagada alale vett. Piirkond on 
kanaliseeritud ja AS Viimsi Vesi kliendid. 

MTÜ 
Aiandusühistu 

Suurevälja 
80039157 

Rannavälja 
tee, Pringi 

küla 
POLE LUBA - - - - - 

Alale on rajatud AS Viimsi Vesi poolt nii 
vee- kui ka kanalisatsioonitorustikud. 

ÜVK-enamasti tagatud. Kuna puudub 
ühistu klientide kohta informatsioon, siis 
võib olla, et mõnele Rohuneeme tee ääres 

asuvale kinnistule pole veel 
liitumisvõimalust rajatud. 

Aiandusühistu 
Pringi-Männi 

80097692 Pringi küla POLE LUBA - - - - - 

Alale on rajatud AS Viimsi Vesi poolt nii 
vee- kui ka kanalisatsioonitorustikud. 

ÜVK-enamasti tagatud. Kuna puudub 
ühistu klientide kohta informatsioon, siis 

võib olla, et mõnele Rohuneeme tee ääres 
asuvale kinnistule pole veel 

liitumisvõimalust rajatud. 

Mittetulunduslik 

Tehnovõrkude 
Ühistu PFR 

80075383 
Niidu tee 5, 
Püünsi küla 

POLE LUBA - - - - - 

Torustikud omavahel koos ja saab tagada 

ÜVK teenust (AS Viimsi Vesi 
kanalisatsiooni kliendid). Hetkel võtavad 
eelduste kohaselt vett alla 5m3/ööp, mis 

tähendab, et ei pea taotlema vee-
erikasutusluba. 

MTÜ Kelvingi 

Tehnovõrgud 
80056776 

Koidu tee 

36, Kelvingi 
küla 

L.VV/325687 

11570 

Kelvingi 

küla 

04.02.2015 

- 
03.02.2020 

Cm-V 9125 

Piirkonnas oma vee ja 
kanalisatsioonisüsteem. 

Kanalisatsiooniteenust ostavad AS Viimsi 
Vesi-lt, läbi mõõtja. Olemasolev AS Viimsi 

Vesi möödub piirkonna lähistelt, mis 
tähendab, et kriisi puhul saab mõningase 

ehitusega piirkonnale tagada teenust AS 
Viimsi Vesi võrgust. 

11569 

MTÜ 
Aiandusühistu 

Kiigemäe 

80049121 
Leppneeme 

küla 
L.VV/324915 155 

Leppneeme 
küla 

01.06.2014 
- 

31.05.2019 

Cm-V 

3200/ 

7000/ 
9000/ 

3900 

Alale on rajatud AS Viimsi Vesi poolt nii 
vee- kui ka kanalisatsioonitorustikud. 
ÜVK-enamasti tagatud. Enamus AS Viimsi 

Vesi kliendid. Plaanisid 2015-16 oma 
puurkaevu sulgeda. 

                                         

 

38 Allikas: AS Viimsi Vesi 
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Nimi Registrikood Aadress Vee erikasutusluba Pk kat nr Pk aadress Kehtivus Veekiht 

Lubatud 

veevõtt, 
m3/kv 

Kommentaar 

Ühistu 
Tammneeme 

80111423 

Tammetõru 

tee 1-9, 
Tammneeme 

küla 

POLE LUBA - - - - - 

Alale on rajatud AS Viimsi Vesi poolt nii 
vee- kui ka kanalisatsioonitorustikud. ÜVK 

tagatud, enamus AS Viimsi Vesi 
kanalisatsioonikliendid. Hetkel võtavad 

eelduste kohaselt vett alla 5 m3/ööp, mis 
tähendab, et ei pea taotlema vee-

erikasutusluba. 

MAIRE VIMB  Metsakasti 
küla 

L.VV/326600 14479 

Hoburaua 

tee 9, 
Metsakasti 

01.10.2015 

- 
01.10.2020 

Cm-V 913 

AS Viimsi Vesi nõustus loa pikendamisega 

kuni 01.10.2020. Puuduvad AS Viimsi Vesi 
torustikud, kuna teed kuuluvad ühistule ja 
omalajal nad polnud huvitatud, et AS 

Viimsi Vesi sinna uue torustiku rajaks. 
Liikmeid vähe. 

Maardu 
Tehnovõrkude 

Ühistu 

80013494 Muuga küla L.VV/326866 17519 
Randoja tee 
32, Muuga 

küla 

01.04.2016 
- 

31.12.2030 

Cm-V 4100 

Alale on 2010 rajatud AS Viimsi Vesi poolt 
nii vee- kui ka kanalisatsioonitorustikud. 

ÜVK tagatud, enamus AS Viimsi Vesi 
kanalisatsioonikliendid. 

Käspre Vesi 80185189 Laiaküla POLE LUBA - - - - - 

Piirkonda on Käspre Vesi rajanud nii vee- 
ja kanalisatsioonitorustikud 

(kanalisatsioonil puudus varem eelvool. 
2015. a rajas AS Viimsi Vesi 

kanalisatsiooni eelvoolu ja veetorustiku, 
millede ümberühendamisega on tagatud 
nii vee- kui ka kanalisatsiooniteenus. 

MIIDURANNA 

TEHAS AS 
10097457 

Miiduranna 
tee 46, 

Miiduranna 
küla 

L.VV/331137 159 

Miiduranna 
tee 46, 

Miiduranna 
küla 

27.06.2018 
–  

… 

Cm-V 4888 AS Viimsi Vesi kanalisatsiooniklient 

Milstrand AS 10047899 
Randvere 

tee 5 

Haabneeme 

L.VV/327956 516 
Randvere 

tee 5, 
21.09.2016-
31.12.2042 

Cm-V 450 AS Viimsi Vesi kanalisatsiooniklient 
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5.2 ÜHISVEEVARUSTUSE RAJATISED 

Käesolevalt käsitletakse Viimsi valla olemasoleva ühisveevarustussüsteemi rajatiste, sh 
torustike, puurkaevpumplate, II astme pumplate ja veetöötluse seisukorda. 

Viimsi vallas saadakse joogivesi Viimsi veehaardest ning osaliselt ka Tallinna linna 
veevõrgust. Tallinna veevõrgust juhitakse joogivesi tarbijateni Miiduranna kahe 
rõhutõstepumpla kaudu Haabneeme veevõrku.  

5.2.1 Veehaare ja II astme pumplad 

Veehaare: 

Viimsi joogiveevarustus põhineb 11-l puurkaevul (23887, 23886, 25690, 25689, 25686, 
25687, 25688, 25691, 25692, 160, 55499). Veehaare moodustub neljast puurkaevu 
paarist ja ühest üksikust puurkaevust. Puurkaev kat 160 rekonstrueeriti ja võeti kasutusele 
2016. aastal. 2016. aastal puuriti kaev kat 55499, mis võeti kasutusele 2017. aastal. 

Veevõrgus on 13 reservpuurkaevu (kat nr 509, 158, 157, 187, 188, 412, 172, 16557, 179, 
17315, 15831, 14310, 171). 

Viimsi veetöötlusjaama veehaarde puurkaevud on rajatud 2008-2009. aastal ja läbinud siis 
ka esmase puhastuspumpamise. 

Prangli saare elanike joogivesi pärineb 3 puurkaevust: Kelnase pk II (19433), Kelnase pk 
IV (19434) ja uus pk (56430). 

Viimsi valla joogiveehaarde hulka kuuluvate puurkaevude andmed on toodud järgmistes 
tabelites: 
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Tabel 5.4. Viimsi valla ühisveevarustuse puurkaevude andmed39 

 
Kat nr. 

23886 

Kat nr. 

23887 

Kat nr. 

25686 

Kat nr. 

25687 

Kat nr. 

25688 

Kat nr. 

25689 

Kat nr. 

25690 

Kat nr. 

25691 

Kat nr. 

25692 

Kat nr 

160 

Kat nr 

55499 

Kat nr. 

19432* 

Kat nr. 

19433 

Kat nr. 

19434 

Kat nr. 

56430 

Ehitus-
aasta 

2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 1981 2016 1999 1999 1999 2017 

Kesk-
konna-

registri 
kood 

PRK0023

886 

PRK0023

887 

PRK0025

686 

PRK0025

687 

PRK00256

88 

PRK00256

89 

PRK0025

690 

PRK00256

91 

PRK00256

92 

PRK00001

60 

PRK00554

99 

PRK001943

2 

PRK001943

3 

PRK001943

4 

 

PRK0056430 

Otstarve 
Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Asukoht 

Lubja 

küla, 
Viimsi 

metskon

d 
maatükk 

Lubja 

küla, 
Viimsi 

metskon

d 
maatükk 

Lubja 

küla, 
Viimsi 

metskon

d, 
maatükk 

nr 79, 
Viimsi 

veehaare 

rühm 2 
PK-2 

Lubja 

küla, 
Viimsi 

metskon

d, 
maatükk 

nr 79, 
Viimsi 

veehaare 

rühm 3 
PK-1 

Lubja 

küla, 
Viimsi 

metskond, 
maatükk 
nr 79, 

Viimsi 
veehaare 

rühm 3 
PK-2 

Lubja 

küla, 
Viimsi 

metskond
, maatükk 

nr 79, 

Viimsi 
veehaare 

rühm 4 
PK-1 

Lubja 

küla, 
Viimsi 

metskond

, 
maatükk 

nr 79, 
Viimsi 

veehaare 

rühm 4 
PK-2 

Lubja 

küla, 
Viimsi 

metskond, 
maatükk 
nr 79, 

Viimsi 
veehaare 

rühm 5 
PK-1 

Lubja 

küla, 
Viimsi 

metskond
, maatükk 

nr 79, 

Viimsi 
veehaare 

rühm 5 
PK-2 

 

Harjumaa, 
Viimsi 
vald, 

Haabnee
me alevik 

 

Harjumaa
, Viimsi 
vald, 

Viimsi 
alevik 

Idaotsa 
küla, Prangli 

s., Kelnase 
veehaar-de 
II puurauk 

(kaupluse 
kõrval, 

keskm.) 

Idaotsa 
küla, Prangli 
s., Kelnase 

veehaar-de 
III puurauk 

(kaupluse 
kõrval, 
lääne-

poolne) 

Idaotsa 
küla, Prangli 

s., Kelnase 
veehaar-de 
IV puurauk 

(kaupluse 
kõrval, 

ida-poolne) 

Harjumaa, 
Viimsi vald, 

Idaotsa küla 

Sanitaar-
kaitseala, 
m 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 50 50 50 10 

Sügavus, 
m 

88 124,5 122 82 118 85 122 90 120 142 12,5 12,5 8,7 10 13,6 

Maapinna 
absoluut-
kõrgus, m 

15,7 15,4 14,3 10,1 10,0 14,3 14,1 10,6 10,5 10,5 51,6 6,9 6,95 7,28 6,5 

Põhjavee-
kogum 

C-V C-V C-V C-V C-V C-V C-V C-V C-V C-V C-V K K K K 

Proovipumpamise andmed 
Pumpa-

mise 
kestus, h 

12 12 16 10 16 16 8 10 10 168 11 8 5 2 24 

Staatiline 

veetase, 
m 

19,8 19,9 19,4 16,1 13,85 19,29 18,38 15,35 15,2   2,82 2,82 3,16  

Deebit, 
l/s 

5,5 11 28,61 18,06 33,33 13,33 28,61 18,06 36,67 8,3 6,9 1,34 0,33 0,44 1,5 

Vee-
taseme 
alane-

mine, m 

7,5 2,2 15,25 18,3 6,05 23,18 5,7 19,65 7,2 0,6 11 3,02 3 3 3,6 

Erideebit, 

l/s*m 
0,733 5 1,876 0,987 5,509 0,575 5,019 0,919 5,093 13,9 0,6 0,444 0,11 0,147 0,4 

Märkused: C-V – Kambriumi-Vendi põhjaveekogum; O-Ca – Odroviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum; K - Kvaternaari põhjaveekogum, * puurkaev on likvideeritud. 

                                         

 

39 Allikas: Keskkonnaregister, loodus.keskkonnainfo.ee  
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Tabel 5.5. Viimsi valla reservpuurkaevude andmed40 

 Kat nr 509 Kat nr 158 Kat nr 157 Kat nr 187 Kat nr 188 Kat nr 412 Kat nr 172 
Kat nr 

16557 
Kat nr 179 

Kat nr 

17315 

Kat nr. 

15831 

Kat nr. 

14310 
Kat nr. 171 

Ehitus-
aasta 

1989 1967 1969 1972 1979 1968 1984 2003 1979 1980 2001 1998 1985 

Kesk-
konna-

registri 
kood 

PRK0000509 PRK0000158 PRK0000157 PRK0000187 PRK0000188 PRK0000412 PRK0000172 PRK0016557 PRK0000179 PRK0017315 PRK0015831 PRK0014310 PRK0000171 

Otstarve 
Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Olmevee 

saamine 

Asukoht 

Harjumaa, 
Viimsi vald, 
Haabneeme 

alevik 

Harjumaa, 
Viimsi vald, 

Pringi küla 

Harjumaa, 
Viimsi vald, 

Pringi küla 

Harjumaa, 
Viimsi vald, 

Püünsi küla 

Harjumaa, 
Viimsi vald, 
Rohuneeme 

küla 

Harjumaa, 
Viimsi vald, 

Viimsi alevik 

Harjumaa, 
Viimsi vald, 

Lubja küla 

Harjumaa, 
Viimsi vald, 
Leppneeme 

küla 

Harjumaa, 
Viimsi vald, 
Randvere 

küla 

Harjumaa, 
Viimsi vald, 
Metsakasti 

küla 

Laiaküla, 

Käära-metsa 
tee 1 

(Altmetsa 

elamu-
piirkond) 

Harjumaa, 
Viimsi vald, 
Metsakasti 

küla 

Äigrumäe 
küla, Muuga 

lehmalaut 

Sanitaar-
kaitseala, m 

50 30 20 10 20 25 30 10 50 5 30 30 50 

Sügavus, m 75 110 120 70 90 156 136 110 90 109 123,3 124 95 

Maapinna 
absoluut-

kõrgus, m 

1,5 5,6 4,3 5,8 4,9 37,6 19,3 5,5 11,9 16,5 22 27,5 17,5 

Põhjavee-

kogum 
C-V C-V C-V C-V C-V C-V C-V C-V C-V C-V C-V C-V C-V 

Proovipumpamise andmed 
Pumpa-
mise 
kestus, h 

96 96 48 -1 72 144 360 12 48 3 14 24 36 

Staatiline 
veetase, m 

          38,9  34 

Deebit, l/s 4,4 7,1 8,8 12,7 6,9 7,1 3,6 15 1,7 10 10 3,9 0,89 

Veetaseme 
alanemine, 

m 

6 2,3 2 5 5 3,5 3 14,2 5,2 31 26,1 50 5 

Erideebit, 

l/s*m 
0,7 3,1 4,4 2,5 1,4 2 1,2 1,1 0,3 0,3 0,383 0,1 0,178 

Märkused: C-V – Kambriumi-Vendi põhjaveekogum; O-Ca – Odroviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum; K - Kvaternaari põhjaveekogum 

                                         

 

40 Allikas: Keskkonnaregister 
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Foto 5.1. Veehaarde 3. rühma puurkaevud (kat nr 25687, 25688) 

 

Foto 5.2. Haabneeme puurkaev (katastri nr 160) 

II astme pumbad asuvad 2012. aastal avatud Viimsi veetöötlusjaamas, mille kaudu 

pumbatakse vett Viimsi valla ühisesse veevõrku. Survetõstepumplaid on Viimsi Vesi AS 
personali sõnul üks ja see asub Tammneeme külas, Haugi teel ning on mõeldud 
kasutamiseks vaid tulekahju korral. Võrgul on survealandusseadmeid, mis väldivad liigse 
surve tekkimist madalamates võrgu osades. 
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5.2.2 Veetöötlusjaam  

 

Foto 5.3 Viimsi veetöötlusjaama hoone 

Viimsi veetöötlusjaam on ette nähtud veehaarde kaudu saadava vee puhastamiseks 
Sotsiaalministri (SM) määrusega nr 82 nõutud kvaliteedini. Selleks antud juhul 
eemaldatakse veest üleliigsed gaasid (CO2, H2S jt), üleliigne raud, mangaan, ammoonium 
ja radionukliidid. Arvestades SM määruse nr 82 muudatust (RTI,24.11.2015.3), kaalub 

Viimsi Vesi AS terviseriski hindamise uuringu läbiviimist, et sellele tuginedes hinnata 
radionukliidide eraldamise edasisi võimalusi ja tegevusi. Käesolev arengukava käsitleb 
perspektiivina veetöötlusjaama tehnoloogia täiustamist filtermaterjali radioaktiivsuse 
vähendamiseks. 

Veetöötlusjaama tehnoloogia: 

Veehaardest, mille moodustab kaks puurkaevu paari ning üks üksik puurkaev ja lisaks veel 

kaks üksikut, pumbatakse kahe toru kaudu toorvesi veetöötlusjaama juures olevasse 
toorveesegamissõlme, millest omakorda kahe toru kaudu vesi juhitakse veetöötlusjaama. 
Veetöötlusjaama sisenev vesi seguneb ühises kollektoris, et ühtlustada protsessi siseneva 
vee kvaliteedi näitajaid. Seejärel suunatakse vesi läbi viie paralleelse veekäitlusliini 
reservuaaridesse. Veereservuaaridest suunatakse tarbijatele vesi nii isevoolselt kui ka II 
astme pumpade (võrgu- ja tuletõrjepumbad) abil. 
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Foto 5.4. Viimsi veetöötlusjaama II astme pumbad 

Ühe veekäitlusliini moodustavad injektor, oksüdatsioonikamber, kompleksne aeraator-
degasaator seade (GDT seade), 1. astme ja 2. astme filtrid raua, mangaani, ammooniumi 
ja radionukliidide eraldamiseks. 

Vee oksüdeerimiseks ja vajaliku kontaktaja andmiseks, suunatakse vesi läbi injektori 
oksüdatsioonikambrisse. Injektori kaudu antakse vette õhuhapnikku 2-valentse raua ja 

mangaani oksüdatsiooniks. Oksüdatsioonikambris tagatakse oksüdatsiooniks vajalik 
kontaktiaeg ca 5-7 min. 

Peale oksüdatsioonikambrit läbib vesi spetsiaalse aeratsiooniseadme, et eraldada vees 
olevad gaasid (süsihappegaas, väävelvesinik, radoon jt). Väljunud gaasid suunatakse ühise 
kollektori kaudu läbi tilgapüüdjapaagi välisatmosfääri. 

Aereeritud vesi juhitakse raua, mangaani ja ammooniumi eraldamiseks I astme filtrile. 

Filtri täidiseks on filtriliiv ja katalüütiline täidis FHM. Peale I astme filtrit juhitakse filtri 
läbinud vesi isevoolselt II astme filtrile, mis eraldab täiendavalt veest radionukliidid. 
Puhastatud vesi juhitakse hoonest eraldi asuvatesse raudbetoonist veereservuaaridesse 
V=3x2000 m3. 
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Foto 5.5. Teise astme filtrid 

Veereservuaarides hoitakse ka tuletõrjeveevaru V=3x500=1500 m3, mis vastab 
tuletõrjeks vajaminevat 20 l/s 3 h jooksul nõuetele, lisaks arvestades 3 h maksimaalset 
veetarbimist. 

Filtrite puhastamiseks on uhtumissüsteem, mis olemuselt on õhk-vesi pesu. Toimub 
filtermaterjali kobestamine õhuga ning seejärel uhtumine veega. Õhuga kobestamine 
kestab 3 min ja õhu vooluhulk on vahemikus 420-630 m3/h. Veega uhtumine kestab 
I astme filtril ca 20 min ja vett kulub ca 60 m3 ning II astme filtril ca 8 min ja vett kulub 

ca 24 m3. 

Filtrite õhk-vesi režiimiks on ette nähtud puhurid (2 tk: 1 töös, teine reservis) ja 
pesuveepumbad (2 tk: 1 töös, teine reservis), milledel on ühised sagedusmuundurid 
(puhuritel ühine ja pesuveepumpadel ühine). Kobestava puhuri Q=420...630 m3/h, 
H=0,6 bar, pesuveepumba Q=120...420 m3/h, H=15 m. 

Uhteveepumbad võtavad filtrite uhtevee samuti joogivee reservuaaridest. 

Filtritest tulevad uhteveed suunatakse isevoolselt hoone taha projekteeritud 2 uhtevee 
kogumismahutisse V=2x50 m3. Mõlemas uhtevee mahutis on tühjenduspump, mis 
võimaldab väikesel vooluhulgal filtrite uhteveed pumbata kanalisatsiooni. 

Joogivesi pumbatakse võrku võrgu- ja tuletõrjepumpade poolt. Ühe võrgupumba tootlikkus 
Q=65 m3/h ja H=32 m, tuletõrjepumba Q=72 m3/h ja H=32 m. Võrgupumpasid on 4 tk ja 
neid lülitatakse sisse vastavalt veetarbimisele (rõhule) veevõrgus, 1 pump on aga alati 

reservpump, seega maksimaalselt on samaaegselt töös 3 pumpa. Tuletõrjepumpasid on 
2 tk, üks nö tööpump, teine on reservis. 
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Kõik võrgupumbad on varustatud sagedusmuunduriga (va tuletõrjepumbad). 

Võrgupumpadel on 2 välisvõrku suubuvat survekollektorit, kuhu on võimalik pumbata 
erineva surve ja vooluhulgaga joogivett. 

Filtrimaterjalide kogumiseks on ette nähtud ežektor-hüdrosüsteem koos kruvipressi-
konveieriga ja konteineriga. Süsteem on kasutusel filtrimaterjalide vahetamisel. 

Filtermaterjaliks on 1. astme filtrites kruus (h=150mm), kvartsliiv (h=600mm) ja 
katalüütiline täidis FHM (h=1200mm), 2. astme filtrites kruus (h=150mm), kvartsliiv 
(h=400mm) ja looduslik tseoliit (h=1500mm). 

Ühe 1. astme filtri andmed on järgmised: 

Tabel 5.6. VTJ 1-astme filtri andmed 

Näitaja Väärtus 

Materjal Roostevaba teras AISI304 

Tootlikkus, Q Kuni 50 m3/h 

Filtreerimise kiirus, max 8 m/h 

Töörõhk, max 6 bar 

Läbimõõt 3000 mm 

Pindala 7 m2 

Kõrgus 4120 mm 

Toruühendused DN125/DN250/DN100 PN10 

Töötemperatuur, max 30 ˚C 

Ühe 2-astme filtri andmed on järgmised: 

Tabel 5.7 VTJ 2-astme filtri andmed 

Näitaja Väärtus 

Materjal Roostevaba teras AISI304 

Tootlikkus, Q Kuni 50 m3/h 

Filtreerimise kiirus, max 8 m/h 

Töörõhk, max 6 bar 

Läbimõõt 3000 mm 

Pindala 7 m2 

Kõrgus 4270 mm 

Toruühendused DN125/DN250/DN100 PN10 

Töötemperatuur, max 30 ˚C 

Vee desinfitseerimiseks on ette nähtud naatriumhüpokloriti (NaOCl) lahuse mahuti 
V=1000 l ja dosaatorpumbad. 

Naatriumhüpokloritit on võimalik doseerida vastavalt vajadusele reservuaaridesse 
suunatava vee ja torustike desinfitseerimiseks. Doseerimine toimub vahetult peale 2. 
astme filtrite filtraadi kollektortorustikule, enne reservuaare. Tänaseni pole olnud tarvidust 
veetöötlusjaamas NaOCl kasutada. 

Doseerimiskompleks ei hõlma reservuaaride V=3x2000 m3 korralist desinfitseerimist. 
Joogivee reservuaare pestakse ja desinfitseeritakse spetsiaalise toiduainetööstuses 

kasutatava lahusega oksoon 1x aastas.  

Veetöötlusjaamas on proovivõtutorustik, mis võimaldab võtta veeproove erinevatest 
protsessi osadest: enne oksüdatsioonikambrit, enne ja peale aeraator-degasaatorit, peale 
1. astme filtrit, peale 2. astme filtrit, peale NaOCl doseerimist filtraadi kollektortorustikult, 
igalt võrku andvalt survetorustikult. 

Veetöötlusjaamas paikneb ka labor, mis võimaldab võetud proove koheselt analüüsida. 

Labor ei ole akrediteeritud ja seal teostatakse ainult neid analüüse, mis on igapäevaselt 
protsessi jälgimiseks vajalikud. Seadusandluse (vee erikasutusluba, põhjaveeallika 
kontrollikava, joogivee kontrollikava) järgi nõutud veeproovid võetakse atesteeritud 
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proovivõtja poolt ja proovid viiakse analüüsimiseks akrediteeritud laborisse (sisseostetav 
teenus). Lisaks on olemas spetsiaalne veeprotsessi katseseade, mis võimaldab imiteerida 
veetöötlusprotsessi ja võrrelda nt erinevaid filtermaterjale. 

2015. aastal vahetati välja 3. veepuhastusliini I ja II astme filtermaterjal ja kaeti 
filtrikorpuste sisepind spetsiaalse plastikkattega korrosiooni ennetamiseks. Kasutatud 
radioaktiivne filtermaterjal on ladustatud veetöötlusjaama territooriumil asuvatesse 
konteineritesse. 3. liini filtermaterjalide eemaldamist teostati kiirgustegevusloa (luba nr 
14/084) aluse tööna. 

Viimsi veetöötlusjaamas teostati 2012., 2013. a radooni mõõtmised, millest järeldus, et 
veetöötlusjaamas on I korrusel kohati 2,5 korda kõrgem radooni kontsentratsioon kui elu-
, töö- ja puhkeruumides standardiga EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ 

lubatud, II korrusel olid mõõdetud väärtused piirväärtuse (200 Bq/m3) lähedal. Samas 5. 
filtriliini kohal mõõdeti väärtuseks 660 Bq/m3, mis ületab lubatud radooni 
kontsentratsiooni enam kui kolmekordselt.  

Vabariigi Valitsuse määrus 30.04.2004 nr 163 “Väljaarvamistasemete tuletamise alused ja 
radionukliidide väljaarvamistasemed” näeb loodusliku päritoluga radionukliidide puhul ette, 
et Kiirgusseadusega on reguleeritud materjalide käitlemine, milles Ra-226 isotoobi sisaldus 

ületab 10000 Bq/kg. 2012.-2013.a läbiviidud uuringus „Raadiumi akumuleerumine Viimsi 
Vesi veetöötlusjaama filtrimaterjalidesse, jäätmete teke ning kogused“. Kiisk, Suursoo, 
Lumiste, Jantsikene, Isakar, Koch, Realo, Putk analüüsiti alates veebruarist 2012 kuni 
oktoobrini 2013 Ra-226 ja Ra-228 ning Th-228 akumuleerumist filtrimaterjalis. Vastavalt 
uuringule tulemustele ületas II astme tseoliiditäidisega filter väljaarvamistaset juba 2012.a 
ning Ra-226 kontsentratsiooni liikus tõusujoones (Ra- 226 enne uhtumist ~26000 Bq/kg, 
Ra-228 enne uhtumist ~29000 Bq/kg. II astme filtritesse kogunenud Ra kontsentratsioonid 
on oluliselt suuremad, mõlemas astmes väheneb Ra sisaldus filtrimaterjalis ka ülalt-alla 
suunas. Lähtudes uuringu tulemustest, klassifitseerub AS Viimsi Vesi veetöötlusjaama II 
astme filtri täidis radioaktiivseks materjaliks ning jaama omanikul on vastavalt 
Kiirgusseadusele kiirgustegevusloa taotlemise kohustus. AS Viimsi Vesi omab vastavat 
kiirgustegevusluba. 

Hoone: 

Veetöötlusjaama hoone on raudbetoon-konstruktsiooniga ning ligikaudsed mõõtmed on 
26x42,5 m. 

Hoone on varustatud sisemise vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga ning kütte- ja 
ventilatsioonisüsteemidega. 

Veetöötlusjaamas on kasulikku pinda 901,4 m2.  

Veetöötlusjaama valmimisaastal (2012) veetöötlusjaamast väljuvatelt torustikelt võetud 

veekvaliteedi analüüsid näitavad vee vastavust kehtestatud kvalitatiivsetele piirnormidele. 

Prangli veetöötlusseadmed 

Põhjavee töötlemiseks on Prangli saarel paigaldatud veetöötlusseadmed. Veetöötlus rajati 
2013-2014. aastal. Veetöötlusjaam rekonstrueeriti 2017-2018. aastal. Raua- ja mangaani 
eralduseks on kasutusel survefiltersüsteem, mille jõudlus on 41,5 m3/d. Alumiiniumi 
sisalduse vähendamiseks on järelfiltrite süsteem. Töödeldud vee jaoks on PE mahutid 

(2x5 m3).   

5.2.3 Torustikud 

AS-ile Viimsi Vesi kuulub ~234 km veetorustikke. Torustikest ca 45% on ehitatud 2007-
2009 aastal. Umbes 2% torustikest on ehitatud enne 2000. aastat. Ülejäänud aastatel 
(kuni 2013) on ehitatud igal aastal keskmiselt 3-8% praegusest torustiku pikkusest. Ligi 
99% torustikest on valmistatud plastikust (PE, PEH, PELM, PEM, PVC), umbes 1% on 

metallist (75% nendest malm). Enim on kasutuses 110 mm läbimõõduga torud. 
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Torustikud on üldiselt heas seisukorras, erandiks on ligi 40 aastat tagasi rajatud tänaseni 
renoveerimata torustikud. Amortiseerunud on valdav osa ühistute torustikest. 

Ühisveevõrgu torustikul paikneb ka siibreid ja rõhualandusklappe. Veevarustussüsteemis 
esineb teoreetilise mudeli andmetel tasakaal, mis loob eraldi survetsoonid. Tegelikult 
eristatavad survetsoonid siiski puuduvad (lahendatakse perspektiivsete 
investeeringutega). Tasakaalulisteks tsoonideks on isevoolne tsoon veetöötlusjaamast 
põhja poole, hõlmates Rohuneeme, Püünsi, Pringi, Haabneeme, Leppneeme ja 
Tammneeme külasid, osaliselt ka Randvere küla. Ülejäänud piirkonnad asuvad survelises 
tsoonis, mida varustavad veetöötlusjaama pumbad. Survelisse tsooni on paigaldatud 
rõhualandusklappe, eesmärgiga alandada madalamates piirkondades rõhku. Olulisemad 
rõhualandusklapid ja siibrid on kujutatud Lisas 1 toodud joonistel. Täpsem info võrgu 

toimimise kohta on saadaval Viimsi valla veevõrgu teoreetilises mudelis ja selle 
seletuskirjas. Ette on nähtud vajadus teoreetilise mudeli kalibreerimiseks ja pidevaks 
täiendamiseks. 

Prangli saarel on olemas enamus saare elanikke varustav veetorustik, mis on rajatud peale 
2000. aastat. Torustik on plaanis rekonstrueerida koos kanalisatsioonitorustike rajamisega. 

Torustike paiknemine on näidatud käesoleva töö lisadena toodud joonistel. 

5.3 PUURKAEVUDE VEE KVALITEET 

Joogivee tootmiseks kasutatava põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded kehtestab 
Sotsiaalminister määrusega nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 
kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“. Vastavalt nimetatud 
määrusele peab vee-erikasutaja koostama joogiveeallika kontrollikava viieks aastaks, kui 
vett võetakse rohkem kui 10 m3 ööpäevas ja seda kasutab rohkem kui 50 inimest ning kui 

vett töödeldakse avalikuks kasutamiseks või majandustegevuseks. 

AS Viimsi Vesi, kui vee-erikasutaja, on koostanud enda poolt hallatavatele puurkaevudele 
põhjaveeallika kontrollikavad. 

Prangli saarte puurkaevudele ei ole joogiveeallika kontrollikava nõutud, kuna vett võetakse 
seal vähem kui 10 m3 ööpäevas (Sotsiaalministri määrus nr 1 „Joogivee tootmiseks 
kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ §8 
lg 1: Joogiveevõtul põhjaveest peab vee erikasutaja koostama joogiveeallika, kontrollikava 
viieks aastaks, kui: 1) vett võetakse rohkem kui 10 m3 ööpäevas ja seda kasutab rohkem 
kui 50 inimest). 

Alljärgnevates tabelites on esitatud Viimsi valla puurkaevude põhjavee analüüsi tulemused. 
Tulemused, mis ei vasta I kvaliteediklassi normidele on tabelis esitatud tumedamalt. 
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Tabel 5.8. Prangli puurkaevude vee kvaliteet41 

Jrk nr Näitaja Ühik 
Kvaliteediklass 

Uus PK 56430 
08.06.17 

Kelnase PK IV 
19434 

13.9.16 

Kelnase PK 
III 19433 

19.06.16 
I II III 

1 Lõhn lahjendusaste       4 1 1 

2 Värvus mg/l Pt 5 5 10 310 80 80 

3 Hägusus NHÜ 1,5 2 3 3,3 12,3 21 

4 pH   ≥6,5≤9,5 ≥6,5≤9,5 ≥6,5≤9,5 6,1 5,3 5,6 

5 Ammoonium mg/l 0,5 1,5 2 0,47 0,34 0,22 

6 Kaalium mg/l       ˂4 1 2 

7 Kaltsium mg/l       10,4 14,8 14,8 

8 Magneesium mg/l       3,2 7,8 14,8 

9 Nitrit mg/l 0,5 0,5 1 ˂0,001 ˂0,004 ˂0,004 

10 Nitraat mg/l 50 50 50 ˂0,45 ˂0,4 ˂0,4 

11 Kloriid mg/l 250 250 250 18 30,5 22 

12 Sulfaat mg/l 250 250 350 24 15,6 13,2 

13 Üldraud μg/l 200 1000 10000 11700 2360 3000 

14 Oksüdeeritavus mgO2/l 5 5 5 21,1 30,7 30,5 

15 Fluoriid mg/l ˃1,2≤1,5 ≥1,5≤1,7 ≥1,5≤4 0,17 0,66 0,68 

16 Mangaan μg/l 50 100 200 230,1 123 93 

17 Naatrium mg/l 200 200 350 15,6 13,3 13,3 

18 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 

2500 2500 2500 190 174 179 
20˚C 

19 Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 ≤10 0     

20 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 ≤10 0     

21 Kolooniate arv 22 ºC PMÜ/100ml 100 100 ≤300       

22 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 ≤10 0     

 

 

 

                                         

 

41 Allikas: https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=2087524038 
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Tabel 5.9 Viimsi valla ühisveevarustuse puurkaevude vee kvaliteet42 

Jr

k 
nr 

Näitaja Ühik 

Kvaliteediklass VH 3 
PK-1 

25687 
11.06.

18 

VH 3 
PK-2 

25688 
11.06.

18 

VH 4 
PK-1 

25689 
11.06.

18 

VH 4 
PK-1 

25690 
11.06.

18 

VH 5 
PK-1 

25691 
14.12.

17 

Paelille 
pk 

55499 
28.09.

17 

VH 5 
PK-2 

25692 
28.09.

17 

VH 1 
PK-1 

23886 
17.02.

17 

VH 1 
PK-2 

23887 
17.02.

17 

VH 2 
PK-2 

25686 
17.02.

17 

Haabnee
me nr 5 

160 
28.09.17 

I II III 

1 Lõhn 
Lahjendu

s-aste 
      1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 

2 Värvus mg/l Pt 5 5 10 10 5 5 10   5 40 5 5 5 5 

3 Hägusus NHÜ 1,5 2 3 1,89 2,17 2,43 2,8 9,1 0,69 32,46 ˂0,52 1,03 1,3 2,86 

4 pH   
≥6,5≤9

,5 
≥6,5≤9

,5 
≥6,5≤9

,5 
7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,5 8 7,9 8 7,6 

5 Ammoonium mg/l 0,5 1,5 2 ˂0,07 0,79 ˂0,07 0,83 1,09 0,11 0,61 0,19 1,08 0,92 ˂0,07 

6 Kaalium mg/l       6 7,3 5,5 8 9,6 9 10 7 9,5 10,7 10 

7 Kaltsium mg/l       31,9 119 28,7 104 66,1 35,3 121,2 27,7 106,6 110,4 86,2 

8 Magneesium mg/l       12,9 18 10,3 24,4 21,3 24,9 27,3 7,5 16,8 17,4 28,4 

9 Nitrit mg/l 0,5 0,5 1 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 

10 Nitraat mg/l 50 50 50 ˂0,4 ˂0,4 ˂0,4 ˂0,4 ˂0,4 ˂0,4 ˂0,4 ˂0,4 ˂0,4 ˂0,4 ˂0,4 

11 Kloriid mg/l 250 250 250 30,5 342,1 25,2 325,5 194,6 60,3 399,2 13,5 335 336,8 147,8 

12 Sulfaat mg/l 250 250 350 ˂3,3 ˂3,3 ˂3,3 ˂3,3 ˂3,3 22,2 20,4 ˂3,3 ˂3,3 ˂3,3 12,8 

13 Üldraud μg/l 200 1000 10000 100 420 220 340 1120 140 3700 60 310 310 350 

14 
Oksüdeerita

vus 
mgO2/l 5 5 5 0,8 1,4 1,1 0,8 3,3 0,8 3 0,9 2,3 1,9 1,9 

15 Fluoriid mg/l 
˃1,2≤1,

5 
≥1,5≤1

,7 
≥1,5≤4 0,73 0,62 0,75 0,75 0,85 0,76 1,01 1,02 0,72 0,94 0,87 

16 Mangaan μg/l 50 100 200 60 173 59 195 180 56 149 46 172 181 102 

17 Naatrium mg/l 200 200 350 18,2 104,2 19,4 90 67,3 25 133,4 18,5 107,1 111,4 50 

18 
Elektrijuhtiv
us 

μS cm-1 
2500 2500 2500 339 1221 287 1174 749 393 1393 271 1228 1256 764 

20˚C 

19 
Escherichia 

coli 

PMÜ/100

ml 
0 0 ≤10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 
Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100

ml 
0 0 ≤10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 
Kolooniate 

arv 22 ºC 

PMÜ/100

ml 
100 100 ≤300 0 ˂4 ˃300 ˂4 ˃300 10 0 0 7 0 0 

22 Enterokokid 
PMÜ/100

ml 
0 0 ≤10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                         

 

42 Allikas: AS Viimsi Vesi 
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5.4 JOOGIVEE KVALITEET 

Joogivee mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedinäitajad ning organoleptilisi omadusi 
mõjutavad, üldist reostust iseloomustavad näitajad ja radioloogilised näitajad 

(indikaatorid) ei tohi ületada Sotsiaalministri vastuvõetud määruses nr 82 31. juulist 
2001 a “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” esitatud 
piirsisaldusi. Kui lubatust kõrgemate näitajate puhul ei kaasne ohtu inimese tervisele, võib 
seda vett kasutada joogivee otstarbeks. 

Vastavalt Sotsiaalministri 31.juuli 2001 a määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”, peab vee-ettevõtjal olema joogivee kvaliteedi 
kontrolli kava, kui vett võetakse rohkem kui 10 m3/ööpäevas või kui vett töödeldakse. 

Kavas sätestatakse proovivõtukohad ning tava- ja süvakontrolli sagedus. 

Alates 2016. aastast kehtib uus joogiveekontrollikava Viimsi ühendatud veevärgi kohta. 
Kava andmed on toodud järgmises tabelis. 

Tabel 5.10 Joogivee kontrollkava alates 2016 

Joogivee käitleja AS Viimsi Vesi 

Periood: 2016-2019 

Ühisveevärk, asukoht: Viimsi vald – ühendatud veevärk 

Käideldava vee kogus ööpäevas: 3200 m3 

Tarbijate arv: ca 18 000 

Proovivõtukohad: 

• Pargi Lasteaed, Pargi tee 3, Viimsi alevik 
• Karulaugu Lasteaed, Randvere tee 18, Haabneeme alevik 

• Leppneeme Lasteaed, Leppniidu tee 1, Leppneeme küla 
• Randvere Lasteaed, Kibuvitsa tee 1, Randvere küla 

• Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla 
• Viimsi aiakeskus (end. Miiduranna lillepood), Muuli tee 8, 

Miiduranna küla 
• Viimsi veepuhastusjaam (reservuaaridest väljuv vesi), Paelille tee 

1, Lubja küla 

Proovivõtu koht Proovivõtu kuupäev 
Kokku proove 4 

aasta jooksul 

Pargi Lasteaed, Pargi tee 3, Viimsi alevik 

Mai (2016-2019) 4 

August (2016-2019) 4 

Oktoober (2016-2019) 4 

Karulaugu Lasteaed, Randvere tee 18, 

Haabneeme 

Veebruar (2016-2019) 4 

Mai (2016-2019) 4 

August (2016-2019) 4 

Oktoober (2016-2019) 4 

Leppneeme Lasteaed, Leppniidu tee 1, Leppniidu 

küla 

Veebruar (2016-2019) 4 

Mai (2016-2019) 4 

August (2016-2019) 4 

Oktoober (2016-2019) 4 

Randvere Lasteaed, Kibuvitsa tee 1, Randvere 
küla 

Veebruar (2016-2019) 4 

Mai (2016-2019) 4 

August (2016-2019) 4 

Oktoober (2016-2019) 4 

Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla 

Mai (2016-2019) 4 

August (2016-2019) 4 

Oktoober (2016-2019) 4 

Viimsi aiakeskus, Muuli tee 8, Miiduranna küla 

Veebruar (2016-2019) 4 

Mai (2016-2019) 4 

August (2016-2019) 4 

Oktoober (2016-2019) 4 

Viimsi veepuhastusjaam, Paelille tee 1, Lubja 

küla 

Veebruar (2016-2019) 4 

Mai (2016-2019) 4 

August (2016-2019) 4 

Oktoober (2016-2019) 4 

Näitajad 

Ammoonium 

Värvus 

Elektrijuhtivus 
pH 

Lõhn 
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Maitse 
Hägusus 

Escherichia coli 
coli-laadsed bakterid 

Süvakontroll 

Pargi maja, Pargi tee 3, Viimsi alevik Veebruar (2016-2019) 4 

Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla Veebruar (2016-2019) 4 

Näitajad 
I Mikrobioloogilised näitajad 

Escherichia coli 
Enterokokid 

Kolooniate arv 22°C 

Coli-laadsed bakterid 

II Keemilised näitajad 
Antimon 

Arseen 
Benseen 

Benso(a)püreen 
Boor 

Bromaat 
1,2 dikloroetaan 

Elavhõbe 
Fluoriid 

Kaadmium 
Kroom 

Nikkel 
Nitraat 

Nitrit 
Pestitsiidid 

Pestitsiidide summa 
Plii 

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) 
Seleen 

Tetrakloroeteen ja trikloroeteen 
Trihalometaanide summa 

Tsüaniidid 
Vask 

III Indikaatorid joogivees 

Alumiinium 
Ammoonium 

Elektrijuhtivus 
Kloriid 

Mangaan 
Naatrium 

Oksüdeeritavus 
Raud 

Sulfaat 
pH 

Hägusus 
Maitse 

Värvus 
Lõhn 

IV Radioloogilised näitajad: 

Efektiivdoos  1 kord 10 a. jooksul 

Pk. 23886- 0,090 mS/a (17.02.2015)   

Pk. 23887- 0,434 mS/a (17.02.2015)   

Pk. 25686- 0,481 mS/a (17.02.2015)   

Pk. 25687- 0,128 mS/a (17.02.2015)   

Pk. 25688- 0,441 mS/a (17.02.2015)   

Pk. 25689- 0,104 mS/a (17.02.2015)   

Pk. 25690- 0,467 mS/a (17.02.2015)   

Pk. 25691- 0,248 mS/a (17.02.2015)   

Pk. 25692- 0,531 mS/a (17.02.2015)   

Joogivee analüüside tulemustega on võimalik tutvuda Terviseameti avalikust registrist, mis 
on leitav järgnevalt lingilt:  http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV. Registri 

andmetel on veekäitlejal AS Viimsi Vesi kaks veevärki: 1. Prangli saare veevärk 2. Viimsi 
ühendatud veevärk. Veekvaliteedi üldhinnanguks on mõlema veevärgi korral märgitud 
vastav.

http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
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5.5 TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

Põhiline normdokument, millest tuletõrjeveevarustuse juures tuleb lähtuda on standard 
EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus, osa 6: Tuletõrje veevarustus.  

Viimsi valla tuletõrjeveevarustus tagatakse hüdrantide baasil. Tuletõrje veevaru hoitakse 
Viimsi veetöötlusjaama reservuaarides ja varustamine toimub läbi veevõrgul paiknevate 
hüdrantide. 

Põhinõuded survestatavale tuletõrjetorustikule on järgmised:  

• survestamiskaevu suurim lubatud kaugus mahuti veevõtukohast on 10 m; 
• torustiku vähim lubatud läbimõõt on DN100 ja rõhutaluvus PN10; 

• torustikul paiknevate hüdrantide teenindusraadius, st vahemaa mahutist hoone 
sissepääsuni, on 50 m;  

• päästeautoga ligipääs hüdrantidele ja nende kasutamine peab olema tagatud 
olenemata ilmaoludest aastaringselt;  

• juurdepääsutee pikkus ei tohi ületada 1 km mõõdetuna kõige kaugemast 
tuletõrjehüdrandist kuni survestamiskaevuni.  

Lisaks peab hüdrantide või kuivhüdrantide asukoha kavandamisel rakendama meetmeid, 
mis välistavad nende vigastamise teehoolde käigus või muul põhjusel ning arvestama 
lähima potentsiaalse tulekahju kaugusega (tulekahju ei tohi piirata tuletõrjevee 
kättesaadavust). 

Viimsi vallas paiknevate hüdrantide kirjeldus on toodud järgmises tabelis. 

Tabel 5.11 Viimsi valla hüdrantide iseloomustus43 

  Tüüp Maapealne Maa-alune Andmed puuduvad KOKKU 

Seisukord 

Töös-Korras 197 27 0 224 

Vajab kontrollimist 276 39 1 316 

Probleemne 91 25 3 119 

NRVäljastatud 14 2 13 29 

Ei tööta 5 0 0 5 

? 1 0 0 1 

TootlikkusOK; 
DünRõhk? 

1     1 

Veevõtukoht 1     1 

  KOKKU 586 93 17 696 
Märkused: NRVäljastatud – objektid ei ole veel AS-ile Viimsi Vesi üle antud (hüdrantide nr-id on arendajale või 

ehitajale väljastatud) 

5.6 VEEVARUSTUSE DIGITAALNE ANDMESTIK 

Tänapäeval on andmete hoidmine ja kogumine muutunud valdavalt digitaalseks, mis 
võimaldab nende kiiret taasesitamist ning analüüsi. Suurimaks eeliseks on paberkujul 
dokumentide hulga suur vähenemine ja info väga kiire kättesaadavus ning usaldusväärsus. 
Digitaalne andmebaas pole kasulik mitte ainult vee-ettevõttele, vaid ka muudele 
juriidilistele ja eraisikutele, kes oma töös või huvis peavad juhinduma või kajastama 
olemasoleva ühisveevarustuse andmeinfot. 

Erinevate tehnovõrkude puhul on laialt kasutust leidnud digitaalne geoinfosüsteem (GIS), 
mis omab väga paljusid erinevaid võimalusi andmete haldamiseks.  

Viimsi valla ühisveevärgi rajatised ongi suures osas kantud digitaalsesse geoinfosüsteemi 
(GIS), mis võimaldab kiirelt ja operatiivselt saada infot olemasolevate veevõrgu torustike, 

                                         

 

43 Allikas: AS Viimsi Vesi 
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puurkaevude jm seadmete kohta. Süsteemi on kandmata vanad torustikud, mille kohta 
puuduvad piisavalt täpsed andmed. 

Viimsi valla ühisveevärgi andmed on Viimsi Vesi AS tellimusel GIS-i sisestanud ettevõte 
dbVista OÜ, kes kasutab info haldamiseks programmi QGis. 

Ühe andmete digitaalse väljundina saab käsitleda ka veevõrgu mudelit, mis võimaldab 
analüüsida veevõrgus tekkinud või tekkida võivaid probleeme ja otsida neile lahendusi. 
Sellise mudeli olemasolu on veevõrgu toimimise seisukohast ülioluline. 

Et püsiks korrektne ülevaade valla veevarustussüsteemi toimimisest, on ülioluline 
uuendada pidevalt andmeid nii GIS-s kui hüdraulilises mudelis. Hüdraulilist mudelit tuleb 
uuendada juba uute arenduste planeerimise faasis, et veenduda uute arenduste sobivuses 

olemasolevasse süsteemi. 

5.7 VEEVARUSTUSE PÕHIPROBLEEMID 

Viimsi ühisveevarustus on üldiselt heas seisukorras. 2012. aastal valmis uus 
veetöötlusjaam, mis tänaseks väljastab nõuetele vastavat joogivett.  

Viimsi on kiiresti arenev piirkond ning veetarbimine kasvab iga-aastaselt. Piirkonna 

probleemiks on, et tarbimise kogused hakkavad ületama kogust, mida on lubatud vee-
erikasutusloa järgselt võtta. Probleemi lahendamiseks tuleb kaaluda erinevaid alternatiive, 
mille ellu rakendamine tagaks vajaliku joogivee koguse Viimsi piirkonnas.   

Veetöötlusjaam töötab väga hästi, kuid lahendust vajab probleem, mida teha radioaktiivse 
filtermaterjaliga. Kasutatud filtermaterjal on hetkel ladustatud veetöötlusjaama 
territooriumil asuvatesse konteineritesse. 

Põhjavee optimaalse kasutusvariandi valikul on oluline arvestada keeruliste 
hüdrogeoloogiliste tingimustega, sest veevõtu kontsentreerumine võib kutsuda esile 
põhjavee survetaseme üleliigse alanemise ja suurema mineraalsusega vee 
sissetõmbamise.  

Torustikud on üldiselt heas seisukorras, kuid esineb vanemaid torulõike, mis vajavad 
rekonstrueerimist. Veekadu põhjustavad ka omavolilised ühendused, mille väljaselgitamise 
ja sulgemisega tuleb kindlasti tegeleda.  

Veevõrgu ühe suurima probleemina nähakse ka hüdrantide kehva seisukorda. Enamasti on 
probleemiks tühjendusklapi mittetoimimine. 

Lisaks eelnevale on probleeme veel ka torustikus seisva veega. Suur vee viibeaeg tuleneb 
ühe joogivee allika (veetöötlusjaam) tõttu esinevatest pikkadest torulõikudest ja 
suureläbimõõdulistest torustikest, mille dimensioneerimisel on arvestatud tuletõrjevee 
vooluhulkadega. 

Digitaalse andmestiku osas vajaks täiendamist ja uuendamist ühisveevarustuse digitaalne 
andmestik GIS-s. Koostamisel on Viimsi valla veevarustuse hüdrauliline mudel, mis 
võimaldab avastada ja ennetada probleeme võrgus ning korrektsel uuendamisel tagab 
süsteemi pideva toimimise. 
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6 KANALISATSIOON 

Käesolevalt käsitletakse Viimsi valla olemasolevate ühiskanalisatsioonitorustike, 
reoveepumplate ja puhastite seisukorda, hinnatakse reoveekoguseid ning 

kontsentratsioone. 

6.1 ÜLEVAADE 

Andmed Viimsi valla kanalisatsioonisüsteemide olemasoleva seisukorra ja 
arenguperspektiivide kohta pärinevad AS-lt Viimsi Vesi. 

Kanalisatsioonisüsteemi Viimsi vallas võib liigitada mittetäielikuks lahkvoolseks 

kanalisatsiooniks, kus on eraldi reoveekanalisatsioon ja sademeveekanalisatsioon, kuid 
esineb ka kraavide kaudu sademevee ärajuhtimist. Sademeveesüsteemide kirjeldus on 
esitatud Viimsi valla sademevee arengukavas 2016-2027. 

6.2 REOVEE VOOLUHULGAD KÄESOLEVAL AJAL JA PERSPEKTIIVSELT  

Olemasolev olukorra, 2017 – 2018 a kohta käiv info pärineb AS-ilt Viimsi Vesi. Elanike 
arvude juures on aluseks võetud Viimsi Vallavalitsuse andmed (vt Tabel 3.1). 

Perspektiiv on hinnatud tuginedes Konsultandi arvutustele, Viimsi Vesi AS-i prognoosile ja 
kehtestatud detailplaneeringutele. Perspektiivsete elanike ja tarbijate arvu prognoosimisel 
on arvestatud Viimsi vallvalitsuse poolt koostatud elanike arvu prognoosi.   
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Tabel 6.1 Olemasolevad ja perspektiivsed kanalisatsiooniteenuse osutamise andmed  

Näitaja Ühik 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

MANDRIOSA 

KANALISATSIOON 

Reoveepuhastisse 

jõudvad 
vooluhulgad 

aastas m3 1 957 354 1 618 904 1 617 493 1 675 349 1 705 055 1 748 457 1 776 546 1 803 813 1 845 919 1 871 837 1 896 977 1 921 316 1 962 005 1 985 278 

Reoveepuhastisse 

jõudvad 
vooluhulgad, 

keskmine ööpäev m3 5 363 4 435 4 431 4 590 4 671 4 790 4 867 4 942 5 057 5 128 5 197 5 264 5 375 5 439 

Purgimine m3 44 602 34 913 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 

Infiltratsioon m3 1 063 425 660 456 646 872 670 593 666 119 666 393 659 979 652 700 650 218 641 228 631 455 620 914 615 119 603 111 

Infiltratsioon % 54% 41% 41% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 31% 

Kanalisatsiooni 
tarbimine kokku m3 849 327 923 535 930 864 964 999 999 179 1 042 307 1 076 809 1 111 355 1 155 943 1 190 851 1 225 765 1 260 644 1 307 129 1 342 409 

Elanike 
kanalisatsioon m3 633 745 721 238 727 556 760 674 793 832 835 933 869 403 902 913 946 459 980 320 1 014 180 1 048 002 1 093 423 1 127 635 

Ettevõtete 
kanalisatsioon m3 215 583 202 297 203 308 204 325 205 347 206 373 207 405 208 442 209 484 210 532 211 585 212 642 213 706 214 774 

Elanike 
ühiktarbimine l/d 105 112 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

Kanalisatsiooniga 
liitunud elanikke in 16 559 17 588 18 629 19 477 20 326 21 404 22 261 23 119 24 234 25 101 25 968 26 834 27 997 28 873 

Kanalisatsiooniga 
liitunud elanikke % 89% 91% 92% 92% 92% 93% 93% 93% 94% 94% 94% 94% 95% 95% 

PRANGLI 

KANALISATSIOON 

Reoveepuhastisse 
jõudvad 

vooluhulgad m3 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 

Kanalisatsiooni 

tarbimine kokku m3 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 

Märkused:  * Prangli saarel reoveepuhastil reovee koguseid ei mõõdeta. Hinnanguliselt tekib reovett ca 2-2,5 m3/ööp. 
**Lisanduvate elanike ja liitujate prognoosimisel on lähtutud Viimsi valla elanike arvu prognoosist. 

*** Prangli saarel ei ole veemõõtjaid paigaldatud ning seetõttu ei ole võimalik hinnata, milline on arvestamata vee osakaal. 
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6.3 OLEMASOLEVAD KANALISATSIOONIEHITISED 

6.3.1 Kanalisatsioonivõrk 

Viimsi vallas on kokku ligikaudu 242 km. 

Kõige pikemalt on torustikke diameetritega De160 ja De200 (isevoolne kanalisatsioon) ja 
De160 (survekanalisatsioon). 

Kanalisatsioonitorustikke iseloomustab ka järgnev tabel. 

Tabel 6.2 Kanalisatsioonitorustike iseloomustus 

 
Isevoolne 

kanalisatsioon 
Surve-

kanalisatsioon 

Isevoolne + 

surve-
kanalisatsioon 

Vaakum-
kanalisatsioon 

Kokku 

Torustiku 
kogupikkus, km 

172 64 236 6 242 

Uued (0-5a), % 38 40 38 100 40 

Vanad(5+a), % 62 60 62 0 60 

Materjal, % 

Plastik (PE, PP, PEH, 

PEM, PL, PVC) 
99,20 99,30 99,20 100,00 99,20 

Muu 0,8 0,7 0,8 0 0,8 

Põhineb Konsultandi hinnangul ja hinnangu kujundamisel on allikana kasutatud ka AS Viimsi Vesi QGIS süsteemi 

andmeid 

6.3.2 Kanalisatsioonipumplad 

Viimsi valla kanalisatsioonipumplad on kirjeldatud alljärgnevas tabelis. 
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Tabel 6.3 Kanalisatsioonipumplad44  

Jrk 

nr 
Nimi 

Asukoht 

(küla) 
Aadress 

Paigaldus 

viis 

(märg/ 

kuiv) 

Paigaldus 

aasta 

Pumpade 

arv 

pumplas 

Pumba 

võimsus 

KW 

Voolu-

hulk l/s 

Tõste-

kõrgus 

mH2O 

Pumba mark Märkused 

1 Lootsi pumpla 
Rohuneeme 

küla 
Sadama tee 9 märg 2004 1 5.9 (12A)         

2 Kivineeme pumpla 
Rohuneeme 

küla 

Kivineeme tee 

9 
märg 2003,2014 2 

(3,95), 

(3.10) 

(0,3-

4,4), 

(3.10) 

(39,7-

26,2), 

(22.30) 

KSB Amarex S50-

210/032U3G-175, 

(2014 uus pump) KSB 

Amarex S50-

222/032ULG-175 

(No9972681845/100) 

Vajab 

rekonstrueerimist 

(uuega 

asendamist). 

Reoveepumpla ei 

vasta AS-i Viimsi 

Vesi nõuetele. 

3 Sääre tee pumpla 
Rohuneeme 

küla 

Sääre tee 39 

vastas 
märg 2009 2 1.3 5.12 6.4 ABS AFP 0841.2-S13/4   

4 Liiva pumpla 
Rohuneeme 

küla 

Liiva tee 

ristmik 
märg 2009 2 4 7 15 

ABS AFP 1049.4-

M40/4D 
  

5 Uuetalu 
Rohuneeme 

küla 

Uuetalu tee 9 

vastas 
märg 2007 1 4.2 7 15 

Flygt CP3102.181HT 

(0780884) 
  

6 Rohuneeme tee 150 
Rohuneeme 

küla 

Rohuneeme 

tee 150 
märg 2014 1           

7 Neeme 
Rohuneeme 

küla 

Neeme tee 

otsas 
märg 2016 2 1.7     

Flygt NP3057.181 

(1650241) 

Ei ole veel AS-ile 

Viimsi Vesi üle 

antud. 

8 Kepsu pumpla Püünsi küla 
Pilliroo-Roh. 

mnt ristmik 
märg 2006 1       Flyght   

9 Järve pumpla Püünsi küla Järve tee märg 2018 2 5.9 18 14 
Flyght NP 3127.161 

21-12-4AL-W 
  

10 Annuse pumpla Püünsi küla Annuse märg 2003 1 5.9     Flygt CP3127HT 

Reoveepumpla ei 

vasta AS-i Viimsi 

Vesi nõuetele. 

Vajalik piirdeaia 

rajamine. Vajalik 

rekonstrueerimine. 

11 Vesiroosi tee Püünsi küla 
Vesiroosi tee 

13 
märg 2009 1 0,7 1,3-4,3 2-7,1 Flygt DXV35-5/B   

12 Karikakra Püünsi küla 
Karikakra- 

Roh. Mnt rist 
märg 2012 2 2,0 7 9.2 

Flyght NP 3085.183 

MT (53-460-00-5406) 
  

13 Lepiku Püünsi küla 
Lepiku-Roh. 

Mnt rist 
märg 2012 2 2,4 7 12 

Flyght NP 3085.183 

SH (53-255-00-2456) 
  

                                         

 

44 Allikas: AS Viimsi Vesi 
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Jrk 

nr 
Nimi 

Asukoht 

(küla) 
Aadress 

Paigaldus 

viis 

(märg/ 

kuiv) 

Paigaldus 

aasta 

Pumpade 

arv 

pumplas 

Pumba 

võimsus 

KW 

Voolu-

hulk l/s 

Tõste-

kõrgus 

mH2O 

Pumba mark Märkused 

14 Meremärgi Püünsi küla 
Meremärgi tee 

20 
märg 2012 2 2,0 6,0 8,20 

Flyght DP 3068.180 

MT (53-470-00-8180) 
  

15 Pääsukese Püünsi küla 
Pääsukese-
Roh. Mnt rist 

märg 2012 2 2.4 9,0 15.4 
Flyght NP 3085.183 
CH (53-253-00-2456) 

  

16 Tormilinnu Püünsi küla 
Tormil-Rohun 

mnt. Rist 
märg 2012 1 2 7 7,9 

Flyght DP 3068.180 

MT (53-470-00-8180) 
  

17 Puhasti pumpla Püünsi küla 
Vanapere tee 

12 
märg 2012 2 11 15.3 36,2 

Flyght NP 3153.181 

SH (53-273-00-0078) 
  

18 Kimsi pumpla Pringi küla 
Kimsi tee 25 

vastas 
märg 2009 1 5,9     

Flyght3127.180 

(9981110) 
  

19 Talveaia Pringi küla 
Talveaia 4 

vastas 
märg 2006             

20 Rummu Pringi küla 
Rummu bussi 

peatus 
märg 2011 2 3.0     

ABS XFP80C-CB1.2-

PE29/4-c-50 
  

21 Tammelaane Pringi küla 
Tammelaane 

tee 22 
märg 2007 2 2 12 3.8 

Flyght CP3085.183-

0770707 
  

22 Rannavälja põik Pringi küla 
Rannavälja 

põik 15A 
märg 2011 2 4.7 17.8 12.7 

Flyght 

NP3127.181HT(53-

488-00-6102) 

  

23 Ristikheina Pringi küla 
Ristikheina tee 

5 
märg 2011 2 2.4 6.9 9.8 

FlyghtNP3085.183SH(

53-256-00-2456) 
  

24 Rohuneeme tee 52 Pringi küla 
Rohuneeme 

tee 52 ees 
märg 2010 1           

25 Kingu- Ranna Pringi küla 
Laaneotsa tee 

11 
märg 2013 2 2.4 6.20 12.8 

Flyght NP3085.183 

SH-1410390 (53-255-

00-2456) 

  

26 Mustika Pringi küla Mustika tee 2 märg 2017 2 4.2 12.0 20.6 
Flyght NP3102.185 

(53-255-00-5206) 

Kilp vajab 

rekonstrueerimist, 

et tagada nõuetele 

vastavus.  

27 Suurevälja  Pringi küla 
Rohuneeme 

tee 61 juures 
märg 2017 2 2.0 5 8.4 

Flyght DP3068 MT3-

470 
  

28 Mere tee Pringi küla 
Rohuneeme 

tee 51 juures 
märg 2018 2 3.10 10 11.64 

KSB KRTF 80-

215/42UEG-S 
  

29 Laanekivi I 
Haabneeme 

alevik 

Laaneserva 

tee 1 
märg 2008 1 4,7     

Flyght3127.181-

0760391(433) 
  

30 Laanekivi II 
Haabneeme 

alevik 

Laanelille tee 

2A 
märg 2008 1 4,7     

Flyght3127.181-

0760391(433) 

31 Uus-Kooli pumpla Pringi küla Kiriku MÜ märg 2009 2 4,7 18.0 8.6 
Flyght3127.181 MT 

(53-433-00-6104) 
  

32 
Haabneeme(Kivila) 

peapumpla 

Haabneeme 

alevik 
Kivila tee 3 märg 2010 2 85 108 54,2 

Flyght NP3315.180 

HT(53-453-00-0150) 
Betoon pumpla  

33 Käärti pumpla 
Haabneeme 

alevik 
Käärti tee 2 märg 2015 2 1.4 8,03 5.22 

Grundfos 

SL1.50.65.09.2.50B 
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Jrk 

nr 
Nimi 

Asukoht 

(küla) 
Aadress 

Paigaldus 

viis 

(märg/ 

kuiv) 

Paigaldus 

aasta 

Pumpade 

arv 

pumplas 

Pumba 

võimsus 

KW 

Voolu-

hulk l/s 

Tõste-

kõrgus 

mH2O 

Pumba mark Märkused 

34 Sookalda pumpla 
Haabneeme 

alevik 

Nurme põik 

19A 
märg 2016 2 2.4 7.50 14 

Flygt NP3085.183 

SH(53-254-00-2456) 
  

35 Tammiku pumpla 
Haabneeme 
alevik 

Hundi tee 44 märg 2007 1 1.3 1,7-6,7 3,1-7,1 
Flygt DXV50-7/B 
(cod.107673170) 

  

36 Kuuse tee 
Haabneeme 

alevik 

Kuuse tee 

lõpp 
märg 2014 2 1.8 6.18 7.45 

Grundfos 

SLV.80.80.13.4.50D.C 
  

37 Tellissaare pumpla 
Haabneeme 

alevik 

Rohuneeme 

tee 44 
märg 2013 2 1.5 5 6.8 

Flyght DP3068.180 MT 

(53-471-00-5180) 
  

38 
Miiduranna I (Tormi-

Lahe) 

Miiduranna 

küla 

Lahe tee 12 

vastas 
  2018 1 5.5 5.9 27.9 

KSP KRTF80-

215/52UEG-S 

(no.9973735416/200) 

  

39 Miiduranna II  
Miiduranna 

küla 

Miiduranna 

tee 7 vastas 
märg 2008 2 1.3 5.11 3.66 ABS AFP0841 S 50HZ   

40 Uus-Miidu 
Miiduranna 

küla 

Madise tee 

lõpp 
märg 

2004 1 1.7     
Flygt 3057.181-

0110700 

Ei kuulu AS-ile 

Viimsi Vesi. Kui 

reoveepumpla üle 

antakse, siis on 

vajalik 

rekonstrueerimine.  

2018 1 2.4 5.03 19.2 
Flygt NP3069.160 (13-

10-2BB-W) 

41 Metsakasti (pirni) 
Metsakasti 

küla 

Läte, Pirni tee 

29 
märg 2008 2 1,9 5 max 7,5 ABS AFP0830 S13/4D   

42 Bachi pumpla Viimsi alevik 
Astri põik 11 

hoovis 
märg 2002 2 1,7 4 

3,9-

12,2 

ABS AS0530.110-

512/2 ( 
  

43 Astri pumpla Viimsi alevik Astri tn lõpus märg 2015 2 4.9 40 6.5 
Grundfos 

SEV.100.150.40.4.51D 
  

44 Gerbera pumpla   
Gerbera tee 

lõpp 
märg 2015 2 37 130 19.5 

Flyght NP3202.180 MT 

(30-24-4AA-W)(53-

432-00-3030) 

Betoon pumpla  

45 Astri põik 9 Viimsi alevik 
Astri põik 9 

hoovis 
märg 2017 1 1.5 3 11 Flyght DX 50-15   

46 Rabalille Viimsi alevik 
Rabalille tee 

lõpus 
märg 2018 2 2,0 6.6 6 

WILO Rexa PRO 

V08DA-426/EAD1x4-

T0015-540-O 

  

47 Ampri pumpla Lubja küla Ampri tee 9 märg 2007 2 5.9 15 13.5 Flyght NP3127.980HT   

48 Ampri põik pumpla Lubja küla 
Ampri põik 

lõpp 
märg 2007 1 2.3     

FlyghtN 3085.183-

0650094 
  

49 Anijärve Lubja küla 
Anijärve põik 

1 

märg 2007 1 1,1 max8.8 max10 ABS MF404sn0118033   

märg 2017 1 1.5 max 7.2 
max12.

2 

ABS AS0530.110-

S12/2 
  

50 Uus- Pärtle Lubja küla Pärtle tee lõpp märg   1 5.9     Flyght   

51 Alajaama Lubja küla 
Kaare tee 20 

vastas 
märg 2006 1 2.0     

FlyghtNP3085.183-

0720628 
  

52 Mäekünka pumpla Lubja küla 
Mäekünka tee 

Alajaam 
märg 2007 2 2.4     

Grundfos 

SLV.65.65.22.2.50D.C 
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Jrk 

nr 
Nimi 

Asukoht 

(küla) 
Aadress 

Paigaldus 

viis 

(märg/ 

kuiv) 

Paigaldus 

aasta 

Pumpade 

arv 

pumplas 

Pumba 

võimsus 

KW 

Voolu-

hulk l/s 

Tõste-

kõrgus 

mH2O 

Pumba mark Märkused 

53 Vaakumpumpla Lubja küla Paelille tee 1 
kuiv 2015 2 3.0 4.5 12 

Herborner 

(reoveepump) Betoon pumpla  

kuiv 2015 2 5.5     Busch (vaakumpump 

54 Niine Pumpla 
Pärnamäe 

küla 
Turba põik 6A märg 2007 1 2 7 5.8 

Flyght NP3085.183 

MT-0761171(53-461-

00-5406) 

  

55 
Kraavi (Künka MÜ) 

pumpla 

Pärnamäe 

küla 
Kraavi tee 6 märg 2017 2 4.2 17 15.5 

Flyght NP3102.160.SH 

(53-255-00-5206) 
  

56 Pärnaõie 
Pärnamäe 

küla 

Pärnaõie tee 

10 
märg 2015 2 2.9 5.3 12.3     

57 Niinepuu 
Randvere 

küla 

Niinepuu tee 

lõpp 
märg 2009 2 2.4 6.4 17 

Flyght CP3085.183 HT 

(0880751) 
  

58 Aiaotsa 
Randvere 

küla 

Aiaotsa tee 

otsas (mere 

ääres) 

märg 2010 2 2,2 5,16 12,4 
Grundfos 

SLV.65.80.22.A.2.51D 
Betoon pumpla  

59 Silva  
Randvere 

küla 

Silva tee 26 

vastas 
märg 2010 2 3.5 5.4 8.2 

Wilo-EMU FA08.52W 

(P-Typ), T17-4/8KEx 

(M-Typ) 

  

60 Kooliaia 
Randvere 

küla 

Kooliaia-

Vaheaia 

ristmik 

märg 2007 2 22 13 63 Flyght NP3171.181SH   

61 Aadu pumpla 
Randvere 

küla 
Tülli tee 22 märg 2008 2 3 23,6 8,4 ABS AFP 1041 M30/4D   

62 Kirikaia 
Randvere 

küla 

Kibuvitsa tee 

14 vastas 
märg 2009 2   5 10.2 Flyght CP3085   

63 Taru I 
Randvere 

küla 

Taru põik tn 

lõpus 
märg 2008 2 5,9 11 15 

Flyght CP3127.181 HT       

(53-483-00-2202) 
  

64 Taru II 
Randvere 

küla 
Taru tee 25 märg 2008 2 1.5 5 6,9 

Flyght DP3068.180 MT       

(53-471-00-5180) 
  

65 Kiviranna 
Randvere 

küla 

Tammekivi-

Tanmmenurm

e tee rist 

märg 2016 1 
7.4 400V, 

14A 
18.3 23.8 

Flyght NP 3127.181 

SH (53-246-00-6407) 
  

märg 2015 1 

7.4KW 

pinge 

400V, 

14A 

    
Flyght 3127.181-

0620133 
  

66 Kaevuaia 
Randvere 

küla 

Kaevuaia tee 

lõpp 
märg 2012 2 2.4 7 17 

Flyght NP 3085.183 

SH (53-253-00-2456) 
  

67 Laanepüü 
Randvere 

küla 

Laanepüü 5 

juures 
märg 2012 2 2 9 8.6 

Flyght NP 3085.160 

MT (53-460-00-5306) 
  

68 Krati 
Randvere 

küla 
Krati tee lõpus märg 2013 2 2.4 7 17 

Flyght NP 3085.183 

SH (53-253-00-2456) 
  

69 Tülli-Toome 
Randvere 

küla 
Toome tee 2 märg 2014 2 2.4 7.10 9.70 

Flyght NP 3085.183 

SH (53-256-00-2456) 
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Jrk 

nr 
Nimi 

Asukoht 

(küla) 
Aadress 

Paigaldus 

viis 

(märg/ 

kuiv) 

Paigaldus 

aasta 

Pumpade 

arv 

pumplas 

Pumba 

võimsus 

KW 

Voolu-

hulk l/s 

Tõste-

kõrgus 

mH2O 

Pumba mark Märkused 

70 Mereääre pumpla 
Tammneem

e küla 

Mereääre tee 

48 juures 
märg 2003 2 8.4 21max 

23.5ma

x 

ABS AFP0832.2-

M70/2(DN160mm) 
  

71 Teigari pumpla 
Tammneem
e küla 

Teigari tee 1 
juures 

märg 2013 2 12 18 26,3 
ABS XFP 81E VX 50HZ 
(DN80mm) 

  

72 Lutika 
Tammneem

e küla 
Lutika MÜ märg 2013 2 12.5     

Grundfos 

SLV.80.80.110.2.51D 
  

73 Luhavälja tee  
Tammneem

e küla 
Luhavälja tee märg 2017 2 2.6 6 5.5 

KSB Amarex NF80-

220/034ULG-150 
  

74 Mustasauna Muuga küla 
tänava lõpp 

metsas 
märg 2003 2 4 15,4 12,4 

ABS AFP1049 (M40/4D 

50Hz) 
  

75 Kordoni Muuga küla 
Kordoni tn 

lõpp 
märg 2003 2 2,2 5.11 9,32 

ABS AFP0831 S 50 

(S22/4D 50Hz) 
  

76 Muuga I Muuga küla 
Ojakääru tn-

Randoja rist 
märg 2011 2 13.3 12 24 

ABS AFP 0834 

M110/2D 
  

77 Muuga II Muuga küla 
Meriste tee 

lõpp 
märg 2011 2 3.4 5 11 

ABS XFP 80C CB1.2 

PE29/4-C-50 
  

78 Laanelohu Muuga küla 
Laanelohu tee 

lõpp 
märg 2011 1 2.4 5 8 

ABS AFP 0831.2 

S22/4D 
  

79 Paraspõllu Muuga küla 
Loomisvälja 

tee 14 taga 
märg 2011 2 3,1 16 9,6 

Flyght NP3102.181MT 

(53-461-00-3703) 
  

80 Soone  Muuga küla Soone tee 7 märg 2015 2 2.1 8.0 11.14 
KSB Amarex NF80-

220/044ULG-195 
  

81 Muuga peapumpla Muuga küla Allika MÜ märg 2015 2 75 145 29 
Flyght NP3315.180MT 

(53-633-00-2130) 
Betoon pumpla  

82 Lasketiiru Muuga küla 
Lasketiiru tee 

lõpp 
märg 2015 2 1.35 8 4.5 

KSB Amarex NF80-

220/034ULG-165 
  

83 Kiviaia Leppneeme Kiviaia tn lõpp märg 2011 1 1,3 5 6.4 ABS AFP0841.2-S13/4   

84 Lepalinnu Leppneeme 
Lepalinnu tn 

lõpp 
märg 2011 2 11 16.4 28.8 

ABS AFP0835.3-

M110/2 
  

85 Sarapiku Leppneeme 
Sarapiku tn 

lõpp 
märg 2011 1   5.4 7.8 ABS AFP0831 M15/4D   

86 Roosimetsa Leppneeme 
Roosimetsa tn 

lõpp 
märg 2011 1 1,3 5 6.4 ABS AFP0841.2-S13/4   

87 Merekivi Leppneeme 
Merekivi tn 

lõpp 
märg 2011 1 1,3 5 6.4 ABS AFP0841.2-S13/4   

88 Neemesauna Leppneeme 
Neemesauna 

3 juures 
märg 2011 1 1,3 5 6.4 ABS AFP0841.2-S13/4   

89 Leppsilla Leppneeme 
Leppsilla tee 9 

juures 
märg 2011 1   5 6.4 ABS AFP0841.2-S13/4   

90 Pärnapuu Leppneeme 
Pärnapuu tn 

lõpp 
märg 2011 1 1,3 5 6.4 ABS AFP0841.2-S13/4   

91 Kiigemäe Leppneeme 
Käärametsa 2 

juures 
märg 2011 2   14.9 15.9 ABS AFP0832 M70/2D   
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Jrk 

nr 
Nimi 

Asukoht 

(küla) 
Aadress 

Paigaldus 

viis 

(märg/ 

kuiv) 

Paigaldus 

aasta 

Pumpade 

arv 

pumplas 

Pumba 

võimsus 

KW 

Voolu-

hulk l/s 

Tõste-

kõrgus 

mH2O 

Pumba mark Märkused 

92 Sadama Leppneeme 
Sadama tee 

otsas 
märg 2013 2 2.7 5,5 12 

Grundfos 

SLV.80.80.22.4.50D 
  

93 Luhavälja  Leppneeme 
Luhavälja tee 
3 juures 

märg 2017 2 1.0 6.7 6.9 
KSB Amarex NF80-
220/034ULG-150 

  

94 
Vaakumpumpla Leppneeme Kõrkja tee 1 kuiv 2013 2 3.0 4.5 11 Herborner 

Betoon pumpla  
Vaakumpumpla Leppneeme Kõrkja tee 1 kuiv 2013 2 5.5     Busch (vaakumpump 

95 Laiaküla I Laiaküla Käära tee 2 märg 2015 2 5.9 20.8 19.4 Flyght NP3127.160HT    

96 Laiaküla II Laiaküla 
Laiamäe tee 

10 
märg 2015 2 4.2 15.3 16.8 

Flyght NP3102.160 

18-10-2AL-W  
  

97 Äigrumäe Äigrumäe 
Äigrumäe tee 

6 pk 
märg 2015 2 4.9 6.31 17.6 

ABS 

SLV.80.80.40.2.51D.C 
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Foto 6.1 Tüüpiline kanalisatsioonipumpla välisvaade 

6.3.3 Reovee puhastusseadmed 

6.3.3.1 Muuga reoveepuhasti 

Alates 2015. aasta detsembri teisest poolest juhitakse kogu Viimsi valla reovesi Muuga 
reoveepuhastile. Varasemalt juhiti Viimsi valla reovesi Tallinna reoveepuhastile (käesoleval 
ajal on jäetud see võimalus avariivariandiks).  

Muuga reoveepuhasti rajati 2015. aastal Jõelähtme valda, Nuudi teele ja selle valdaja on 
Viimsi Vesi AS. Reoveepuhasti projekti koostas Aqua Consult Baltic OÜ 2014. aasta 
oktoobris. 

Muuga reoveepuhasti on dimensioneeritud 38 335 ie-le, Qmax= 10 000 m3/d ja 
Qkeskmine=6 000 m3/d. 

Muuga reoveepuhasti tehnoloogline kirjeldus on esitatud alljärgnevalt. 

Purgimissõlm 

Tehnohoone lõunapoolsesse ossa on rajatud purgimissõlm. Purgimissõlme eesmärgiks on 

fekaalsete vedeljäätmete ja teiste puhastite liigmuda vastuvõtmine ning nende 
mehhaaniline puhastamine enne bioloogilist puhastust. Purgimissõlmes asub 6 mm piluga 
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automaatvõre. Purgimissõlm on vastustatud elektroonilise identifitseerimissüsteemiga 
(purgida saavad ainult vastatat magnetkaarti omavad isikud). 

Vastuvõtukamber 

Muuga reoveepuhastisse jõudev reovesi liigub esmalt vastuvõtukambrisse (V~10 m3), 
samuti jõuab vastuvõtukambrisse ka reovesi purgimissõlmest. Purgimissõlme reovesi 
pumbatakse vastuvõtukambrisse läbi kivipüüduri ja võre. Vastuvõtukambrist alates liigub 
vesi puhastusprotsessis isevoolselt. Vastuvõtukambrist on võimalik reovee automaatne 
juhtimine eelpuhastusprotsessi ja avariiülevoolu kaudu jaotuskambrisse. 

Eelpuhastus 

Eelpuhastus koosneb kahest paralleelsest kompaktsest eelpuhastusseadmest, mis 
sisaldavad aereeritavat liiva- ja rasvapüünist koos integreeritud trummelvõrega (6 mm), 
seadmete läbilaskevõime on 110 l/s seadme kohta. Seadmel on ekstreemsete 
vooluhulkade puhuks ülevoolul käsitsi puhastatav varbvõre (20 mm). 

Vastuvõtukambri ja võreseadmete vahel olevale isevoolsele torustikule on vooluhulga 
jaotamiseks ja reguleerimiseks paigaldatud automaatsiibrid (0...100% avatuse 
reguleerimine) ja vooluhulga kulumõõturid, millega saab juhtida reovee suunamist ühele 
või võrdselt kahele võreseadmele. Võre pinnalt eraldatavad jäätmed automaatselt 
pestakse, pressitakse (min 30% KA) ning transporditakse konteinerisse, mida 
tühjendatakse perioodiliselt prügimäele. Liivapüünis on horisontaalse vooluga, varustatud 
automaatse rasvaeraldiga (kaabits ja pump). Eemaldatud rasv suunatakse seadmes 
integreeritult võreprahi jäätmete pressitsooni. 

Jäätmete haisuvabaks juhtimiseks konteineritesse on seade varustatud jäätmete 
pakendusraamidega (Longo-pack Bag süsteem). 

Jaotuskamber 

Mehaanilise puhastuse läbinud reovesi liigub edasi jaotuskambrisse (V = 10 m3). 
Jaotuskambris paiknevad automaatajamiga siibrid, millest on võimalik suunata reovett 
isevoolselt bioloogilisse puhastusse ning ülevoolu abil on võimalik reovett suunata ka 
ühtlustusmahutisse. 

Jaotuskambrisse on ette nähtud automaatne proovivõtt. 

Ühtlustamine 

Jaotuskambrist suundub vesi ühtlustusmahutisse (V = 1000 m3). Ühtlustusmahuti on 
vajalik kõikuva reoveekvaliteedi ühtlustamiseks, ühtlustamine tagab efektiivsema 
bioloogilise puhastuse. Ühtlustusmahuti on varustatud 6 reoveepumbaga (tootlus ~360 - 
510 m3/h, sõltub mahuti hetketasapinnast), mille abil pumbatakse reovesi bioloogilisse 

puhastusetappi. 

Bioloogiline puhastus 

Bioloogiline puhastus on rajatud kolme paralleelselt toimiva liinina, kogumahuga 
3*3000 m3. Kõikidel liinidel on avarii-ülevoolud ühtlustusmahutisse. Reovee bioloogiline 
puhastus toimub kolmes mahutis kolme 8-tunnise tsüklina ööpäevas. Tsüklid on järgmised: 

• täitmine/denitrifikatsioon/bioloogiline fosforiärastus; 

• nitrifikatsioon; 
• settimine; 
• väljavool; 
• liigmuda eraldus 

Aeratsiooni ja segamist teostab üks seade. Puhuri (4 tk) tootlikkus on 35,97 Nm3/min ja 
surve 560 mbar. 

Liigmuda eraldamiseks kasutatakse kuute liigmudapumpa. Kõik pumbad pumpavad eraldi 
survetorusse, mis juhitakse settetihenditesse (2 tk). 
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Väljavool annuspuhastuse protsessimahutist toimub heitveedekanteri abil puhta vee 
pindmistest kihtidest. Dekantri maksimaalne vooluhulga läbilaskevõime on 1250 m3/h, 
sissevoolu kiirus 0,25 m/s (max 0,30 m/s). 

Keemiline fosforiärastus 

Reoveest fosforiärastamiseks on ette nähtud koagulandi hoiumahuti (maht 20 m3) ja 
doseerimissüsteem (tootlikkus 15-150 l/h), mille abil juhitakse koagulant annuspuhasti 
mahutitesse. Kasutatakse ProMinet poolt toodetavat kompaktset doseerimisstendi. 
Koagulandina kasutatakse raudsulfaati (PIX 115). Prognoositud koagulandi kulu on 
368 kg/d = 240 l/d = 11 t/kuus = 7,2 m3/kuus. 

Keemiline lämmastikuärastus 

Tulenevalt nii tavapäraselt 10 000-99 999 ie suuruse puhastiga rangemast lämmastiku 
piirnormist, sadamas olevate väetiste ümberlaadimise jaama mõjust, kui ka tendentsist 
C/N suhte langustrendile (tuleneb nii vee kokkuhoiust kui tööstuste limiteerimist 
peaasjalikult orgaanilise aine osas) on nähtud täiendavalt bioloogilisele puhastusele ette 
ka täiendav metanooli doseerimise võimalus.  

Süsteemi dimensioneerimisel on arvestatud metanooli vajadust maksimaalsel koormusel 
~20% osas sisenevast lämmastiku koormusest, ehk 100 kg/d. Sellisel koormusel on 
metanooli kulu 400 liitrit päevas, ladu on ette nähtud 1 kuu ajalise varuna ehk rajatud on 
15 m3 mahuga metanooli hoidla.  

Metanooli doseerimiseks on paigaldatud statsionaarne doseerimise stend koos kolme 
dosaatorpumbaga (sh sinna juurde kuuluva armatuuriga, nagu impulsi summutid, ventiilid, 
klapid jms). Dosaatorpumpade tootlused on 10-80 l/h. Kõik metanooli lao seadmed ja kogu 
elektrivarustus on EX klassiga. Lisaks on paigaldatud ruumi ka vastav gaasidetektor. 

Väljavoolu ühtlustusmahuti 

Puhasti väljavool suunatakse väljavoolu ühtlustusmahutisse (V = 1500 m3), mis võimaldab 
heitvee ühtlast ja kontrollitud väljavoolu suublasse või järelpuhastusse. Väljavoolu 
ühtlustusmahutisse on paigaldatud automaatne proovivõtja. 

Väljavoolu ühtlustusmahutit on vajadusel võimalik kasutada ka desinfitseerimissõlmena, 

kus toimub vabanemine haigustekitajatest. Külmumise vältimiseks on väljavoolu 
ühtlustusmahuti katte all. 

Heitvesi suunatakse Muuga lahte. Väljavoolu mõõdukaevus on vooluhulgamõõtja, mille abil 
mõõdetakse heitvee vooluhulka. 

Desinfitseerimine NaOCl-ga 

Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrusele „Kanalisatsiooni-ehitiste 

veekaitsenõuded“ §16 lõige 6 peab reoveepuhasti heitvett olema võimalik desinfitseerida 
kas statsionaarsete või selleks otstarbeks paigaldatavate seadmetega. 

Sellest lähtuvalt on Muuga reoveepuhastisse paigaldatud desinfitseerimisseadmed, mida 
rakendatakse pandeemia või epideemia puhul. Desinfektsiooniks on võimalik kasutada 
erinevaid lahendusi, nagu UV kiirgus, osoneerimine, kloreerimine, membraanfiltratsioon jt. 
Kuna desinfektsioonisõlme kasutatakse ainult hädaolukordades, eeldatavalt lühikese aja 

jooksul, on antud juhul otsustatud kloreerimise lahenduse kasuks, kasutades 
desinfitseerimiskemikaalina naatrium hüpokloritit (NaOCl). 

NaOCl päevane doos oleks kasutuse korral ~18 liitrit. Tarnitud on dosaatorpump 
tootlikkusega kuni 10 l/h. NaOCl tarnitakse ja säilitatakse 20-liitristes mahutites. Sõlm 
paikneb järelfiltratsiooni kambris. 

Avariimahuti  

Avariimahutina on kasutusele võetud olemasolev raudbetoonist puhastusprotsessi mahuti, 
mis on nelja liiniline ja mahuga ~2000 m3. Mahuti neli liini on ühendatud omavahel 
põhjaavade kaudu (paigaldatakse kilpsiibrid) ja ülevoolu avade kaudu. Selline lahendus 
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võimaldab mahuti täitmist teostada sektorite haaval (töötavad ülevoolud), tühjendamiseks 
saab luua vajalikud ühendatud anumad (avades vastavad kilpsiibrid). Seetõttu paiknevad 
nii mahuti sissevool kui tühjenduspump ühes (esimeses) sektoris. Tühjenduspumba abil 
saab mahuti tühjendada puhasti vastuvõtukambrisse. 

Mahuti neljanda sektori lõppu on paigaldatud avarii-ülevool puhasti väljavoolu (enne 
mõõdu- ja proovivõtu kaevu).  

Renoveerimisjärgselt kaeti avariimahuti täises mahus PSD õõnespaneelkattega ning iga 
mahuti liin varustati õhutoruga. 

Järelpuhastus 

Järelpuhastusena rakendatakse kangasfiltreerimise tehnoloogiat, mis võimaldab 
täiendavalt puhastada heitvett peenheljumist ja sademest ning seeläbi ka vähendada 
suubla reostust. 

Kangasfiltreerimise meetodi puhul rakendatakse filterkangast, mis on kinnitatud sobilikule 
kandepinnale. Kangas kujutab endast tihedat filtreerimiselementi, millel on väga suur 
filtreerimisvõime. Reovees sisalduvad tahked osised sadestuvad kanga pinnale. Filter on 
varustatud tagasipesupumba ning tagastusmuda pumbaga, mille abil juhitakse tekkinud 

muda tagasi protsessi. 

Kangasfiltrina kasutatakse Mecana kangasfiltrit SF15 75, mis on 15 diskiga ning 75 m2 
suuruse filtreerimispinnaga. Peenheljumi eemaldamise (võimalik fosfori sade) eesmärgil 
on seadme kangamaterjal Pile Fabric Microfibre (PMF). Filtratsiooniseade on komplektne ja 
töötab täielikult automaatsena. 

Reoveesette gravitatsiooniline tihendamine ja tahendamine 

Puhastusprotsessis eemaldatud liigmuda tihendamiseks on rajatud kaks raudbetoonist 
settetihendit (maht 2*400 m3). Tihendi pinnalt juhitakse settevesi tagasi puhastusprotsessi 
algusesse. Samuti on mahutitele rajatud aeratsioon, vältimaks liigset fosfori 
tagasileostumist. Mudatihendite aereerimiseks paigaldatakse aeratsioonipuhurid. 
Puhuritena kasutatakse kahte rootorpuhurit (Kaeser BB 69C, 11 kW) tootlusega 
5,17 Nm3/min, survega 650 mbar. 

Tihendite põhjast pumbatakse sete tehnohoones asuvatele tahendusseadmetele 
(tsentrifuugidele). Tahendatud sete juhitakse tsentrifuugidest kruvikonveieri abil 
tehnohoone platvormi all paiknevatesse konteineritesse (2 tk, 2*20 m3). Kruvikonveier 
töötab kahes suunas. Sõltuvalt konteinerite täitumist jälgivatest anduritest toimub ühe või 
teise konteineri täitmine. Tsentrifuugimise rejektvesi juhitakse puhasti sissevoolu 
vastuvõtukambrisse.  

Tahendusseade on komplektis täisautomaatse polümeeri lahustamise ja doseerimise 
sõlmega (tootlikkus 2000 l/h). Sõlm on jagatud kolmeks kambriks ning varustatud 
2 seguriga. Lisaks on sõlme koosseisus ka lahjendussõlm. 

Polümeerilahuse pumpamiseks kasutatakse reguleeritava tootlikkuse (30-800 l/h) ja 
sagedusmuunduriga kruvipumpasid. 

Tahendatud sete transporditakse Jõelähtme prügilasse. 

Reovee ja heitvee monitooring 

Reoveepuhastile siseneva ja sealt väljuva vee monitoorimiseks on ette nähtud reovee 
vooluhulga mõõtesõlmed ning proovivõtukohad nii puhasti sisendile kui ka puhastist 
väljuvale reoveele. Tehnoloogilisteks vajadusteks tehtavaid proove analüüsitakse puhasti 
juurde rajatavas laboris, väljuva heitvee vastavust nõuetele analüüsib akrediteeritud labor. 

Paigaldatud on järgmised mõõturid järgmistesse protsessi osadesse: 

• Sisendid: 

o vooluhulgamõõtjad kompaktsetele eelpuhastusseadmetele minevatele 
torudele; 
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o automaatne proovivõtja jaotuskambris; 

• Väljundid: 

o vooluhulgamõõtja väljavoolu mõõdukaevus; 

o automaatne proovivõtja väljavoolu ühtlustusmahutis. 

Purgimine 

Muuga reoveepuhastis asub purgimissõlm, kuhu purgitakse reovett nii Viimsi vallast, kui 
kui mujalt. Keskmine purgitav kogus on 2600 m3 kuus. Eraldi kogused pole teada. 
Purgitavate reoveekoguste vastuvõtmisega probleeme ei ole.  

Reostunud õhu puhastamine 

Puhastatakse kahte tüüpi reostunud õhku: protsessimahutitest kogutavat ja 
tehnohoonesisesest õhku. 

Kaetud protsessimahutitest suunatakse õhk tehnohoones asuvasse kompaktsesse osoon-
õhupuhastisse Finnsuper, kus õhuhapnikust UV-kiirguse abil toodetud osooni abil 
oksüdeeritakse reostunud õhus leiduvaid saasteaineid ja toimub nende lagunemine. 

 

Foto 6.2 Muuga reoveepuhasti protsessimahutid (kinnised, ventileeritud) 

Tabel 6.4 Muuga reoveepuhasti sissevoolu reostusnäitajad 2017. aastal45 

Reostusnäitaja 31.03.17 26.04.17 31.05.17 12.07.17 25.10.17 14.12.17 

BHT7 260 250 350 290 150 130 

Heljum 420 360 770 490 230 170 

Püld 9,26 9,96 11,5 13,7 5,87 4,46 

Nüld 38,2 50 59 47,1 38,6 33,6 

KHT 540 500 830 660 360 290 

                                         

 

45 Allikas: AS Viimsi Vesi 
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Tabel 6.5 Muuga reoveepuhasti väljavoolu reostusnäitajad 2017. aastal46 

Reostusnäitaja Piirväärtus, mg/l 31.03.17 26.04.17 31.05.17 20.07.17 25.10.17 

BHT7 15 7 8 30 3 3 

Heljum 15 4 5 5 8 3 

Püld 0,5 0,37 0,43 0,42 0,5 0,46 

Nüld 10 14,6 26,7 23,9 15,6 9,49 

KHT 125 37 35 57 29 42 

Tabel 6.6 Muuga reoveepuhasti sissevoolu reostusnäitajad 2018. aastal47 

Reostusnäitaja 09.01.18 15.03.18 04.07.18 

BHT7 190 130 270 

Heljum 290 210 400 

Püld 8,4 6,6 9,9 

Nüld 43 32 62 

KHT 570 390 580 

Tabel 6.7 Muuga reoveepuhasti väljavoolu reostusnäitajad 2018. aastal48 

Reostusnäitaja Piirväärtus, mg/l 09.01.18 15.03.18 04.07.18 

BHT7 15 3,1 4,2 3 

Heljum 15 ˂2 5 5 

Püld 0,5 0,36 0,39 0,44 

Nüld 10 7 7,4 9,7 

KHT 125 52 56 42 

6.3.3.2 Prangli saare reoveepuhastus 

Prangli saarel on reoveepuhastina kasutusel annuspuhastuse tehnoloogial baseeruv 
kompaktpuhasti ning imbväljak. Prangli saare reoveepuhasti rajati 2017. aastal. 
Reoveepuhastile suunatakse veetöötluse filtrite pesuvesi, vallamaja, koolimaja, poe ja ühe 
suvila reovesi. Reoveepuhastile suunatat reovee kogust ei mõõdeta. Hinnanguliselt tekib 
reovett ca 2-2,5 m3/ööp. 

Reoveepuhastile juhitav reovesi õhustatakse eeltöötluseta ning kogu puhastusprotsess 
toimub ühes mahutis. 12 tunnise tsükli jooksul toimub vahelduv aeratsioon, settimine ning 
heitvee ärajuhtimine. Reovee puhastusprotsess toimub mitmeotstarbelises kambris. 
Reoveepuhasti tööd juhitakse elektroonilise kontrolleriga. Heitvesi suunatakse 
imbväljakule.  

Tabel 6.8 Prangli reoveepuhasti sissevoolu reostusnäitajad 2018. aastal49 

Reostusnäitaja 13.02.18 

BHT7 80 

Heljum 240 

Püld - 

Nüld - 

KHT 360 

Tabel 6.9 Prangli reoveepuhasti väljavoolu reostusnäitajad 2018. aastal50 

Reostusnäitaja 13.02.18 07.05.18 23.05.18 

BHT7 60 7,5 9,1 

Heljum 230 120 29 

Püld - - - 

Nüld - - - 

                                         

 

46 Allikas: AS Viimsi Vesi 
47 Allikas: AS Viimsi Vesi 
48 Allikas: AS Viimsi Vesi 
49 Allikas: AS Viimsi Vesi 
50 Allikas: AS Viimsi Vesi 
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Reostusnäitaja 13.02.18 07.05.18 23.05.18 

KHT 350 180 65 
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6.4 ÜHISKANALISATSIOONI DIGITAALNE ANDMESTIK 

Sarnaselt veevarustussüsteemiga on kanalisatsioonisüsteemi puhul ülimalt kasulik ja 
vajalik olemasoleva kanalisatsioonisüsteemi info GIS-s hoidmine ja pidevalt 
kaasajastamine. AS Viimsi Vesi tellimusel on dbVista OÜ olemasoleva süsteemi ka 

digitaliseerinud, kuid ka kanalisatsiooni puhul on märkimata vanemad võrgud ning kohati 
on info puudulik. Informatsiooni korrastamine on vajalik ja pidev uuendamine tagaks 
korrektsete andmete kiire kättesaadavuse. 

6.5 KANALISATSIOONI PÕHIPROBLEEMID 

Sarnaselt veetarbimise kasvamisega suureneb reoveepuhastile juhitava reovee kogus. 

Juhul kui tarbijate arv kasvab kaks korda, siis on vajalik pikemas perspektiivis 
reoveepuhasti laiendamine. Lühiajalises perspektiivis on vajalik väljavoolu toru 
asendamine suurema läbimõõduga toruga, lisa järelfiltri paigaldamine ning suurema 
jõudlusega eelpuhastusvõrede paigaldamine.   

Probleemiks on suur infiltratsioonivee osakaal. Suure infiltratsiooni põhjuseks loetakse 
varasematele arendusaladele rajatud torustike kehva ehituskvaliteeti ja väiksemal määral 
ka vanemate torustike halba seisukorda. Infilktratsioonivee osakaalu vähendamiseks 
kaalutakse alternatiivina Viimsi ühiskanalisatsioonisüsteemi järk-järgulist üleviimist 
vaakumkanalisatsioonile. 

Probleemiks on ka Viimsi alevikus ja osaliselt ka Haabneeme alevikus asetsev ühisvoolne 
kanalisatsioon, sademeveele puudub nimetatud piirkondades eesvool. 

Lisaks eelnevale tekivad erinevad probleemid pikkades torustikulõikudes, mille taga on 
vähe tarbijaid. Standardikohane (EVS 848:2013) minimaalne lubatud infiltratsioonikogus 

uutele torudele (0,33 l/(s *km)) ületab mitmes piirkonnas tarbimise koguse. 

Kindlasti tuleb Viimsi valla mereäärsetel aladel uurida kanalisatsiooni omavolilisi ühendusi 
merre ja nende avastamisel need sulgeda. 

Digitaalne info GIS-s vajaks uuendamist ja pidevat täiendamist, et süsteemist oleks 
pidevalt leitav ajakohane info. 
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7 ALTERNATIIVIDE ANALÜÜS 

7.1 ÜHISVEEVARUSTUS 

Viimsi joogiveevarustus põhineb 11-l puurkaevul (23887, 23886, 25690, 25689, 25686, 
25687, 25688, 25691, 25692, 160, 55499). Veehaare moodustub neljast puurkaevu 
paarist ja kolmest üksikust puurkaevust. Puurkaev kat 160 rekonstrueeriti ja võeti 
kasutusele 2016. aastal. 2016. aastal puuriti kaev kat 55499, mis võeti kasutusele 2017. 
aastal. 

Veevõrgus on 12 reservpuurkaevu (kat nr 509, 158, 157, 187, 188, 412, 172, 16557, 179, 
17315, 15831,14310).  

2016. aastal võeti Viimsi joogiveetarbeks 1 227 612 m3 põhjavett, 2017. aastal 1 267 600 
m3 ja 2018. aastal 1 302 932. Võrreldes kolme aasta võetud põhjavee koguseid selgub, et 
ammutatav kogus on igal aastal kasvanud. 

Viimsi on kiiresti arenev piirkond ning veetarbimine kasvab iga-aastaselt. Piirkonna 
probleemiks on, et tarbimise kogused hakkavad ületama kogust, mida on lubatud vee-
erikasutusloa järgselt võtta. Probleemi lahendamiseks kaalutakse erinevaid alternatiive, 

mille ellu rakendamine tagaks vajaliku joogivee koguse Viimsi piirkonnas. 

Keskkonnaministri käskkirjaga nr 396 (06.04.2006) on Viimsi vallas C-V kinnitatud 
põhjavee varu 4500 m3/d (kuni 2030). Põhjavee varu suurendamine on võimalik 
maksimaalselt 1500 m3/d võrra tingimusel, et kloriidide tase langeb. 

Põhjavee kogused aastatel 2016-2018 on esitatud Tabel 7.1, Tabel 7.2 ja Tabel 7.3. 
Võrreldes aastate 2017 ja 2018 ammutatud põhjavee kogust selgub, et võetud põhjavee 

kogus on oluliselt kasvanud. 2018. aastal kasvas ammutatava põhjavee kogus, võrreldes 
2017. aastaga, ca 2,8%. Kuude lõikes olid erinevused järgnevad: 

• jaanuaris ca 12%; 
•  veebruaris ca -2%; 
•  märtsis ca 16%; 
•  aprillis ca 11%;  
•  mais ca 14%; 
•  juunis ca 16%; 
• juulis ca 10%; 
• Augustis ca 28%;  
• Septembris ca 2%; 
• Oktoobris ca 2%; 
• Novembris ca -0,2% 
• Detsembris ca 8%.
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Tabel 7.1 2016. aastal võetud põhjavee kogused 

Pk nimi Pk kat nr jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember 

Haabneeme nr 5 160 6581 15144 14364 12904 14992 16646 15855 15416 14772 14994 13804 14723 

VH 1 pk 1 23886 0 7196 10069 9597 10158 9838 2851 17757 9952 15005 836 10260 

VH 1 pk 2 23887 15785 13633 15109 15059 14321 14952 22451 5720 14269 7035 22675 14160 

VH 2 pk 2 25686 21030 13499 16196 11250 17759 19053 17238 14989 13325 17285 13742 9647 

VH 3 pk 1 25687 12816 5459 15016 14774 15965 15920 15567 15060 14720 14549 13559 13382 

VH 3 pk 2 25688 11294 8326 9108 9220 10705 10790 10585 10736 9951 10221 9170 9404 

VH 4 pk 1 25689 15514 14035 12864 14778 11664 14725 15259 15088 14765 14349 14017 14711 

VH 4 pk 2 25690 9610 7358 1256 7814 9571 6655 8857 10015 9163 8161 8655 10289 

VH 5 pk 1 25691 5477 4851 821 587 6362 4340 0 0 0 2055 468 50 

VH 5 pk 2 25692 5039 919 0 0 760 4153 684 0 693 501 484 2 

KOKKU 103 146 90 420 94 803 95 983 112 257 117 072 109 347 104 781 101 610 104 155 97 410 96 628 

Keskmine ööpäevas 3 327 3 229 3 058 3 199 3 621 3 902 3 527 3 380 3 387 3 360 3 247 3 117 

Tabel 7.2 2017. aastal võetud põhjavee kogused 

Pk nimi Pk kat nr jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember 

Haabneeme nr 5 160 13540 12070 12392 11832 13192 13694 14572 13747 13420 12391 12440 12938 

VH 1 pk 1 23886 14556 12602 13598 13734 14200 14141 14485 14118 13221 13834 13981 14593 

VH 1 pk 2 23887 10187 7256 7749 8337 9222 8601 9408 9277 8888 9184 9781 9698 

VH 2 pk 2 25686 14850 12445 10057 8528 14579 10692 12197 11115 11745 13581 12011 11060 

VH 3 pk 1 25687 14513 12682 14032 14118 14745 13694 14686 14033 13866 13892 13424 14502 

VH 3 pk 2 25688 9741 8115 7685 8753 8721 8282 9310 8860 8810 9150 8737 9517 

VH 4 pk 1 25689 14364 12706 13530 13665 14096 13842 14225 13987 13386 14173 13575 12890 

VH 4 pk 2 25690 2127 6389 7062 8197 8875 8933 9657 9140 8425 9495 8958 9303 

VH 5 pk 1 25691 286 1 1238 1085 19 0 419 0 10 0 0 691 

VH 5 pk 2 25692 1 2 1 506 20 18 0 1 2 0 1 19 

Paelille pk 55499 9295 12092 12673 12408 13228 13709 14584 13787 13454 13131 12329 13983 

KOKKU 89 920 84 290 87 625 89 331 97 705 91 912 98 971 94 318 91 807 96 440 92 797 96 256 

Keskmine ööpäevas 2 901 3 010 2 827 2 978 3 152 3 064 3 193 3 043 3 060 3 111 3 093 3 105 

Tabel 7.3 2018. aastal võetud põhjavee kogused 

Pk nimi Pk kat nr jaanuar veebruar marts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember 

Haabneeme nr 5 160 12744 11175 12906 13465 14174 14212 12649 11 994 11 728 8 754 9 104 11 284 

VH 1 pk 1 23886 13928 12254 13152 12680 13545 12923 11906 11 003 11 556 11 928 11 321 10 815 

VH 1 pk 2 23887 9945 8824 9970 9460 13013 13120 11855 12 497 10 697 10 657 10 455 11 713 

VH 2 pk 2 25686 12057 12292 12730 11258 12289 13495 13936 10 667 8 446 4 926 3 892 7 195 

VH 3 pk 1 25687 14260 12864 14681 13860 14021 14090 15 338 14 738 10 897 11 035 11 232 11 788 

VH 3 pk 2 25688 10007 8786 9886 9152 11666 13018 11 613 12 475 10 812 10 145 10 149 10 416 

VH 4 pk 1 25689 14215 13766 14590 16223 16504 15235 12 329 12 468 8 594 11 657 11 353 11 511 

VH 4 pk 2 25690 9908 8510 9914 11348 12009 12878 11 399 12 841 7 434 10 422 9 777 10 496 
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Pk nimi Pk kat nr jaanuar veebruar marts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember 

VH 5 pk 1 25691 1108 463 249 94 458 364 1 071 1 390 24 2 493 2 049 1 290 

VH 5 pk 2 25692 335 31 1 316 280 212 4 539 2 395 40 51 21 46 

Paelille pk 55499 14058 12206 14099 14193 14205 13098 14150 14 619 13 581 13 575 13 264 13 665 

KOKKU 112 565 101 171 112 178 112 049 122 164 122 645 120 785 117 087 93 809 95 643 92 617 100 219 

Keskmine ööpäevas 3 752 3 372 3 739 3 735 4 072 4 088 4 026 3 903 3 127 3 188 3 087 3 341 
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Viimsi Metsasihi põhjaveehaardes on kasutusel 5 puurkaevude rühma, millest neli 
koosnevad ühest C-V gdovi ja ühest C-V voronka kaevust, lisaks on veehaardes üks üksik 
C-V gdovi kaev. Lisaks varustavad veetootmisjaama veel üks Voronka kaev (kat nr 55499 

jaama lähedal Paelille teel) ning rekonstrueeritud C-V gdovi kaev nr 160.       

Kõikide veehaarde kaevude veekvaliteet on kloriidide sisalduse osasa alates rajamisest 
oluliselt halvenenud, eriti hakkab see silma C-V gdovi kaevude puhul, mille kloriidide 
sisaldus on võrreldes rajamisega tõusnud vahemikus 12-57 %.51 Lühiajaliselt, võrreldes 
2018. a I ja II kvartali tulemusi, on kloriidide sisaldus gdovi kaevudes pigem mõnevõrra 
vähenenud. C-V voronka 4 kaevus on kloriidide sisaldus alates rajamisest võrreldes 
2018. a II kvartaliga tõusnud vastavalt 17%, 48% ja 134% ning ühes kaevus langenud 

23%. Kõige suurem kasv iseloomustab 5. rühma kaevu, mis avab nii gdovi kui ka voronka 
veekihti.     

Lähtudes eelpooltoodust on Keskkonnaamet informeerinud AS-i Viimsi Vesi, et seni kuni ei 
leia aset kloriidide vähenemine kasutatavas põhjavees, Viimsi vallale täiendavat põhjavee 
ressurssi ei eraldata. Sellest lähtuvalt pole järgnevates alternatiivides kaalutud lahendusi, 
mis seisnevad täiendavate puurkaevu (veehaarete) rajamisel. 

7.1.1 Alternatiiv 1 - Viimsi põhjaveehaarde hajutamine 

Viimsi veevarustuses on hetkel kasutusel 11 puurkaevu. Veevõrgus on 12 reservpuurkaevu 
(kat nr 509, 158, 157, 187, 188, 412, 172, 16557, 179, 17315, 15831,14310 ).   

Reservpuurkaevude tootlikkused on: 

• 509 - 15,8 m3/h; 

• 157 - 31,7 m3/h; 
• 187 - 45,7 m3/h; 
• 412 - 25,5 m3/h; 
• 172 – 12,9 m3/h; 
• 16557 - 54 m3/h; 
• 179 – 6,1 m3/h; 
• 17315 - 36 m3/h; 

• 15831 - 36 m3/h; 
• 158 – 25,5 m3/h; 
• 188 – 24,8 m3/h; 
• 14310 – 14 m3/h. 

Alternatiivi lahenduses kaalutakse kasutusele võtta 4 reservpuurkaevu, mis paiknevad 
võimalikult hajali Viimsi veehaarde puurkaevudest. Valitud puurkaevudeks on 16557 

(54 m3/h), 188 (24,8 m3/h), 15831 (36 m3/h) ja 412 (25,5 m3/h).  

Alternatiiv 1 järgselt võetakse kasutusele 4 reservkaevu, mille juurde rajatakse 
veetöötlused ning II-astme reservuaarid. Reservkaevud ühendatakse ringvõrku.  

Plussid ja miinused: 

+ kasutusse jääb ainult põhjaveehaare; 
+ hajutatud veehaarde puhul on suurem tõenäosus, et kloriidide tase hakkab langema; 
-  Viimsi valla põhjavee tarbeveevaru ei pruugi olla võimalik suurendada; 
- lahendus ei garanteeri, et kloriidide tase hakkab langema, seega on võimalik, et 
investeering tehakse, kuid probleem jääb siiski alles; 
- investeeringu eluviimine võtab ca 2-3 aastat aega, seega on võimalikke tulemusi näha 
pärast investeeringute elluviimist, kuid põhjaveevarude komisjoni istung on 2021. aastal, 

                                         

 

51 Informatsiooniline aruanne AS Viimsi Vesi põhja-, joogi- ja Muuga RVPJ heitvee seire 2018. a II kvartali tulemustest 
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seega ei ole võimalik selleks ajaks tõestada, et kloriidide tase väheneb ning suurema 
põhjaveevaru kinnitamine ei ole võimalik. 

Rajatavad II astme pumplad/veetöötlusjaamad jäävad varustama ühte süsteemi koos 
Viimsi veetootmisjaamast pärineva veega. Rajatavatest pumplatest võrku suunatav 

veekogus seadistatakse reguleerides puurkaevude II astme pumplate väljundsurveid.  
Rajatavate veetöötlusjaamade reservuaarides tulekustutusveevaru ei säilitata, see on 
tagatud juba Viimsi keskse veetootmisjaama baasil. Reservuaarides hoitakse kolmekordset 
maksimaalse tarbimise tunni veevaru ja jaama omatarbevett (filtri pesuvesi). Kõik jaamad 
vajavad veetöötlusseadmete paigaldamist, tõenäoliselt ületab puurkaevude toorvesi ka 
soovitavat radioaktiivsuse indikatiivdoosi väärtust 0,1 mSv/aasta. Radioaktiivsuse osas 
tuleb teostada terviseriskide hindamine ning lähtuvalt sellest võtta vajadusel tarvitusele 

meetmed. Jaamade tehnoloogiline ruum ja reservuaarid rajatakse ühe katuse alla 
kompaktse hoonena. Puurkaevud hakkavad paiknema tehnoloogiliste seadmete ruumis. 

Jaamade täpsemaid tootlikkusi saab hinnata hüdraulilise mudeli abil, leides nii ka 
jaamadele tootlikkuse maksimeerimiseks vajaliku väljundsurve. 

Vajalikud tegevused: 

1) Leppneeme küla. Karusambla puurkaev nr 16557, kaevu tootlikkus 54 m3/h 

Rajatakse veetöötlusjaama hoone koos reservuaaridega, reservuaaride  maht 2x50 m3, 
veetöötlusjaam varustatakse filtrisüsteemiga raua, mangaani ja ammooniumi eralduseks. 
Veetöötlusjaama eeldatav tootlikkus 200 m3/d, veetöötlusseadmed 15 m3/h; 

2) Rohuneeme küla. Väike-Ringtee puurkaev nr 188, kaevu tootlikkus 24,8 m3/h 

Rajatakse veetöötlusjaama hoone koos reservuaaridega, reservuaaride  maht 2x80 m3, 

veetöötlusjaam varustatakse seadmetega raua, mangaani ja ammooniumi eralduseks. 
Veetöötlusjaama eeldatav tootlikkus 550 m3/d, veetöötlusseadmed 35 m3/h;       

3) Laiaküla, Käärametsa tee 1 Altmetsa puurkaev nr 15831 Altmetsa piirkonnas, kaevu 
tootlikkus 36 m3/h 

Rajatakse veetöötlusjaama hoone koos reservuaaridega, reservuaaride  maht 2x50 m3, 
veetöötlusjaam varustatakse filtrisüsteemiga ammooniumi ja mangaani eralduseks. 

Veetöötlusjaama eeldatav tootlikkus 250 m3/d, veetöötlusseadmed 16 m3/h;          

4) Viimsi alevik, puurkaev nr 412, kaevu tootlikkus 25,5 m3/h.  

Rajatakse veetöötlusjaama hoone koos reservuaaridega, reservuaaride  maht 2x75 m3, 
veetöötlusjaam varustatakse seadmetega raua, mangaani ja ammooniumi eralduseks. 
Veetöötlusjaama eeldatav tootlikkus 350 m3/d, veetöötlusseadmed 20 m3/h;               

Alternatiivi 1 püsikulud on hinnanguliselt 0,08 EUR/m3. 
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Tabel 7.4 Alternatiivi 1 rajamismaksumus 

Tegevus Märkused Ühik Kogus Hind Baashind Maksumus 

hoone rajamine Karusambla m2 40 1323 7000 59 920,00 

reservuaari rajamine betoon (50 - 200 m3) m3 100 590 8000 67 000,00 

üheastmelise pumpla tehnoloogia Puurkaev veetöötlusjaamas kmpl 1 31800 0 31 800,00 

teise astme pumpla tehnoloogia  (20-40 m3/h) kmpl 1 74400 0 74 400,00 

veetöötlus  (raud+mangaan+ammoonium) m3/h 15 1750 3000 29 250,00 

juurdepääsutee, pumpla esine plats Karusambla m2 500 30 0 15 000,00 

isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal De160-De315 m 50 170 0 8 500,00 

survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal De160-De315 m 50 145 0 7 250,00 

täiendav elektriliitumine Karusambla kmpl 1 6000 0 6 000,00 

hoone rajamine Karikakra m2 40 1323 7000 59 920,00 

reservuaari rajamine betoon (50 - 200 m3) m3 160 590 8000 102 400,00 

üheastmelise pumpla tehnoloogia Puurkaev veetöötlusjaamas kmpl 1 31800 0 31 800,00 

teise astme pumpla tehnoloogia  (20-40 m3/h) kmpl 1 74400 0 74 400,00 

veetöötlus  (raud+mangaan+ammoonium) m3/h 35 1750 3000 64 250,00 

juurdepääsutee, pumpla esine plats Väike-Ringtee m2 500 30 0 15 000,00 

isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal De160-De315 m 50 170 0 8 500,00 

survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal De160-De315 m 50 145 0 7 250,00 

täiendav elektriliitumine Karusambla kmpl 1 6000 0 6 000,00 

hoone rajamine Altmetsa m2 40 1323 7000 59 920,00 

reservuaari rajamine betoon (50 - 200 m3) m3 100 590 8000 67 000,00 

üheastmelise pumpla tehnoloogia Puurkaev veetöötlusjaamas kmpl 1 31800 0 31 800,00 

teise astme pumpla tehnoloogia  (20-40 m3/h) kmpl 1 74400 0 74 400,00 

veetöötlus  (raud+mangaan+ammoonium) m3/h 16 1750 3000 31 000,00 

juurdepääsutee, pumpla esine plats Altmetsa m2 500 30 0 15 000,00 

isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal De160-De315 m 50 170 0 8 500,00 

survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal De160-De315 m 50 145 0 7 250,00 

täiendav elektriliitumine Karusambla kmpl 1 6000 0 6 000,00 

hoone rajamine Katlamaja m2 40 1323 7000 59 920,00 

reservuaari rajamine betoon (50 - 200 m3) m3 150 590 8000 96 500,00 

üheastmelise pumpla tehnoloogia Puurkaev veetöötlusjaamas kmpl 1 31800 0 31 800,00 

teise astme pumpla tehnoloogia  (20-40 m3/h) kmpl 1 74400 0 74 400,00 

veetöötlus  (raud+mangaan+ammoonium) m3/h 16 1750 3000 31 000,00 

juurdepääsutee, pumpla esine plats Katlamaja m2 300 30 0 9 000,00 

isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal De160-De315 m 50 170 0 8 500,00 

survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal De160-De315 m 50 145 0 7 250,00 

täiendav elektriliitumine Karusambla kmpl 1 6000 0 6 000,00 

Rajamismaksumus kokku 1 293 880,00 

Lisakulud (projekteerimine, OJV, projektijuhtimine, ettenägematud kulud - 15%) 194 082,00 

KOKKU 1 487 962,00 
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7.1.2 Alternatiiv 2 - Viimsi veevõrgu ühendamine Tallinna pinnaveevõrguga 

Vastavalt AS Tallina Vesi tingimustele on alternatiivid liitumispunktidele järgnevad: 

1) Pärnamäe tee ja Muuga tee ristmik: Qmax= 30 l/s (108 m3/h), antud liitumispunktist 

on võimalik varustada läbi Viimsi veesüsteemi läbi Laiaküla asumi, rajades Muuga 
tee äärde toitetoru ning survetõstepumpla Altmetsa tee äärde Käära tee 2 
kinnistule. Samuti saab sama liitumispunkti baasil ehitada välja toitetoru Pärnamäe 
teele kuni Viimsi valla piirini Pärnamäe tee raudteeülesõidu juures ja ehitades 
raudtee kõrval välja survetõstepumpla (Pärnamäe/Astla STP).   

2) Miiduranna tee: Qmax= 10 l/s (36 m3/h), Miiduranna liitumispunkt on juba välja 
ehitatud ja toimib. Küll ei pruugi olla võimalik kasutada ära kogu vooluhulka 
AS Tallinna pinnaveevõrgust, et mitte ületada optimaalseid veesurveid Viimsi 
veevõrgus.  

Seega ööpäevas on võimalik maksimaalselt Tallinna linna veevõrgust Viimsile saada 
3456 m3. Viimsi veevõrgu ühendamisel Tallinna linna veevõrguga on teostatavad 
alljärgnevad lahendused:  

1. võrkude ühendamine nii, et pinnavesi ja põhjavesi seguneb (Viimsi veevõrku 
suunatakse pinnavesi Tallinna veevõrgust, mile tulemusel pinna- ja põhjavesi 
segunevad ning vajaliku surve tagamiseks rajatakse survetõstepumplad); 

2. vee juhtimine Tallinna pinnaveevõrgust AS-i Viimsi Vesi veetootmisjaama 
(rajatakse torujuhe Tallinnast Viimsi veetootmisjaamani, pinnavesi ja põhjavesi 
segunevad jaama reservuaarides); 

3. eraldi põhja- ja pinnavee piirkonna määramine (Määratakse eraldi piirkond, 
mida jääb varustama põhjavesi ning piirkond, mida jääb varustama pinnavesi. 

Piirkondade täpne määramine täpsustub edasise tööprotsessi käigus).  

Tegevused: 

Tegevuste määramisel kasutati olemasolevat teoreetilist perspektiivse olukorra mudelit, 
mis arvestab olulise tarbijate kasvuga Viimsi valla mandriosal. Eeldati, et maksimaalne 
päevane praegusest veetöötlusjaamast väljuv kogus on 4500 m3. Mudeli kohaselt on sel 
juhul vajalik täiendav pinnavee vooluhulk tipptarbimise tunnil ~169 m3/h. 

Tegevuste täpsemaks määramiseks tuleb koostada kalibreeritud veevõrgu mudel, 
mis arvestab kehtestatud detailplaneeringuid ja valla olulisemaid arenguplaane, mida 
kehtestatud detailplaneeringutes ei ole kajastatud. Tegevuste määramisel on oluline ka 
koostöö Tallinna linna veevõrgu haldaja AS-iga Tallinna Vesi. 

Eeltoodud vooluhulgad on teoreetilise mudeli kohaselt tagatud siis, kui liitutakse ainult 
sellest punktist. Mitme liitumispunkti rajamisel tekib koosmõju, mistõttu maksimaalsed 

vooluhulgad üksikute liitumispunktide puhul vähenevad. 

Võttes arvesse, et Miiduranna tee liitumispunkt on juba välja ehitatud ja leidis 2018. a 
suveprioodil juba kasutust, siis on konsultandi soovitus esmalt ehitada välja liitumine 
Pärnamäe ja Muuga tee ristmikule. Selleks on vajalik toitetorustiku rajamine Laiaküla 
piirkonda koos survetõstepumplaga. Pikemas perspektiivis rajada teine toitetoru Muuga 
tee ristmikult Pärnamäe teed mööda Viimsi valla piirini ning rajada täiendav 
survetõstepumpla. Nende kahe pumpla kaudu on võimalik saada Tallinna veevõrgust 
maksimaalne võimalik vooluhulk.  

Sõltuvalt Tallinna linna veevõrgu parameetritest võib vajalikuks osutuda ka Tallinna linna 
veetorustike asendamine või täiendamine. Kui tegemist oleks vaid Viimsi valla jaoks 
vajaliku investeeringuga, siis kohustub vastavate tööde eest tasuma ka Viimsi vald. 
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Joonis 7.1 Võimalikud liitumispunktid Tallinna linna veevõrguga 

7.1.2.1 Alternatiiv 2.1 Pinnavee juhtimine AS Viimsi Vesi veetootmisjaama ning 

segamine AS Viimsi Vesi töödeldud vee reservuaarides 

AS Tallinna Vesi veevõrgu vett saab maksimaalselt kasutada rajades Viimsi 
veetootmisjaamani toitetorustiku AS Tallinna Vesi liitumispunktist Muuga tee ja Pärnamäe 
tee ristist. Selleks tuleb rajada PE PN10 DN200 toitetoru pikkusega 6600 m.  

Pinnavee suunamisega Viimsi veetootmisjaama oleks võimalik kasutada ära AS-i Tallinna 
Vesi tingimuste järgi lubatud pinnavee ressurss Muuga tee ja Pärnamäe tee liitumispunktist 

- 108 m3/h, 2592 m3/d.   

Oluliseks eeliseks antud lahenduse korral on see, et rajada pole vaja täiendavaid 
survetõstepumplaid, kogu investeering hõlmab torustiku rajamist ning minimaalselt 
torustiku ümberehitust veetöötlusjaamas. Samuti saab kasutada AS-i Tallinna Vesi 
pinnavett vastavalt konkreetsele vajadusele, kui valla veetarbimise määr on madalam, 
saab AS-i Tallinna Vesi süsteemist pärinevat veekogust hõlpsalt vähendada. Viimsi 
veetootmisjaama rajatakse pinnaveesisend, mis varustatakse vastavelt etteantud 

algoritmile astmeliselt avaneva-sulguva klapiga, mis reguleerib reservuaaridesse juhitavat 
pinnavee kogust lähtuvalt reservuaaride veetasemest, puurkaevudest pumbatavast veest 
ja hetke veetarbimisest.  

Lahjenduse korral on võimalik hoida põhjavee ja pinnavee osakaalu 65%/35%, mistõttu 
võib eelada, et põhjavee maitseomadustega harjunud elanikele on vee kvaliteet 
vastuvõetav.  

Vajalikud investeeringud hõlmavad: 

- toitetorustiku rajamine  6600 m; 

STP Laiaküla 
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- rekonstrueerimistööd Viimsi veetootmisjaamas; 
- pinnavee desinfitseerimisüsteemi rajamine.  

Alternatiivi 2.1 püsikulud on hinnanguliselt 0,01 EUR/m3. 

Tabel 7.5 Alternatiivi 2.1 rajamismaksumus 

Tegevus Märkused Ühik Kogus Hind Baashind Maksumus 

veemõõdukaevu 

rajamine  

AS Tallinna Vesi 

piiritluspunkt 
kmpl 1 35000 0 35 000,00 

survetoru kõvakattega 

alal 
De160-De315 m 6100 210 0 1 281 000,00 

ümberehitustööd 

veetöötlusjaamas 
Viimsi veetootmisjaam kmpl 1 100000 0 100 000,00 

Rajamismaksumus kokku 1 416 000,00 

Lisakulud (projekteerimine, OJV, projektijuhtimine, ettenägematud kulud - 15%) 212 400,00 

KOKKU 1 628 400,00 

Plussid ja miinused: 

+ Võimalik tagada AS-i Tallinna Vesi veevõrgust Muuga/Pärnamäe tee ühenduspunktist 
maksimaalne vooluhulk, 108 m3/h; 
+ Võimalik jaotada kasutatavat pinnavett kogu Viimsi valla ulatuses ühtlaselt ning tagada 

põhjaveega segades kogu valla territooriumil ühtlane veekvaliteet; 
+ Võrreldes teiste alternatiividega saab Viimsi Vesi  täpselt kontrollida palju põhjavette 
kindlal ajahetkel kasutatakse, st madalama tarbimisega perioodidel saab Tallinna 
süsteemist võetavat pinnavee kogust vähendada; 
- Viimsi veevarustus ei jää ainult põhjaveehaardele; 
- Ei ole võimalik valida, kuhu piirkonda pinnavett juhitakse. 

7.1.2.2 Alternatiiv 2.2 Eraldi pinnavee ja põhjavee piirkonnad 

Alternatiivseks lahenduseks on AS-i Tallinna Vesi veevõrgu veega toita Viimsi valla 
Tallinnaga külgnevaid asumeid, antud lahendust kasutab AS Viimsi Vesi ka käesoleval ajal, 
2018. a augustis veedefitsiidi perioodil alustati veevõttu läbi Miiduranna piiritluspunkti ning 
Tallinna veevõrgu vesi suunatakse survetõstepumpla abil mööda Muuli teed Haabeneeme 
veevõrku. Tallinna Vesi poolt tagatud vooluhulk antud punktist - Q= 10 l/s (36 m3/h). 

Hüdraulilise mudeli põhjal on Viimsi veesüsteemi juhitav veekogus lähtuvalt 
olemasolevatest torustikest ca 490 m3/d. Pumpla väljundsurve mudeli põhjal H= 54 mVs. 
Vee Viimsi võrku juhtimiseks on rajatud kaks survetõstepumplat, üks Miiduranna tee äärde 
ja teine Muuli tee äärde.  

Lähtuvalt peatükis 7.1.2 toodud hüdraulilise arvutuse tulemustest oleks optimaalne rajada 
Viimsi valla territooriumile kaks survetõstepumplat, mis saavad toite Pärnamäe ja Muuga 
tee piiritluspunktist, AS Tallinna Vesi garanteerib antud punktis veesurve kahekordse 

hoonestuse veega varustamiseks. AS Tallinna Vesi võimaldab ehitada välja 2 liitumist 
Pärnamäe teel paiknevast De315 veetorult, kuid survetõstepumpatega Viimsi veevõrku 
pumbatav vooluhulk ei tohi ületada 108 m3/h. Lisaks jääb tööle olemasolev Miiduranna 
ühendus.  

1) Alternatiiv 2.2.1 - Laiaküla survetõstepumpla, Qmax= 15 l/s (54 m3/h), 49 mVs. 
Mööda Muuga teed tuleb rajada De160 torustik kuni Altmetsa teeni, kus saab ära 
kasutada ühe niidi kaheniidilisest De160 torustikust survetõstepumpla toitetoruks, 

teine niit jääb kasutusele survetoruna. Survetõstepumpla jaoks saab kasutada AS-
ile Viimsi Vesi kuuluvat Käära tee 2 kinnistut. Avades sulgarmatuuri Randvere ja 
Tammneeme vahel saab liitumispunktist varustada Metsakasti küla, Äigrumäe küla, 
Muuga küla, Laiaküla ning Leppneeme ja Tammneeme külasid. Ööpäevane 
vooluhulk Tallinna süsteemist 900 m3/d.  

Vajalikud investeeringud liitumise rajamiseks: 

- AS Tallina Vesi ja Viimsi veesüsteemi ühendustoru De160 rajamine 1015 m mööda 
Muuga teed kuni Altmetsa teeni; 

- survetõstepumpla rajamine (54 m3/h, 49 mVs); 
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- desinfitseerimissüsteemide rajamine survetõstepumplas (UV sterilisaator, kloori 
doseerimine).   

2) Alternatiiv 2.2.2 - Pärnamäe tee ja Astla tee survetõstepumpla: Qmax= 15 l/s 
(tinglikult tuleb arvestada 54 m3/h, kuid pumpla tuleb dimensioneerida suuremale 

vooluhulgale, samas ei tohi summaarselt ületada 108 m3/d),  H= 50 mVs.  Rajades 
De200 veetorustiku Pärnamäe tee 32 kinnistu juurest kuni raudteeni koos 
survetõstepumplaga raudtee ääres saab antud punktist varustada Viimsi ja 
Haabneeme alevikku, samuti Pärnamäe küla. Antud punktist on võimalik Viimsi 
veevõrku veesurvete täpsel seadistamisel suunata kuni 2000 m3/d, seega peavad 
Laiaküla ja Pärnamäe/Astla survetõstepumpla töötama kooskõlas, et ei ületataks 
lubatud vooluhulka.   

Vajalikud investeeringud liitumise rajamiseks: 

- AS Tallina Vesi ja Viimsi veesüsteemi ühendustoru De200 rajamine alates Pärnamäe 
tee 40 ristumispunktist kuni Pärnamäe tee ja raudtee risumiseni (Astla tn juures), 
2800 m; 

- survetõstepumpla rajamine. (60 m3/h, 50 mVs);  
- desinfitseerimissüsteemide rajamine (UV sterilisaator, kloori doseerimine).   

Ööpäevane vooluhulk Tallinna süsteemist läbi antud liitumispunkti 1300 m3/d.  

Alternatiivi 2.2 püsikulud on hinnanguliselt 0,03 EUR/m3. 
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Tabel 7.6 Alternatiivi 2.2.1 rajamismaksumus 

Tegevus Märkused Ühik Kogus Hind Baashind Maksumus 

veemõõdukaevu rajamine  AS Tallinna Vesi liitumispunktid nr 1 ja nr 2 kmpl 2 35000 0 70 000,00 

survetoru kõvakattega alal De160-De315 m 1015 210 0 213 150,00 

survetoru kõvakattega alal De32-De110 m 110 180 0 19 800,00 

isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal De160-De315 m 20 170 0 3 400,00 

survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal De160-De315 m 50 145 0 7 250,00 

ühendused ol ol torustikuga, torustike ümberühendamine Viimsi veevõrgus    kmpl 1 50000 0 50 000,00 

hoone rajamine väikeplokk m2 10 1323 7000 20 230,00 

survetõstepumpa tehnoloogia ilma reservuaarideta Laiaküla kmpl 1 46600 0 46 600,00 

desinfitseerimissüsteemid (UV + NAOCl doseerimine) Laiaküla kmpl 1 40000 0 40 000,00 

juurdepääsutee, pumpla esine plats Laiaküla m2 100 60 0 6 000,00 

piirdeaed Laiaküla m 45 40 0 1 800,00 

siibrikaevu rajamine, el siibrid 2 x DN150, DN200 kmpl 1 20000 0 20 000,00 

siibrikaevu rajamine 3 x DN150 kmpl 2 10000 0 20 000,00 

survealanduskaevu rajamine  DN200 kmpl 1 11000 0 11 000,00 

siibrisõlme rajamine, sh asfaltkatte taastamine  2 x DN 300, DN200 kmpl 1 15000 0 15 000,00 

siibrisõlme rajamine  2 x DN 200, DN100 kmpl 1 5500 0 5 500,00 

siibrisõlme rajamine, ühendus Maarduga 3 x DN 100 kmpl 1 5000 0 5 000,00 

Muuga tee 7 veeliitumine   kmpl 1 1000 0 1 000,00 

elektriliitumine STP, Laiaküla, Käära tee 2  kmpl 1 4100 0 4 100,00 

elektriliitumine 
veemõõdukaevud + Altmetsa/Muuga el 
siibritega kaev kmpl 2 3000 0 6 000,00 

ühendamine AS Tallinna Vesi ja Viimsi Vesi Scadaga   kmpl 1 22000 0 22 000,00 

Rajamismaksumus kokku 587 830,00 

Lisakulud (projekteerimine, OJV, projektijuhtimine, ettenägematud kulud - 15%) 88 174,50 

KOKKU 676 004,50 

Plussid ja miinused: 

+ võimalik tagada AS Tallinna Vesi veevõrgust Muuga/Pärnamäe tee ühenduspunktist ca 1000 m3/d; 
- Viimsi veevarustus ei jää ainult põhjaveehaardele; 
- keeruline on kontrollida kui palju vett Tallinna süsteemist võetakse, nt pinnavee kasutuse vähendamine madala tarbimisega perioodidel; 
- vooluhulk Tallinna süsteemist jääb ca 50% väiksemaks võrreldes Pärnamäe/Astla STP lahendusega (alternatiiv 2.2.2); 
- sobib kõige paremini just Viimsi idakalda veevarustuseks, muude piirkondade veega varustamine eeldab täiendavaid investeeringuid. 

Tabel 7.7 Alternatiivi 2.2.2 rajamismaksumus 

Tegevus Märkused Ühik Kogus Hind Baashind Maksumus 

veemõõdukaevu rajamine  AS Tallinna Vesi piiritluspunkt kmpl 1 35000 0 35 000,00 

survealanduskaevu rajamine  DN250 kmpl 1 12000 0 12 000,00 

elektriliitumine veemõõdukaevule AS Tallinna Vesi piiritluspunkt kmpl 1 3200 0 3 200,00 

siibrisõlme rajamine, sh asfaltkatte taastamine  2 x DN 300, DN250 kmpl 1 17000 0 17 000,00 
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Tegevus Märkused Ühik Kogus Hind Baashind Maksumus 

survetoru kõvakattega alal De160-De315 m 2800 210 0 588 000,00 

survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal De160-De315 m 50 145 0 7 250,00 

ühendused ol ol torustikuga, torustike ümberühendamine Viimsi veevõrgus    kmpl 1 50000 0 50 000,00 

isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal De160-De315 m 40 170 0 6 800,00 

hoone rajamine väikeplokk m2 10 1323 7000 20 230,00 

survetõstepumpa tehnoloogia ilma reservuaarideta Pärnamäe/Astla kmpl 1 46600 0 46 600,00 

desinfitseerimissüsteemid (UV + NAOCl doseerimine) Laiaküla kmpl 1 40000 0 40 000,00 

juurdepääsutee, pumpla esine plats Pärnamäe/Astla m2 250 30 0 7 500,00 

kinnistu hankimine pumpla rajamiseks Pärnamäe/Astla m2 200 250 0 50 000,00 

elektriliitumine, survetõstepumpla Pärnamäe/Astla kmpl 1 4100 0 4 100,00 

piirdeaed Laiaküla m 45 40 0 1 800,00 

ühendamine AS Tallinna Vesi ja Viimsi Vesi Scadaga   kmpl 1 22000 0 22 000,00 

Rajamismaksumus kokku 911 480,00 

Lisakulud (projekteerimine, OJV, projektijuhtimine, ettenägematud kulud - 15%) 136 722,00 

KOKKU 1 048 202,00 

Plussid ja miinused: 

+ võimalik tagada Muuga/Pärnamäe tee ühenduspunktist praktiliselt kogu AS-i Tallinna Vesi veevõrgust saadaolev vooluhulk, 108 m3/h. 

Ööpäevaringselt ca 2000 m3; 
+ AS-i Tallinn Vesi veevõrgust on võimalik vett suunata nii Viimsi keskossa kui ka ida- ja läänekaldale; 
+ perspektiivsel on toitetoru võimalik pikendada Viimsi Veetootmisjaamani, nii et saab kasutusele võtta alternatiivi 2.1; 
- Viimsi veevarustus ei jää ainult põhjaveehaardele; 
- Keeruline on kontrollida kui palju vett Tallinna süsteemist võetakse, nt pinnavee kasutuse vähendamine madala tarbimisega perioodidel. 
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7.1.3 Alternatiiv 3 - Merevee töötlemine ja merevee baasil joogivee tagamine 

Alternatiivi järgselt kavandatakse Viimsi veevarustus ümber merevee töötlemisele. 
Magestatud merevett kasutatakse joogiveena. 

Merevee magestamine koosneb järgnevatest etappidest: 1. eeltöötlus (mereveest 
filtreeritakse välja tahked osad); 2. merevesi suunatakse läbi membraani (mereveest 
eemaldatakse lahustunud mineraalid, sh sool); 3. magestatud veele mineraalide ja 
floriidide lisamine, et tagada õige pH, maitse omaduste parandamine. 

Merevee magestamise protsessis on võimalik magestada ca 80% sisenevast vooluhulgast. 
Protsessi käigus tekib jääk (mitmeid kordi soolasem vesi kui mere vesi). 

Tegevused: 

Alternatiivi ellu viimiseks tuleks rajada merevee magestamiseks veetöötlusjaam.  

Plussid ja miinused: 

- veetöötlemise protsess on kulukas (tegemist on palju energiat nõudva protsessiga); 
- vett tuleb töödelda ka peale membraanprotsessi läbimist, et tagada tarbijatele 

vastuvõetav veekvaliteet; 

- mida teha jäägiga (protsessist tekkiv kordades soolasem vesi kui merevesi); 
+   merevee varud ei ole piiratud. 

Eesti rannikumere soolsus on 5-8 ‰, st 5000-8000 mg/l, ülemistes kihtides on soolsus 
väiksem, alumistes kihtides kõrgem. Eesti rannikuvee puhul on tegemist riimveega, selle 
magestamist on võimalik teostada, kas membraanprotsessidega (pöördosmoos) või 
termiliste protsesside (mitmeetapiline destilleerimine) abil. Maailmas on veidi rohkem 
levinud termilisi protsesse kasutavad jaamad, mis annavad rohkem kui 80% magestatud 
vee toodangust. Levinumad on need samas riikides, kus energia hind on odav, nt Lähis-
Ida. Mujal on kasutuses pigem membraanprotsessid, kuna need on valdavalt 
energiasäästlikumad.  

Kõige keerulisemaks küsimuseks on protsessi jäägi e kontsentraadi (TDS>50 g/l) ja 
pöördosmoosi membraanide pesuvee käitluse lahendamine, kontsentraati tekib 
igapäevaselt 250-300 m3. Kontsentraadi reoveega lahjendamine võimalik ei ole, kuna 

tekkiva vee soolsus on liialt kõrge ning seetõttu ei ole seda võimalik suunata ka 
reoveepuhastile. Võimalik oleks kontsentraadi täiendav käitlemine termiliste 
protsessidega, et saavutada selle piisavalt suur kontsentratsioon ja võimalikult väike maht, 
et suunata see edasisele käitlemisele. Keerulisem on pöörosmoosi pesuvee käitlemine, 
kuna see võib sisaldada lisaks kahjulikke kemikaale. Praktikas kasutatakse sageli 
kontsentraadi tagasisuunamist merre ja hajutamist, see eeldab täiendavat 
keskkonnamõjude hindamist.  

Lisaks tuleb töödeldud, sooladest vabastatud veele anda ka joogiveele sobivad 
tarbimisomadused, et muuta see tarbijatele vastuvõetavaks, mis tähendab hiljem ka osade  
soolade täiendavat lisamist ja vee neutraliseerimist.  

 Investeeringud: 

- pinnaveehaarde rajamine koos kaldakaevu ja I astme pumplaga; 

- veetöötlusjaama rajamine tootlikkusega 2500 m3/d; 
- veetöötlustehnoloogia (eelfiltratsioon-mikrofiltrid ja pöördosmoosisüsteem 

merevee magestamiseks sh katlakivi inhibiitori ning biotsiidide lisamine, vee 
järeltöötlus - soolade lisamine); 

- töödeldud vee reservuaarid, 2 x 750 m3; 
- II astme pumpla, 250 m3/h; 
- rajatised kontsentraadi säiltamiseks (kontsentraadi mahuti min 500 m3), edasiseks 

töötlemiseks (termiline töötelmine soolade kontsentratsiooni suurendamiseks) ja 

kontsentraadi ärajuhtimiseks.   

Alternatiivi 3 püsikulud on hinnanguliselt 0,35 EUR/m3. 
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Tabel 7.8 Alternatiivi 3 rajamismaksumus 

Tegevus Märkused Ühik Kogus Hind Baashind Maksumus 

pinnaveehaarde torustik   m 500 420 0 210 000,00 

kaldakaev betoon (50 - 200 m3) m3 60 590 8000 43 400,00 

I astme tehnoloogia pumpamine VTJ-i kmpl 1 31800 0 31 800,00 

teise astme pumpla 

tehnoloogia  (20-40 m3/h) kmpl 1 74400 0 74 400,00 

veetöötlus  eelfiltrid m3/h 120 1200 0 144 000,00 

veetöötlus  Pöördosmoos kmpl 1 720000 0 720 000,00 

veetöötlus  

järeltöötlus, soolade 

lisamine, 
desinfitseerimine kmpl 1 150000 3000 153 000,00 

kontsentraadi töötlemine termiline töötlemine kmpl 1 550000   550 000,00 

hoone rajamine VTJ m2 400 1323 7000 536 200,00 

reservuaari rajamine betoon (201 + m3) m3 1500 480 8000 728 000,00 

teise astme pumpla 
tehnoloogia  (>40 m3/h) kmpl 1 220000 0 220 000,00 

juurdepääsutee, pumpla 
esine plats VTJ m2 1000 30 0 30 000,00 

isevoolne kan.toru 
kruusateel, pinnaseteel või 

haljasalal De160-De315 m 200 170 0 34 000,00 

survetoru kruusateel, 
pinnaseteel või haljasalal De160-De315 m 1500 145 0 217 500,00 

survetoru kaldakaevu ja VTJ 
vahel De160-De315 m 100 300 0 30 000,00 

Rajamismaksumus kokku 3 722 300,00 

Lisakulud (projekteerimine, OJV, projektijuhtimine, ettenägematud kulud - 15%) 558 345,00 

KOKKU 4 280 645,00 

7.1.4 Sobivaima alternatiivi valik 

Alternatiivide analüüsi koostamisel selgus, et majanduslikult kõige soodsam lahendus on 
alternatiivi 2.2.1 tegevuste teostamine.   

7.2 ÜHISKANALISATSIOON 

Viimsi mandriosa ühiskanalisatsioonis on probleemiks suur infiltratsiooni kogus 

(2017. aastal oli infiltratsiooni kogus 54%). Reoveepuhastile juhitava infiltratsiooni koguse 
vähendamiseks kaalutakse alternatiivina, et edaspidi rekonstrueeritakse/rajatakse 
kanalisatsioonisüsteemi Viimsi vallas vaakumkanalisatsioonilahendust kasutades. 
Hindamaks, milline süsteem on perspektiivselt soodsam koostati alternatiivide analüüs 
Leppneeme küla näitel. Analüüsi koostamisel arvestati tavasüsteemi investeeringute puhul 
olukorda, kus Leppneeme külla tuleks kanalisatsioonisüsteem alles rajada (reaalselt on 
piirkonnas süsteem olemas). Sellise olukorra arvestamine on vajalik, et alternatiivid oleks 

võrreldavad (saab hinnata rajamismaksumusi ning ekspluatatsiooni kulusid). 

Alternatiividena käsitletakse: 

• alternatiiv 1 - tavalise kanalisatsioonisüsteemi rajamine; 
• alternatiiv 2 – vaakumkanalisatsioonisüsteemi rajamine. 

Tabel 7.9 Alternatiiv 1 rajamismaksumus 

Tegevus Kogus Ühik Ühikmaksumus Maksumus, € 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 8 815 m 200 1 763 000,00 

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine 2 400 m 140 336 000,00 

Reoveepumpla rajamine 10 kmpl 40 000 400 000,00 

Kinnistuühenduste rajmine 204 kmpl 300 61 200,00 

Rajamismaksumus kokku 2 560 200,00 

Lisakulud (projekteerimine, OJV, projektijuhtimine, 
ettenägematud kulud) 

1 kmpl 15% 384 030,00 

KOKKU 2 944 230,00 
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Tabel 7.10 Alternatiiv 2 rajamismaksumus 

Tegevus Kogus Ühik 
Ühik-

maksumus 
Maksumus, € 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 2 070 m 200 414 000,00 

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine 1 104 m 140 154 560,00 

Vaakumkanalisatsioonitorustiku rajamine 7 210 m 140 1 009 400,00 

Vaakumkaevu rajamine 51 kmpl 2 500 127 500,00 

Vaakumtoru (ühe vaakumkaevu juurde 6 m 

vaakumtoru) 
306 m 140 42 840,00 

Vaakumpumpla rajamine 1 kmpl 150 000 150 000,00 

Vaakumpumpla hoone rajamine 1 kmpl 90 000 90 000,00 

Reoveepumpla rajamine 1 kmpl 40 000 40 000,00 

Rajamismaksumus kokku 2 028 300,00 

Lisakulud (projekteerimine, OJV, projektijuhtimine, 
ettenägematud kulud) 

1 kmpl 15% 304 245,00 

KOKKU 2 332 545,00 

Ekpluatatsioonikulude hindamisel on arvestatud: 

• vaakumsüsteemi hinnanguline infiltratsioon 5%; 
• tavasüsteemi infiltratsioon 54% (2017. a tegelikud andmed); 
• perpektiivne tarbijate arv 95; 

• ühiktarbimine 105 l/d; 
• piirkonna kinnistute arv 204. 

Tabel 7.11 Alternatiivide ekspluatatsioonikulude võrdlus 

Jrk nr Kululiik Ühik I alternatiiv II alternatiiv 

1 Elektrienergia EUR / a 2524 1227 

2 Isevoolsete torude läbipesemise kulud EUR / a 2 641 1 034 

3 Reoveepumplate hoolduskulud EUR / a 2 500 250 

4 Vaakumjaama hoolduskulud EUR / a 0 500 

5 Tööjõu kulu EUR / a 13 000 3 900 

6 Ekspluatatsioonikulud KOKKU EUR / a 20 665 6 910 

Alternatiivide analüüsi rajamis- ja ekspluatatsioonikulusid võrreldes selgub, et soodsam 
lahendus on alternatiiv II ehk vaakumsüsteem. Vaakumsüsteemi kasutusele võtmise 
tulemusel väheneks oluliselt lisavee kogus, mis käesoleval ajal reoveepuhastile jõuab. 

Suure lisavee koguse tõttu ületatakse, eelkõige sademeteperioodidel, reoveepuhasti 
projekteeritud hüdraulilist jõudlust, mis koormab reoveepuhastit ning tekitab häiringuid 
reoveepuhasti töös. Arvestades, et lisavee osakaal on käesoleval ajal aasta keskmiselt 
ca 50%, siis Viimsi valla vaakumsüsteemile üle viimise tulemusel jõuaks reoveepuhastile 
oluliselt vähem lisavett, mis tagab reoveepuhasti stabiilsema töö.  

7.3 REOVEEPUHASTI 

Reoveepuhasti alternatiivide analüüs on koostatud pikaajalist perspektiivi arvesse võttes, 
olukorras, kus elanike arv kasvab ca kaks korda ning olemasolev reoveepuhasti ei võimalda 
enam reovee nõuetekohast puhastamist. 

Alates 2015. aasta detsembri teisest poolest juhitakse kogu Viimsi valla reovesi Muuga 
reoveepuhastile. Varasemalt juhiti Viimsi valla reovesi Tallinna reoveepuhastile (käesoleval 
ajal on jäetud see võimalus avariivariandiks).  

Olemasoleva Muuga reoveepuhasti projekteeritud andmed on: R=38 335 ie, 
Qmax= 10 000 m3/d ja Qkeskmine=6 000 m3/d. 

Reoveepuhasti puhul on probleemiks, et tegelik vooluhulk ületab periooditi projekteeritud 
maksimaalset vooluhulka. Analüüsides 2017. aasta ja 2018. aasta kolme esimese kvartali 
andmeid selgub, et maksimaalset vooluhulka ületatakse 3-4 päevaste perioodidena. 
2017. aastal oli maksimaalse vooluhulga ületamine sagedasem IV kvartalis. Hindamaks, 

kas reoveepuhastile juhitava reovee vooluhulk on seoses sademetega, kanti Joonis 7.2 
reoveepuhasti vooluhulgad ning sademete kogused. Jooniselt selgub, et reovee 
vooluhulkade suurenemine leiab enamasti aset sademeterohkemal perioodil.  
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Viimsi valla reovee puhastamiseks on kaks alternatiivi: 

• alternatiiv 1 - olemasoleva reoveepuhasti laiendamine; 
• alternatiiv 2 - osaliselt reovee suunamine Tallinna kanalisatsioonivõrku. 

7.3.1 Alternatiiv 1 – Olemasoleva reoveepuhasti laiendamine 

Olemasoleva Muuga reoveepuhasti projekteeritud andmed on: Qmax= 10 000 m3/d ja 
Qkeskmine=6 000 m3/d. Laiendatava osa  Qmax= 6700 m3/d, seega on perspektiivne 
Qmax=16 700 m3/d. 

Võttes arvesse olemasoleva reoveepuhasti projekteeritud andmeid ning tegelikke Muuga 
reoveepuhastile suunatavaid koguseid, mis aegajalt ületavad projekteeritud hüdraulilise 

koormuse ca 2,5 korda, siis on vajalik reoveepuhasti laiendamine. Reoveepuhasti 
laiendamisel on vajalik sisuliselt rajada juurde 2/3 olemasoleva reoveepuhasti mahust: 

• ühtlustusmahuti rajamine (ca 666 m3); 
• 2xSBR mahuti rajamine (ca 2x1000 m3); 
• väljavoolu ühtlustusmahuti rajamine (ca 1000 m3); 
• vajalike tehnoloogiliste seadmete paigaldamine; 
• laiendatava osa jaoks tehnohoone rajamine; 
• kütte, ventilatsiooni ja elektritööde teostamine; 
• välistorustike tööde teostamine; 
• teenindusplatsi, teede ja haljastustööde teostamine. 

Viimsi reoveepuhasti laiendamise hinnanguline rajamismaksumus koos lisakuludega on 
esitatud Tabel 7.12.  

Tabel 7.12 Alternatiiv 1 rajamismaksumus 

Jrk nr Tegevus Kogus Ühik Ühikmaksumus Maksumus, € 

1 
Mahutite rajamine (SBR mahutid, 
ühtlustusmahuti, väljavoolu ühtlusti) 

1 kmpl 950 000 950 000,00 

2 Tehnohoone laiendamine 1 kmpl 600 000 600 000,00 

3 Küte, ventilatsioon ja elekter 1 kmpl 740 000 740 000,00 

4 Tehnoloogilised seadmed  1 kmpl 855 000 855 000,00 

5 Välistorustikud 1 kmpl 260 000 260 000,00 

6 Platsid, teed, haljastus 1 kmpl 260 000 260 000,00 

7 Rajamismaksumus kokku 3 665 000,00 

8 
Lisakulud (projekteerimine, OJV, 
projektijuhtimine, ettenägematud 
kulud) 

1 kmpl 15% 549 750,00 

9 KOKKU 4 214 750,00 

Alternatiivi 1 püsikulud aastas on hinnanguliselt 0,3 EUR/m3.  

Alternatiivi 1 elluviimisel on takistuseks olukord, et olemasoleva reoveepuhasti kinnistul 
puudub vajalik  territoorium  sellises mahus laienduste teostamiseks.  Kõrvalkinnistute 
omandamine ei ole ilmselt samuti võimalik, seega ei ole antud alternatiivi reaalselt võimalik 
ellu viia. Pikemas perspektiivis võib kaaluda lisaks avariimahutite ümber ehitamist 
protsessimahutiteks. 

7.3.2 Alternatiiv 2 – Osaliselt reovee suunamine Tallinna kanalisatsioonivõrku 

Käesoleval ajal on Viimsi vallal võimalus juhtida Tallinna reoveepuhastile avariiolukorras 
8000 m3/d ning arvestada tuleb, et avariiolukord ei tohi ületada 30 päeva. 

Alternatiivi 2 korral on arvestatud, et Muuga reoveepuhastile juhitakse reoveepuhasti 
normaalse töö tagamiseks stabiilselt 6000 m3/d ning ülejäänud vooluhulk suunatakse 
Tallinna kanalisatsioonivõrku. Maksimaalselt on selle alternatiivi korral võimalik reovett 
puhastada 20 000 m3/d (olemasoleva Muuga reoveepuhasti maksimaalne jõudlus 
10 000m3/d ja Tallinnasse suunatav maksimaalne kogus 10 000 m3/d).  
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Selleks, et juhtida Tallinna kanalisatsioonivõrku maksimaalselt 10 000 m3/d Kõivu tee 
olemasoleva ühenduse kaudu on vajalik ca 3 km isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine ning Pirita II reoveepumpla sisesed tööd vastavalt täiendavale 
vooluhulgale. Käesoleval ajal on tegemist dn500 kanalisatsioonitoruga. Projekteerimisel on 

vajalik täpsustada, kas läbimõõt on piisav või vajab suurendamist. Samuti hinnatakse 
projekteerimisel Pirita II reoveepumpla täiendamiseks vajalikke töid. Alternatiivi 
hinnanguline rajamismaksumus koos lisakuludega on esitatud Tabel 7.13.   

Tabel 7.13 Alternatiiv 2 rajamismaksumus 

Jrk nr Tegevus Kogus Ühik 
Ühik- 

maksumus 
Maksumus, € 

1 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine (minimaalselt 
dn500) 

3 000 m 310 930 000,00 

2 Pirita II reoveepumpla sisesed tööd 1 kmpl 50 000,00 50 000,00 

3 Rajamismaksumus kokku 980 000,00 

4 
Lisakulud (projekteerimine, OJV, 
projektijuhtimine, ettenägematud 
kulud) 

1 kmpl 20% 196 000,00 

5 KOKKU 1 176 000,00 

 

Alternatiivi 2 puhul moodustuvad ekspluatatsioonikulud kahest komponendist: 

1. Muuga reoveepuhastile suunata reovee puhastamine (ca 0,3 EUR/m3); 

2. Tallinna kanalisatsioonivõrku pumpamise kulud ning AS Tallinna Vesi tariif. 

7.3.3 Reoveepuhastuse alternatiivi valik 

Alternatiivide võrdluse tulemusel selgub, et ainus reaalselt teostatav alternatiiv on 
alternatiiv 2 ehk osaliselt reovee suunamine Tallinna linna ühiskanalisatsioonivõrku. Antud 
alternatiiv tuleb ellu viia pikaajalises perspektiivis ainult juhul kui elanike arv võrreldes 
tänasega kahekordistub.  
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Joonis 7.2 Muuga reoveepuhasti vooluhulgad ning sademete andmed 2017. aasta IV kvartalis 
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7.4 INVESTEERINGUPROJEKTIDE PRIORITISEERIMINE 

Investeeringuprojektide prioritiseerimine teostati lähtuvalt projektide mõjust kohaliku 
keskkonnaseisundi parandamiseks ning mõjust elanike heaolule. Esmaülesanneteks on 

järgnevad tegevused: 

• joogivee kvaliteedi tagamine tarbimispunktides; 
• hoonestatud reoveekogumisalade katmine ühiskanalisatsiooni võrkudega; 

Kõige tähtsamatest investeeringuprojektidest koostati lühiajaline investeeringute 
programm, vähemtähtsad projektid jäeti pikaajalisse programmi. 

7.5 INVESTEERINGUPROJEKTIDE KIRJELDUSED 

Vastavalt investeeringuprojektide eesmärkide määratlemisele jagab Konsultant 
investeeringud kahte ajajärku: 

• lühiajaline investeeringuprogramm (2019-2022); 
• pikaajaline programm (2023-2030). 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt nende 

prioriteetsusele, lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, 
hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile. 

Maksumuste hindamisel on kasutatud 2018-2019. a hinnataset Eestis (ilma 
käibemaksuta). Hinnad on saadud erinevate Eestis tegutsevate firmade 
hinnapakkumistest, hangete tulemustest ning analoogsete objektide torustike rajamise 
ühikmaksumustest.  

Veetorustike ühikhinnad sisaldavad torude, sulgarmatuuri ning kinnistu liitumispunktide 
maksumust. Tuletõrjehüdrandid on väljatoodud eraldi. Kanalisatsioonitorustike ühikhinnad 
sisaldavad torude, vaatluskaevude ja kinnistu liitumispunktide maksumust. 
Vaakumkanalisatsioonitorustike ühikhinnad sisaldavad torude ja vaakumkaevude 
maksumust. 

Investeeringuprojektide finantseerimisallikateks on suuremas osas omavalitsuse ja vee-
ettevõtte rahalised vahendid, lisaks toetatakse investeeringuid struktuurifondidega. 

Täpsemalt käsitletakse investeeringuallikaid arendamise kava osas “Finantsanalüüs”. 

Investeeringuprojektid on tähistatud projekti tüüpide alusel järgnevalt: 

Projekt A: Puurkaevpumplate ja II astme survetõstepumplate rajamine/ likvideerimine/ 
veetöötlus, sh alamprojektid: 

A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine 

A-1.1 Lühiajaline 
A-1.2 Pikaajaline 

A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta) 
A-2.1 Lühiajaline 
A-2.2 Pikaajaline 

Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine, sh alamprojektid: 
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine) 

B-1.1 Lühiajaline 
B-1.2 Pikaajaline 

B-2 Veevõrgu rajamine 
B-2.1 Lühiajaline 
B-2.2 Pikaajaline 

Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine, sh alamprojektid; 
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine 

C-1.1 Lühiajaline 
C-1.2 Pikaajaline 
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C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine 
C-2.1 Lühiajaline 
C-2.2 Pikaajaline 

Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine, sh alamprojektid: 

D-1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms) 
D-1.1 Lühiajaline 
D-1.2 Pikaajaline 

D-2. Reoveepuhasti rajamine (uus puhasti uude asukohta) 
D-2.1 Lühiajaline 
D-2.2 Pikaajaline 

Investeeringud on jagatud selguse huvides piirkondade vahel järgmiselt: 

• Rohuneeme küla 
• Püünsi küla 
• Pringi küla 
• Haabneeme alevik 
• Viimsi alevik 
• Miiduranna küla 
• Lubja küla 

• Äigrumäe küla 
• Laiaküla küla 
• Randvere küla 
• Tammneeme küla 
• Leppneeme küla 
• Kelvingi küla (Prangli). 

Viimsi valla hulka kuulub ka Naissaar, kuid investeeringuid seoses ÜVK rajamisega 
Naissaarele ei ole käesolevas arengukavas käsitletud. Naissaare püsielanike arv on 7 ning 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine sinna piirkonda ei ole majanduslikult mõistlik. 
Naissaarele ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamise hinnanguline maksumus on esitatud 
Tabel 7.14. Võttes arvesse, et saarel on püsielanike arv kõigest 7, siis ühe elaniku kohta 
maksaks Naissaare ÜVK rajamine ca 465 tuhat eurot. Naissaare veega varustamine toimub 
erapuurkaevude ja salvkaevude baasil ning jääb ka perspektiivselt nii. Kanalisatsioon on 

piirkonnas samuti lahendatud lokaalselt ning lähiperspektiivis ühiskanalisatsiooni rajamist 
ette ei nähta. 

Tabel 7.14 Naissaare ÜVK hinnanguline rajamismaksumus 

Tegevus Ühik Kogus Ühikmaksumus Maksumus 

Puurkaevpumpla rajamine (sh 
hoone ja veetöötlusseadmed) 

kmpl 1 75000 75 000,00 

Veetorustiku rajamine m 9500 100 950 000,00 

Kanalisatsioonitorustiku rajamine m 9500 180 1 710 000,00 

Reoveepuhasti rajamine kmpl 1 100000 100 000,00 

Rajamismaksumus kokku 2 835 000,00 

Lisakulud 15% 425 250,00 

Maksumus kokku koos lisakuludega 3 260 250,00 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengu põhisuundade välja töötamisel on lähtutud 

kehtestatud detailplaneeringutest, Viimsi valla mandriosa veevõrgu teoreetilise mudeli 
tulemustest ning vee-ettevõtte poolt nähtud arengute vajadusest. 

Käesolevas arendamise kava investeeringuprojektide kirjeldamisel on välja toodud ainult 
need projektid, mille väljaarendajaks ning rahastajaks on piirkonna vee-ettevõtte või 
kohali omavalitsus, kas otseselt või läbi erinevate keskkonnaprogrammide. Kõiki ülejäänud 
investeeringuid, mis rahastatakse kinnisvaraarendajate poolt või liitumistasudest, ei 
kajastata käesoleva töö investeeringute nimekirjas. 

Planeeritud rajatised on toodud ülevaatlikult Lisas 2. 
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Planeeritud rajatiste täpne asukoht selgub hilisema projekteerimise käigus ja 
projekteerimisel tuleb täita Eestis kehtivates õigusaktides kehtestatud nõudeid. 

7.6 INVESTEERINGUPROJEKTIDE ORIENTEERUV MAKSUMUS 

Maksumuste hindamise aluseks on võetud 2018-2019. a hinnatase Eestis ja juba teostatud 
hangete keskmised maksumused. Maksumused on esitatud ilma käibemaksuta. Kõigile 
maksumustele on lisatud lisakulud, mille moodustavad projekteerimine, 
omanikujärelevalve, mõõdistamised, ettenägematud kulud jt. Lisakuludena on arvestatud 
15% investeeringu maksumusest. 

Torustike paigaldusmaksumusse on arvestatud ka tänavakatte kõrvaldamise ja taastamise 

kulud. 

Investeeringuprojektide orienteeruvad maksumused on toodud järgnevates tabelites. 

Tabel 7.15 Viimsi valla investeeringute orienteeruvad maksumused 

Jrk 
nr 

Valdkond 
Lühiajaline 

investeeringuprogramm 
2019 - 2022 

Pikaajaline 
investeerimisprogramm 

2023 - 2030 

Viimsi mandriosa 

1. Rohuneeme küla 

  

Veevarustus 57 845,00 11 500,00 

Kanalisatsioon 120 980,00 0,00 

2. Püünsi küla 

  

Veevarustus 35 075,00 0,00 

Kanalisatsioon 188 140,00 0,00 

3. Pringi küla 

  

Veevarustus 32 545,00 202 400,00 

Kanalisatsioon 196 765,00 344 770,00 

4. Haabneeme alevik 

  

Veevarustus 347 415,00 404 455,00 

Kanalisatsioon 43 470,00 606 567,50 

5. Miiduranna küla 

  

Veevarustus 0,00 8 050,00 

Kanalisatsioon 0,00 190 900,00 

6. Viimsi alevik 

  

Veevarustus 644 632,50 1 161 500,00 

Kanalisatsioon 100 395,00 37 260,00 

7. Metsakasti küla 

  

Veevarustus 84 640,00 11 500,00 

Kanalisatsioon 0,00 0,00 

8. Laiaküla küla 

  

Veevarustus 883 349,50 505 080,00 

Kanalisatsioon 14 490,00 0,00 

9. Äigrumäe küla 

  

Veevarustus 166 290,00 0,00 

Kanalisatsioon 171 350,00 0,00 

10. Randvere küla 

  

Veevarustus 227 585,00 69 575,00 

Kanalisatsioon 327 520,00 52 900,00 

11. Tammneeme küla 

  

Veevarustus 21 735,00 11 500,00 

Kanalisatsioon 14 490,00 0,00 

12. Leppneeme küla 

  Veevarustus 45 080,00 201 250,00 
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Jrk 
nr 

Valdkond 
Lühiajaline 

investeeringuprogramm 
2019 - 2022 

Pikaajaline 
investeerimisprogramm 

2023 - 2030 

Kanalisatsioon 43 470,00 462 415,00 

13. Kelvingi küla 

  

Veevarustus 0,00 13 225,00 

Kanalisatsioon 0,00 0,00 

14. Lubja küla 

  

Veevarustus 87 170,00 181 700,00 

Kanalisatsioon 0,00 132 480,00 

15. Pärnamäe küla 

  

Veevarustus 4 370,00 11 500,00 

Kanalisatsioon 0,00 0,00 

16. Muuga reoveepuhasti 

  

Veevarustus 0,00 0,00 

Kanalisatsioon 44 275,00 1 127 000,00 

17. 
KOKKU (koos 
lisakuludega 15%) 

3 903 077,00 5 747 527,50 

18. Prangli saar 

  

Veevarustus 0,00 121 325,00 

Kanalisatsioon 0,00 0,00 

19. 
KOKKU (koos 
lisakuludega 15%) 

0,00 121 325,00 

VIIMSI VALD KOKKU (koos 
lisakuludega 15%) 

3 903 077,00 5 868 852,50 
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8 FINANTSANALÜÜS 

8.1 EESMÄRK 

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud 
materjalidest, nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoosi täpsuse 
määrab ära analüüsi aluseks olevate andmete kvaliteet.  
Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted: 

• esitada Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud piirkondade 
veemajandustegevuse kohta kõikehõlmav finantsprognoos, mis kajastaks 
samahästi nii olemasoleva infrastruktuuri tavapärase ekspluatatsiooni kui ka 

arengukava investeeringuprogrammi elluviimisest tulenevate infrastruktuuri 
investeeringute mõju; 

• Viimsi vallas ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste opereerimise ja 
haldamisega tegeleb täna ja ka perspektiivselt AS Viimsi Vesi; 

• AS Viimsi Vesi on arengukavas kajastatavate investeeringuprogrammide  
elluviija;  

• finantsprognoosid võtavad arvesse ainult vee-ettevõtluse tegevusega seotud 
otsesed kulud vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisel Viimsi vallas. Vee-
ettevõtluse üldkulud, mis käesolevas finantsanalüüsis kajastamist leiavad, on 
tuletatud ettevõtte AS Viimsi Vesi esitatud andmete baasilt; 

• finantsprognoosides võetakse aluseks konsultandi poolt prognoositavad tariifid, 
nende kujundamise põhimõtted on järgmised: (1) majapidamiste vee- ja 

kanalisatsioonitariifid jäävad rahvusvaheliselt aktsepteeritud taluvuspiiridesse; 
(2) tööstustele ja asutustele kohaldatavate tariifidega ei doteerita majapidamisi; 
(3) pikaajaliselt on saavutatud veemajanduskulude katmine; (4) ettevõtte 
pangalaenude teenindamiseks tagatakse adekvaatsed tingimused võlgade 
teenindamiseks (piisav võlateeninduse kattekordaja).  

Viimsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava hulka hõlmatud 
finantsanalüüs peegeldab arengukava lühiajalise programmi elluviimisest tulenevaid 
mõjusid. Finantsanalüüs on koostatud, hindamaks Viimsi valla ÜVK arendamise kava 
investeeringuprogrammi elluviimise otstarbekust ja finantsmajanduslikke mõjusid. 
Finantsanalüüsi eesmärk on kajastada ka üldisi plaanitavaid finantstulemusi. Oluline on 
välja tuua, millisel moel suudab kohalik vee-ettevõtlus tegevuspiirkonnas opereeritavat 
infrastruktuuri jätkusuutlikult majandada ning piirkonnas teenuseid osutada. 

8.1.1 Finantsanalüüsi metoodika 

Finantsanalüüs on koostatud keskkonnaministri määruse nr 59, 9. jaanuar 2015, “Toetuse 
andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” 
§13 lg. 2 punkt 4 (edaspidi meetme määrus) määruse lisas 2 esitatud juhendmaterjalidele. 
Juhendmaterjali sissejuhatavas osas on öeldud, et: “metoodiline juhend on koostatud 
Euroopa Komisjoni (edaspidi EK juhendmaterjalid) dokumentide Guide to Cost-Benefit 
analysis of investment projects ja Guidance on the Methodology for carrying out Cost-

Benefit analysis, The new programming period 2007–2013” põhjal52. 

                                         

 

52 Keskkonnaministri 22.12.2014 määrus nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu 

arendamine” avatud taotlemise korral” Lisa 2. 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1070/1201/6004/KKM_m76_lisa2.pdf# (26.02.2017) 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1070/1201/6004/KKM_m76_lisa2.pdf
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Käesoleva finants-, sotsiaal-, ja majandusanalüüsi koostamisel on Konsultant lähtunud 
printsiibist, et arvutustes kasutatud põhieeldused oleksid seotud EK juhendmaterjalides 
esitatud nõuetega, st finantsanalüüsi põhitulemused sobituvad samade eelduste ja 
nõuetega, mille esitab meetme määrus ja selle lisa 2. Meetme määruse juhendist 

juhindutakse sedavõrd, et oleks tagatud analüüsile esitatavate miinimumnõuete täitmine 
ning ühtsete baasandmete esitamine. 

Vastavalt EK juhenditele on finantsanalüüsi peamine eesmärk välja arvutada projekti 
finantstulemuste näitajad infrastruktuuri omaniku vaatepunktist. Diskonteeritud 
rahavoogude analüüsi käesolevas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavaga seotud 
finantsanalüüsis ei kasutata, kuivõrd projekti puhastulu väljaarvutamine ei ole praegusel 
juhul vajalik. Oluline on keskenduda infrastruktuuri tervikliku majandustegevuse 

peegeldamisele, arvestades planeeritavaid investeeringuid ja tõenäolist kujunenud 
finantseerimisplaani. 

8.1.2 Finantsanalüüsi põhieeldused 

Finantsanalüüsi metoodikast tulenevalt selgitatakse konsultandi poolseid eeldusi ning 
sätteid finantsanalüüsi läbiviimisel. Eeldused finantsanalüüsi läbiviimiseks on võetud 
vastavalt EK dokumentide ja määruse juhendis sätestatule. Juhul, kui nimetatud 
dokumentides ei ole analüüsi läbiviimiseks vajalikke eeldusi täpsustatud, tugineb 
konsultant nende eelduste väljatöötamisel avalikele infokogudele (Statistikaameti 
andmebaas, Rahvastikuregister vmt), vee-ettevõtte andmetele, olemasolevatele 
arengukavadele. 

Finantsanalüüs hõlmab AS Viimsi Vesi praegust veemajandustegevust, olemasolevat ning 
ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi elluviimisel loodavat infrastruktuuri. 

Eeldatakse, et olemas on vajalikul tasemel organisatsioon, tehnika, kohaldatakse 
jätkusuutliku opereerimise põhimõtteid ning kantakse vastavad kulutused. Lähtutakse AS 
Viimsi Vesi olemasolevatest andmetest, mida on korrigeeritud lähtuvalt 
konsultandipoolsetest soovitustest. Samuti on aluseks insener-tehnilised eeldused, mis 
puudutavad investeeringuprogrammi elluviimise vajadustest lähtuvate kulude teket ning 
tegevusnäitajate muutumist. 

Elanike vooluhulkade leidmisel on võetud aluseks Viimsi valla rahvastiku prognoos. 

Veeteenuse arvestuse ja prognooside aluseks on hinnangud tulevaste veetarbijate arvule 
ning liitujate tarbimiskäitumisele, mis toetuvad vee-ettevõttest kogutud andmetele või 
baseeruvad arengukava koostaja poolt väljatöötatud hinnangutel.  

2018.a. lõpuks oli tegevuspiirkonnas ühisveevärgiga liitunud 17 588 elanikku, kelle 
päevane veetarve oli tasemel 117 l/el/ööpäevas (võrdluseks Lääne-Euroopas on sama 
näitaja ca 140 l/el/ööpäevas), kokku 753 660 m3/aastas, millele lisandub ettevõtete 
tarbimine 175 919 m3/aastas. Tuleviku prognoosides on arvestatud elaniku keskmiseks 
tarbimiseks 110 l/ööpäevas. 

Arvestades viimaste aastate tõusutrendi vee müügi osas näeb AS Viimsi Vesi tarbimise 
kasvu vastavalt elanike arvu kasvule.  

AS-le Tallinna Vesi makstavate tasude osas on lähtutud tänasest veehinnast, mis on 0,95 
eurot. Prognoosi tuleb täpsustada, kui AS Tallinna Vesi on kinnitatud ning on selgunud ka 
täpsemad ostukogused.  

Saastetasude arvestusel ei eeldata saastenäitejate kasvu. 

Makromajanduslikud eeldused.  Vastavalt meetme määruse juhendile võetakse 
majandus- ja finantsanalüüsi koostamisel aluseks järgmised makromajanduslikud 
näitajad: 

• reaalse sisemajanduse koguprodukti (SKP) aastane kasvumäär; 
• inflatsioonimäär (tarbijahinnaindeksi muutus) aastas; 
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• reaalpalga kasvumäär aastas. 
Nimetatud andmed võetakse EL Struktuurifondide veebilehelt53.  

Käesolevas töös on 2019-2030 aasta makromajanduslikud eeldused võetud vastavalt 
Rahandusministeeriumi poolt 2018. a. kevadel väljastatud pikaajalistele prognoosidele. 

Nimetatud prognoosid sisaldavad endas SKP, tarbijahinnaindeksi ja reaalpalga kasvumäära 
prognoose perioodile 2018-2070. Erinevate makromajanduslike indikaatorite eeldused 
aastatel 2014-2020 on ära näidatud allolevas Tabel 8.1. 

Tabel 8.1 Makromajanduslike indikaatorite dünaamika 
Indikaator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 

Tarbijahinnaindeks  2,9% 2,3% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

SKP reaalkasv 4,0% 3,2% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,7% 

Palga reaalkasv 7,0% 5,7% 5,5% 5,7% 5,7% 5,2% 5,1% 

Allikas: Rahandusministeerium 

Varade kasulik eluiga. Investeeringu jääkväärtuse leidmisel on aluseks võetud meetme-
määruse juhendis sätestatud varade kasulik eluiga alljärgnevalt: 

• võrgud ja torustikud – 40 aastat; 
• reservuaarid ja mahutid – 40 aastat; 

• masinad ja seadmed – 15 aastat. 

ÜVK arendamise kava finantsanalüüsis on kasutatud finantsanalüüsi ajahorisonti, 
pikkusega 12 aastat, mis hõlmab baasperioodi (2018.a.) ja prognoosiperioodi (2019-
2030). Finantsprognoosid on koostatud lähtuvalt 2019. a. hinnatasemetest. Viimaks 
finantsprojektsioone jooksvale hinnatasemele, on 2019.a. baashindu korrigeeritud 
hinnatõusu kasvu määraga. Arvutused on esitatud eurodes (€). 

8.1.3 Investeeringuprogrammi põhikarakteristikud 

Viimsi valla ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi põhiindikaatorid on kirjeldatud 
peatükis 7. Finantsanalüüsi hõlmatakse valla investeeringuprogrammist nii lühiajaline kui 
ka pikaajaline osa. Investeeringuprogrammi maksumuse indikaatorid tuuakse välja 
alljärgnevas tabelis. 

Tabel 8.2 Viimsi valla investeeringuprogrammi maksumused (€)  

Investeeringukulutused püsihindades 

Lühiajaline osa 3 903 077 

Pikaajaline osa 5 868 852,50 

KOKKU 9 771 929,50 

Investeeringukulutused jooksvates hindades 

Lühiajaline osa 3 942 689 

Pikaajaline osa 6 042 346 

KOKKU 9 985 035 
Allikas: Konsultandi arvutused 

Investeeringuprogrammi maksumus on kohandatud jooksvatesse hindadesse, võttes 
arvesse ehitushinna oodatava tõusu tulevikus, kui 2019. aasta püsihindades iga-aastased 
investeeringumaksumused korrutatakse vaadeldava aasta ehitushinna keskmise tõusu 

indeksiga ning saadakse maksumus tegelikes nominaalhindades (jooksev hinnatase, mis 
vastab ehitustööde elluviimise eeldatavale ajagraafikule). Investeeringute elluviimise 
ajakava on välja toodud ka pikaajalistes finantsprojektsioonides (vt finantsanalüüsi Tabel 
8.8 „Investeeringud jooksvates hindades“). 

                                         

 

53 EL Struktuurifondide veebilehelt. Abimaterjalid tulu teenivatele projektidele. 

http://www.struktuurifondid.ee/abimaterjalid-tulu-teenivatele-projektidele/  (02.05.2019) 

http://www.struktuurifondid.ee/abimaterjalid-tulu-teenivatele-projektidele/
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Antud analüüs ei väljenda endas EL toetuste eest soetatud vara parendamist, selleks tuleb 
leida vahendid jooksvastest rahavoogudest. 

8.2 NÕUDLUSANALÜÜS 

8.2.1 Muutused vee- ja kanalisatsiooniteenuste realisatsioonis 

Järgnevas tabelis kirjeldatakse majapidamiste veetarbe (elanike veetarbimine liitrites 
elaniku kohta päevas – l/el/päev) praegust taset ning perspektiivi. Pikemaajalised 
prognoosid on välja toodud finantsanalüüsi Tabel 8.7. Perspektiivne kanalisatsioonitarbe 
suhtarv on võrdsustatud veetarbe suhtarvuga. 

Tabel 8.3 Majapidamiste veetarbe dünaamika (liitrit 1 elaniku kohta päevas) 
Asula  2019 2020 2021 2022 2023 

Viimsi vald 110 110 110 110 110 
Allikas: Konsultandi eeldused 

Tööstustarbijate, ettevõtete ja asutuste perspektiivse vee- ja kanalisatsioonitarbe 
prognoosimisel lähtutakse 2018. a. tegeliku tarbimise tasemest, kuna olulisi muutuseid 
asutuste osas ettenäha ei ole. Pikemaajalised prognoosid on esitatud finantsanalüüsi Tabel 

8.7.  

Tabel 8.4 Veeteenuste tarbijaskond Viimsi vallas 
Indikaator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ühisveega ühendatud 
elanike arv 

17 588 18 629 19 477 20 326 21 404 22 261 

Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike arv 

17 588 18 629 19 477 20 326 21 404 22 261 

Aastased müügimahud, veevarustusteenus 

Aastased müügimahud, vesi 
kokku 

929 579 924 753 959 684 994 660 1 038 834 1 074 140 

Veetöötlus-jaamas toodetud 
vesi 

1 309 266 1 350 671 1 400 176 1 462 641 1 431 944 1 479 318 

Aastased müügimahud, kanalisatsiooniteenus 

Aastased müügimahud, 
heitvesi 

923 535 930 864  964 999 999 179 1 042 307 1 076 809 

Puhastatud heitvesi 1 618 904 1 617 493 1 675 349 1 705 055 1 748 457 1 776 546 

Allikas: Konsultandi arvutused 

Eelnevas tabelis on kirjeldatud Viimsi valla vee- ja kanalisatsiooniga asulate elanike arvu, 
ühisveevärgiga ühendatud elanike arvu, kanalisatsiooniga ühendatud elanike arvu, samuti 
tarbimismahtude prognoosid ning tootmismahtude prognoosid, tulenevalt Viimsi valla 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava investeeringuprogrammi elluviimisest.  

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitunud elanike arv loetakse võrdseks, kuna on nii ainult 
vee kui ka ainult kanali kliente, ühistuid kes tarbivad näiteks ainult kanalisatsiooni teenust. 
Üldistatult võib seega eeldada, et liitunud inimeste hulk on võrdne 

Veetootmismahtudele avaldab mõju veelekete oodatav alanemine torustike 
rekonstrueerimistööde tulemusena, individuaalse tarbimismahu kasv ja uued liitumised.  

Reoveepuhastusmahtude eeldatav muutus sõltub kolmest põhitegurist. Nendest esimene 

on see, et torustike rekonstrueerimise tulemusena langeb osaliselt infiltratsiooni osakaal. 
Teiseks teguriks on tarbimismahu kasv, tulenevalt individuaalse tarbimismahu oodatavast 
kasvust. Kolmandaks teguriks on uued liitumised. 

8.2.2 Mõjud tuludele 

Tulude prognoosimisel on aluseks Viimsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 

kava investeeringuprogrammi elluviimise korral saavutatav vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
realisatsioon. Tulusid mõjutab sealjuures nii veevarustusteenuse kui ka 



Viimsi valla alternatiivide analüüs 

Infragate Eesti AS 101 

Tallinn 2019  

 

kanalisatsiooniteenuse omahinna- ning tariifitaseme muutumine. Investeeringuprogrammi 
elluviimise mõjul suureneb kapitalikulude maht veemajandustegevuses (s.t. põhivara 
kulum suureneb). Suurenevad ka muud olulisemad ekspluatatsioonikulu liigid. 
Kokkuvõttes, investeeringuprogrammi elluviimine põhjustab vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste tariifide tõusu võrreldes praeguse olukorraga (vt finantsanalüüsi 
Tabel 8.7). Kujunevad vee- ja kanalisatsioonitariifid ulatuvad tasemele, mille puhul elanike 
kulutused vee- ja kanalisatsiooniteenusele moodustavad alla 2% leibkonnaliikme 
keskmisest netosissetulekust (nn kulukuse määr) ning samal ajal on tagatud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste jätkusuutlik osutamine. EL soovituslik protsent kulutustele vee- ja 
kanalisatsiooniteenustele peaks olema kuni 4% leibkonna sissetulekust. Konsultandi 
arvutatud tariifid on soovituslikud, arvestades projektis ettenähtud investeeringute 
elluviimist ning jooksvate veeteenusega seotud kulude katmist. 

8.3 OPEREERIMISKULUDE EELDUSED 

8.3.1 Tootmismahtudest sõltuvad opereerimiskulud (muutuvkulud) 

Opereerimiskulud, mis varieeruvad sõltuvalt tootmismahtudest (joogiveetootmine või 
reoveepuhastusmahud) on järgmised: elektrikulu veetootmisele, reoveepumpamisele, 
reovee puhastamisele, kemikaalikulud, keskkonnakulud: veeressursi maks ja heitvee 
saastetasu. Saastetasude arvestamisel eeldab Konsultant heitvee saatsenormidele 
vastavust. Kulude prognoosimisel on arvesse võetud Rahandusministeeriumi 
prognoositavat THI kasvu. 

8.3.2 Opereerimiskulud, mis ei muutu koos tootmismahtudega (fikseeritud 
kulud) 

Opereerimiskulud, mis otseselt ei sõltu tootmismahu igakordsest tasemest, on 
tööjõukulud, administratiivkulud ja hoolduskulud. Kõik opereerimiskulud on esitatud 
pikaajaliste finantsprognoosidena Tabel 8.9. Kulude prognoosimisel on arvesse võetud 
Rahandusministeeriumi prognoositavat THI ja palga nominaalkasvu. 

8.3.3 Mõjud opereerimistegevusele ja –kuludele 

Eespool viidatud veetootmise ja reoveepuhastusmahtude muutumine tuleneb ühe 
põhjusena veelekete ning kanalisatsioonitorustike infiltratsiooni vähenemisest. Järgnevas 
tabelis on ära toodud perspektiivne arveldamata vee (sh lekked ja omatarbe vesi) ning 
infiltratsiooni osakaal. 

Arveldamata vesi sisaldab endas lisaks leketele ka omatarvet, mõõtmisvigasid ning 
omavoliliselt tarbimisest tulenevat kadu. 

Tabel 8.5 Arveldamata vee osakaal ja infiltratsioon 
Indikaator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VESI MIS EI TOO TULU % 

Viimsi vald 29% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

INFILTRATSIOON % 

Viimsi vald 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 
Allikas: Konsultandi arvutused 

Märkus: arveldamata vesi= arveldamata vee hulk (m³)/ veetootmismaht (m³), veelekked koos omatarbega 
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8.3.4 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks vajalik põhivara 

Vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile RTJ 5 “Materiaalne ja immateriaalne 
põhivara”, jaguneb põhivara kaheks: materiaalne ja immaterialne põhivara54.   

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, 
teenuste osutamisel või halduseesmärkidel (mitte äriühingust ettevõte talle seatud 
eesmärkide täitmisel) ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. 
Materiaalse põhivara mõiste alla kuuluvad muuhulgas maa ja hooned (või osa hoonest) ja 
nendega seotud õigused (näiteks hoonestusõigus, kasutusvaldus), mida ettevõte kasutab 
enda majandustegevuses (ükskõik, kas toodete tootmisel, teenuste osutamisel või 
administratiivhoonena). Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema 
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse 

langusest tulenevad allahindlused.  

Immateriaalne vara on füüsilise substantsita, teistest varadest eristatav mittemonetaarne 
vara, mida ettevõte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. 
Immateriaalse põhivara näideteks on arvuti tarkvara, kaubamärgid, patendid, litsentsid, 
kasutusõigused, kliendinimekirjad, kvoodid ja muud sarnased varad. Teatud juhtudel võib 
vara omada nii materiaalse põhivara kui immateriaalse põhivara tunnuseid. Sellisel juhul 

klassifitseeritakse vara vastavalt sellele, kumma tunnustele vastab ta rohkem. 
Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha 
arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Järgnevad olulised karakteristikud, mis kirjeldavad ettevõtte põhivara. 

Soetusmaksumus on vara omandamise või ehitamise ajal vara eest makstud raha või 
üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus. 

Amortisatsioon on vara amortiseeritava osa kandmine kulusse vara kasuliku eluea jooksul. 
Amortiseerimine peab väljendama vara kasutamist, mitte ilmtingimata tema väärtuse 
muutumist. Seega ei ole amortisatsioonimeetodi ja -määrade valikul eesmärgiks mitte vara 
jääkmaksumuse hoidmine võimalikult ligilähedane tema turuväärtusele, vaid vara 
kasutamise võimalikult õiglane peegeldus. Praktikas kasutatakse materiaalse põhivara 
amortiseerimisel sageli lineaarset meetodit. 

Kasulik eluiga on: 

– periood, mille jooksul vara ettevõtte poolt tõenäoliselt kasutatakse; 

– tooteühikute (või muude sarnaste ühikute) arv, mida ettevõte antud vara kasutamisest 
saab. 

Käesoleva finantsanalüüsi raames on põhivara kasulik eluiga vaadeldud vastavalt mõiste 
esimesele tähendusele. 

Bilansiline (jääk)maksumus on netosumma, milles vara on bilansis kajastatud (võttes 
arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi). 

2018. aasta lõpu seisuga oli AS Viimsi Vesi veeteenuste pakkumiseks kasutatava 
omavahenditest soetatud põhivara jääkmaksumus 19 918 tuhat eurot.  

Antud arengukava ei sisalda endas eraldi toetuste abil soetatud põhivara olulist 

parendamist. Eeldatakse, et investeeringuid need varad ei vaja ning vajalikud parendused 
saab teha jooksva aasta remondieraldiste eelarvest. 

                                         

 

54 Raamatupidamise Toimkond. RTJ 5 Materiaalne ja immateriaalne põhivara http://www.easb.ee/doc.php?11117 

(10.09.2018) 
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8.4 TULUBAASI ADEKVAATSUS JA TEENUSE TASKUKOHASUS 

8.4.1 Tulude eeldused 

Tulude prognoosimisel on baasiks täisstsenaariumile vastavad vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste tariifid. Tariifiprognoosid kehtivad AS Viimsi Vesi praeguste 
tegevuspiirkondade asulatele, samas ka Prangli saare piirkonnale, kus 2016.a. alguse 
seisuga veeteenuste müüki ei toimu. Pikaajalised tariifiprognoosid on esitatud 
finantsanalüüsi Tabel 8.7. Opereerimisest teenitavad tulud on esitatud pikaajaliste 
finantsprognoosidena Tabel 8.9. 

8.4.2 Finantsprognooside tulemused 

Investeeringuprogrammi elluviimine eeldab finantseerimise jagunemist järgmiselt: 

• AS Viimsi Vesi rahastab kõiki investeeringuid, kasutades selleks jooksvaid 
rahavoogusid. 

• Lühi- ja pikaajalise investeeringuprogrammi kohaseid asenduskulutusi 
finantsanalüüsi ajahorisondi vältel ei tehta, sest kõigi nimetatud varade eluiga 
ületab ajahorisondi pikkust. 

Eelnevalt kirjeldatud finantseerimispõhimõtted on esitatud pikemate prognoosidena 
arengukava finantsanalüüsi Tabel 8.10. Finantsanalüüsis analüüsitakse 
investeeringuprogrammi veemajandusalase tegevuse finantsilist jätkusuutlikust. AS Viimsi 
Vesi ÜVK teeninduspiirkonna summaarsed veemajandustegevuse rahavood on positiivsed 
ning on kajastatud finantsanalüüsi Tabel 8.10. Tabelis ära toodud finantsprojektsioonid 
kinnitavad, et AS Viimsi Vesi veemajandusvaldkonnale jaotatud kulude ning piirkondlike 

tulude baasilt arvutatud rahavood on käesolevaga kasutatud eeldustel finantsiliselt 
jätkusuutlikud. 

Finantsanalüüsis analüüsitakse investeeringuprogrammi veemajandusalase tegevuse 
finantsilist jätkusuutlikust. AS Viimsi Vesi summaarsed veemajandustegevuse rahavood on 
täisstsenaariumis positiivsed, mis on kajastatud finantsanalüüsi Tabel 8.10. Tabelis 
äratoodud finantsprojektsioonid kinnitavad, et AS Viimsi Vesi planeeritavate tulude ja 
kulude baasilt arvutatud rahavood on käesolevaga kasutatud eeldustel finantsiliselt 

jätkusuutlikud. 
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Tabel 8.6 Finantseerimise allikad ja rahaline jätkusuutlikus 

 

  Ühik Kokku 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

RAHAVOOD JA JÄTKUSUUTLIKKUS                          

Laekumised                               

Kokku finantseerimine €/a 400 000 183 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Müügitulud €/a 32 235 789 3 191 583 3 087 981 3 199 461 3 317 465 3 460 555 3 546 818 3 678 748 3 845 382 3 981 161 4 118 218 4 256 433 4 435 387 4 577 737 

Kokku laekumised €/a 41 327 610 3 374 583 3 287 981 3 399 461 3 317 465 3 460 555 3 546 818 3 678 748 3 845 382 3 981 161 4 118 218 4 256 433 4 435 387 4 577 737 

                                

Väljaminekud                               

Kokku tegevuskulud €/a 23 359 689 1 983 762 2 096 447 2 341 837 2 527 095 2 586 959 2 643 710 2 699 885 2 762 282 2 820 872 2 880 603 2 941 480 3 009 683 3 073 236 

Projekti investeering €/a 7 487 899 0 985 527 985 527 985 718 985 917 754 716 754 874 755 036 755 201 755 369 755 541 755 715 755 894 

Laenude tagasimaksed €/a 1 459 200 235 580 235 600 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 99 200 74 000 74 000 

Intressikulud €/a 185 343 34 594 28 000 25 343 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 18 000 15 000 12 000 12 000 12 000 

Kokku väljaminekud €/a 32874518 2 253 936 3 345 574 3 522 706 3 707 813 3 766 877 3 591 426 3 646 760 3 708 318 3 764 073 3 820 972 3 808 220 3 851 398 3 915 130 

Kokku rahavoog €/a   1 120 648 -57 592 -123 246 -390 347 -306 322 -44 608 31 989 137 064 217 088 297 246 448 212 583 989 662 607 

Kumulatiivne 

rahavoog €   1 120 648 1 063 056 939 810 549 463 243 141 198 533 230 521 367 585 584 674 881 920 1 330 132 1 914 121 2 576 728 

Allikas: konsultandi arvutused 

Eelnevast tabelist järeldub, et finantsanalüüsis kasutatud tulu-kulu eelduste põhjal kujuneb AS Viimsi Vesi veemajanduse rahaliste tulude 
ja kulude baasil Viimsi vallas tuletatud kumulatiivse rahavoo suuruseks 2030. a lõpuks ca 2 576 tuhat eurot. Seega on käesolevas 
arengukavas plaanitav investeeringuprogramm AS Viimsi Vesi poolt elluviidav ning AS Viimsi Vesi vee-ettevõtjana on seejuures, arvestades 
Viimsi valla veemajanduse infrastruktuuri rajatistega seotud investeeringuid ning veeteenuse tarbimise mahte, jätkusuutlik. 
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8.5 FINANTSPROJEKTSIOONID 

Tabel 8.7 Eeldused ja tegevusmahud vee-ettevõtluses 

Tabel 8.8 Investeeringud jooksvates hindades 

Tabel 8.9 Tulude ja kulude analüüs  

Tabel 8.10 Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlikkus 
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Tabel 8.7 Eeldused ja tegevusmahud vee-ettevõtluses 

  
Ühik 

      

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

                              

Makromajandus                             

SKP nominaalkasv % 6,3% 5,8% 5,4% 5,4% 4,9% 4,8% 4,7% 4,5% 4,4% 4,3% 4,1% 3,9% 3,9% 

Tarbijahinnaindeks   2,3% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 
Keskmine kuupalk maakonnas €/kuus 1 386 1 462 1 546 1 634 1 719 1 806 1 896 1 988 2 082 2 177 2 274 2 372 2 471 

Palga nominaalkasv % 5,7% 5,5% 5,7% 5,7% 5,2% 5,1% 5,0% 4,9% 4,7% 4,6% 4,4% 4,3% 4,2% 

Ressursitasude muutus                             

Elektrihinna reaalkasv (võrdsustatud 

THIga)   0,0% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Veeressursi maksu-määra 

nominaalkasv % 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Heitvee saastetasu määra 

nominaalkasv % 0,0% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Tarbimise alusinfo                             

Tarbimispiirkonna rahvastiku 

koguarv in 19 327 20 249 21 171 22 093 23 015 23 937 24 859 25 781 26 703 27 625 28 547 29 471 30 393 
Ühisveevärgiga ühendatud elanike 

arv in 17 588 18 629 19 477 20 326 21 404 22 261 23 119 24 234 25 101 25 968 26 834 27 997 28 873 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud 

elanike arv in 17 588 18 629 19 477 20 326 21 404 22 261 23 119 24 234 25 101 25 968 26 834 27 997 28 873 

Elanike keskmine veetarve l/el/päev 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Asutuste keskmine veetarve m3/päev 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 

Müügimahud: veevarustusteenus     Maj vesi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kodumajapidamiste vee 

tarbimismaht 

m3/ 

aastas 753 660 747 954 782 002 816 089 859 371 893 779 928 228 972 995 1 007 805 1 042 615 1 077 385 1 124 080 1 159 251 

Asutuste, ettevõtete vee 

tarbimismaht 

m3/ 

aastas 175 919 176 799 177 683 178 571 179 464 180 361 181 263 182 169 183 080 183 996 184 916 185 840 186 769 

Aastased müügimahud kokku, vesi 
m3/ 
aastas 929 579 924 753 959 684 994 660 1 038 834 1 074 140 1 109 491 1 155 164 1 190 885 1 226 611 1 262 301 1 309 920 1 346 020 

Lekete osakaal veetootmises % 29,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

Veetöötlusjaamas toodetud vesi 

m3/ 

aastas 1 309 266 1 233 004 1 279 579 1 326 213 1 385 113 1 432 187 1 479 321 1 540 219 1 587 847 1 635 481 1 683 067 1 746 560 1 794 694 

Müügimahud: kanalisatsiooniteenus     Maj kanal 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 

Kodumajapidamiste tarbimismaht 

m3/ 

aastas 721 238 727 556 760 674 793 832 835 933 869 403 902 913 946 459 980 320 1 014 180 1 048 002 1 093 423 1 127 635 

Purgimine 

m3/ 

aastas 34 913 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 39 758 

Asutuste, ettevõtete tarbimismaht 

m3/ 

aastas 202 297 203 308 204 325 205 346 206 373 207 405 208 442 209 484 210 531 211 584 212 642 213 705 214 774 

Aastased müügimahud kokku 

m3/ 

aastas 923 535 930 864 964 999 999 178 1 042 306 1 076 808 1 111 355 1 155 943 1 190 851 1 225 764 1 260 644 1 307 128 1 342 409 

Infiltratsiooni osakaal 

kanalisatsioonis % 41,0% 41,0% 41,0% 40,0% 39,0% 38,0% 37,0% 36,0% 35,0% 34,0% 33,0% 32,0% 31,0% 

Puhastatud heitvesi 

m3/ 

aastas 1 565 314 1 577 736 1 635 591 1 665 297 1 708 698 1 736 787 1 764 055 1 806 161 1 832 079 1 857 218 1 881 558 1 922 247 1 945 520 

Veevarustuse tariifid ilma 

käibemaksuta       0,50%                     

Majapidamised €/m3 1,25 1,25 1,26 1,26 1,27 1,28 1,28 1,29 1,29 1,30 1,31 1,31 1,32 

Asutused, ettevõtted €/m3 1,47 1,46 1,43 1,43 1,40 1,28 1,28 1,29 1,29 1,30 1,31 1,31 1,32 

Kanalisatsiooniteenuse tariifid ilma 

käibemaksuta                             
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Ühik 

      

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Majapidamised €/m3 1,95 1,95 1,96 1,97 1,98 1,99 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 

Asutused, ettevõtted €/m3 2,20 2,17 2,14 2,11 2,08 1,99 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 

Taskukohasus                             

Veeteenuste % majapidamiste 

netosissetulekust % 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 

Leibkonnaliikme keskmine sissetulek €/kuus 661 677 690 704 718 732 747 762 777 793 808 825 841 

Allikas: Konsultandi arvutused 

Märkused: Arvutustes on kasutatud kaalutud keskmisi veeteenuste tariife, arvestades erilepingutes kajastatud tariifidega 

Finantsanalüüsi tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel vee-ettevõttes, kuid on soovituslik. Tegemist on üldistatud käsitlusega 
veemajanduse tuludest ja kuludest. 

Tabel 8.8 Investeeringud jooksvates hindades 

  Ühik Kokku 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

INVESTEERINGUD                             

Projekti AK investeeringud (tegevused taotlusest)                           

Investeeringud (amort 15 aastat) € 1 144 893 268 806 268 806 268 859 268 913 13 896 13 899 13 902 13 905 13 908 13 911 13 914 13 918 

Mandriosa investeeringud - eluiga 15.a. € 1 186 636 268 806 268 806 268 859 268 913 13 896 13 899 13 902 13 905 13 908 13 911 13 914 13 918 

Prangli investeeringud - eluiga 15.a. € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investeeringud (amort 40 aastat) € 6 572 992 716 720 716 720 716 860 717 004 740 820 740 976 741 134 741 296 741 461 741 629 741 801 741 976 

Mandriosa investeeringud - eluiga 40.a. € 8 691 698 716 720 716 720 716 860 717 004 727 493 727 645 727 801 727 960 728 122 728 288 728 456 728 628 
Prangli investeeringud - eluiga 40.a. € 106 701 0 0 0 0 13 327 13 330 13 333 13 336 13 339 13 342 13 345 13 348 

Kokku investeeringud € 9 985 035 985 527 985 527 985 718 985 917 754 716 754 874 755 036 755 201 755 369 755 541 755 715 755 894 

Koos käibemaksuga € 11 982 043 1 182 632 1 182 632 1 182 862 1 183 101 905 659 905 849 906 043 906 241 906 443 906 649 906 859 907 073 

Allikas: Konsultandi arvutused 
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Tabel 8.9 Tulude ja kulude analüüs 

  Ühik Kokku 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TEGEVUSRAHAVOOD     
                    

      
                    

Tulud veevarustusteenustelt €/a 12 473 503 1 253 348 1 193 069 1 236 476 1 285 694 1 341 657 1 369 731 1 421 884 1 487 819 1 541 496 1 595 678 1 650 317 1 721 136 1 777 413 
Majapidamised €/a 10 281 424 994 747 934 943 982 389 1 030 338 1 090 407 1 139 737 1 189 583 1 253 190 1 304 515 1 356 321 1 408 561 1 476 956 1 530 785 

Asutused €/a 2 192 079 258 601 258 126 254 086 255 357 251 249 229 994 232 300 234 629 236 981 239 357 241 756 244 180 246 628 

Tulud kanalisatsiooniteenuselt €/a 19 447 286 1 903 236 1 859 913 1 927 985 1 996 771 2 083 898 2 142 087 2 221 865 2 322 562 2 404 665 2 487 540 2 571 116 2 679 251 2 765 324 

Majapidamised €/a 15 601 594 1 458 182 1 418 734 1 490 731 1 563 491 1 654 643 1 729 498 1 805 140 1 901 660 1 979 543 2 058 155 2 137 427 2 241 215 2 322 896 
Asutused €/a 3 845 692 445 053 441 178 437 255 433 280 429 256 412 589 416 725 420 903 425 122 429 384 433 689 438 037 442 428 

Muud vee- ja kanalisatsioonimajanduse 
tulud €/a 315 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

Tegevustulud kokku €/a 32 235 789 3 191 583 3 087 981 3 199 461 3 317 465 3 460 555 3 546 818 3 678 748 3 845 382 3 981 161 4 118 218 4 256 433 4 435 387 4 577 737 

                                

Tegevuskulud                               

Energia €/a 3 139 553 218 533 284 626 301 140 315 176 332 571 347 563 362 939 382 062 398 375 415 100 432 235 453 883 472 092 
Energiakulud RVP jaamas ja pumplates €/a 1 663 808 123 175 155 051 163 968 170 218 178 147 184 697 191 349 199 835 206 756 213 785 220 919 230 210 237 657 

Energiakulu veetootmises €/a 1 475 745 95 358 129 575 137 172 144 958 154 424 162 865 171 590 182 227 191 619 201 315 211 316 223 673 234 434 

Muud materjalid, tasud ja teenused €/a 10 356 907 777 574 800 462 1 009 009 1 160 010 1 181 442 1 201 742 1 220 653 1 241 601 1 261 105 1 280 883 1 300 933 1 323 321 1 344 016 

Vee erikasutustasud €/a 1 545 651 144 847 143 387 150 284 157 312 165 952 173 301 179 005 186 374 192 137 197 901 203 659 211 342 217 166 
Saastetasud €/a 105 110 7 731 9 795 10 359 10 753 11 254 11 668 12 088 12 624 13 062 13 506 13 956 14 543 15 014 
Kulumaterjalid ja teenused veetöötluses €/a 2 250 674 225 371 230 780 235 419 240 033 244 834 249 730 254 725 259 820 265 016 270 316 275 723 281 237 286 862 

Kulumaterjalid ja teenused reovee 
puhastamisel €/a 2 053 471 205 624 210 559 214 792 219 002 223 382 227 849 232 406 237 054 241 795 246 631 251 564 256 595 261 727 

kasutusõiguse tasu €/a 432 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 
TV makstav tasu €/a 2 511 971   8 436 197 648 329 413 329 413 329 413 329 413 329 413 329 413 329 413 329 413 329 413 329 413 
Reoveesette käitlemine €/a 1 458 031 146 000 149 504 152 509 155 498 158 608 161 780 165 016 168 316 171 683 175 116 178 619 182 191 185 835 

Tööjõukulud €/a 7 281 686 729 152 746 652 761 659 776 588 792 120 807 962 824 121 840 604 857 416 874 564 892 056 909 897 928 095 
Administratiiv kulud €/a 1 517 950 152 000 155 648 158 777 161 889 165 126 168 429 171 797 175 233 178 738 182 313 185 959 189 678 193 472 

Masinate kulud €/a 1 063 594 106 503 109 059 111 251 113 432 115 700 118 014 120 375 122 782 125 238 127 743 130 297 132 903 135 561 
KULUM €/a 15 883 646 1 613 508 1 649 346 1 685 185 1 721 030 1 756 883 1 775 997 1 795 114 1 814 236 1 833 362 1 852 492 1 871 627 1 890 766 1 909 910 
Halbade debitoorsete võlgade provisjon €/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tegevuskulud kokku €/a 23 359 689 1 983 762 2 096 447 2 341 837 2 527 095 2 586 959 2 643 710 2 699 885 2 762 282 2 820 872 2 880 603 2 941 480 3 009 683 3 073 236 

Tegevuskasum €/a 8 876 100 1 207 822 991 535 857 624 790 371 873 596 903 108 978 863 1 083 100 1 160 289 1 237 615 1 314 953 1 425 705 1 504 501 

kasv % 0 0,0% -17,9% -13,5% -7,8% 10,5% 3,4% 8,4% 10,6% 7,1% 6,7% 6,2% 8,4% 5,5% 
Kumulatiivne tegevuskasum €/a 52 667 857 1 207 822 2 199 357 3 056 981 3 847 352 4 720 947 5 624 055 6 602 918 7 686 018 8 846 307 10 083 922 11 398 875 12 824 580 14 329 081 

Allikas: Konsultandi arvutused 

Märkus: Põhivara kulum on tabelis küll välja toodud, kuid seda ei arvestata tegevuskulude hulka 
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Tabel 8.10 Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlikkus  

  Ühik Kokku 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TEGEVUSRAHAVOOD     
                    

      
                    

FINANTSEERIMINE                               

Omafinantseering                               

Rahaliste vahendite algjääk €/a   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Laen €/a 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sihtfinantseering (KOV) €/a 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sihtfinantseerimine (KOV) €/a 400 000 183 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Riigipoolne finantseerimine €/a 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Kokku kodumaine 

finantseerimine €/a 400 000 183 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                

Toetus                               

EL rahaline abi €/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kokku finantseerimine €/a 400 000 183 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                

RAHAVOOD JA 

JÄTKUSUUTLIKKUS                               

Laekumised                               

Kokku finantseerimine €/a 400 000 183 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Müügitulud €/a 32 235 789 3 191 583 3 087 981 3 199 461 3 317 465 3 460 555 3 546 818 3 678 748 3 845 382 3 981 161 4 118 218 4 256 433 4 435 387 4 577 737 

Kokku laekumised €/a 41 327 610 3 374 583 3 287 981 3 399 461 3 317 465 3 460 555 3 546 818 3 678 748 3 845 382 3 981 161 4 118 218 4 256 433 4 435 387 4 577 737 

                                

Väljaminekud                               

Kokku tegevuskulud €/a 23 359 689 1 983 762 2 096 447 2 341 837 2 527 095 2 586 959 2 643 710 2 699 885 2 762 282 2 820 872 2 880 603 2 941 480 3 009 683 3 073 236 

Projekti investeering €/a 7 487 899 0 985 527 985 527 985 718 985 917 754 716 754 874 755 036 755 201 755 369 755 541 755 715 755 894 

Laenude tagasimaksed €/a 1 459 200 235 580 235 600 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 99 200 74 000 74 000 
Intressikulud €/a 185 343 34 594 28 000 25 343 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 18 000 15 000 12 000 12 000 12 000 

Kokku väljaminekud €/a 32874518 2 253 936 3 345 574 3 522 706 3 707 813 3 766 877 3 591 426 3 646 760 3 708 318 3 764 073 3 820 972 3 808 220 3 851 398 3 915 130 

Kokku rahavoog €/a   1 120 648 -57 592 -123 246 -390 347 -306 322 -44 608 31 989 137 064 217 088 297 246 448 212 583 989 662 607 

Kumulatiivne rahavoog €   1 120 648 1 063 056 939 810 549 463 243 141 198 533 230 521 367 585 584 674 881 920 1 330 132 1 914 121 2 576 728 

Allikas: Konsultandi arvutused 

 

 

 


